
PROCUREMENT PLAN 

Project information: Colombia Sustainable Low Carbon Development 
In Orinoquía Region Project P160680 
Project Implementation agency: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural -MADR-
Date of the Procurement Plan: 02/06/2019
Period covered by this Procurement Plan: 02/06/2019 – 12/31/2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously 
approved with the Bank will be used. 
Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables “Not Applicable” 
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Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works). 

Goods: Is not applicable; 
Works: Is not applicable
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PROCUREMENT
PLAN Colombia : Sustainable Low-Carbon Development in Orinoquia region Project
General Information
Country: Colombia Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-02-13

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2022-02-17
Project ID: P160680 GPN Date: 2019-02-13
Project Name: Sustainable Low-Carbon Development in Orinoquia region Project
Loan / Credit No: TF / A6377, TF / A6376
Executing Agency(ies):Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement
Document

Type

Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-MADR-149145-GO-RFQ
/ Adquirir Equipos de
computo, cámara, software
licenciado , ayudas
tecnologicas audiovisulaes  y
de telecomunicacion para
apoyar la gestión del Proyecto
Fondo biocarbono .
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 25,000.00 20,492.96 Finalizado 2020-02-

23
2020-04-

19
2020-02-

18
2020-06-

03
2020-05-

25

 CO-MADR-177410-GO-RFQ
/ Adquirir Equipos de
cómputo, software licenciado
y accesorios para apoyar la
gestión del Proyecto Fondo
biocarbono
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 61,200.00 0.00 Cancelado 2020-06-

20
2020-08-

15
2020-10-

14

 CO-MADR-205824-GO-RFB
/ Adquirir Equipos de
cómputo, software licenciado
y accesorios para apoyar la
gestión del Proyecto Fondo
biocarbono
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 231,158.77 148,408.08 Firmado 2020-11-

27
2020-12-

29
2020-12-

02
2021-02-

08
2021-01-

13
2021-02-

18
2021-02-

12
2021-04-

09
2021-03-

19
2021-06-

18
2021-09-

15

 CO-MADR-222435-GO-RFQ
/ Adquisición de equipos
accesorios para la operación
del Proyecto Biocarbono
Orinoquia y la Dirección de
Innovación
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 36,084.00 0.00 Cancelado 2021-03-

20
2021-05-

15
2021-11-

11

 CO-MADR-261844-GO-RFQ
/ Adquisición de equipos de
computo y
telecomunicaciones para el
proyecto BIOCARBONO
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 36,082.00 0.00 En ejecución 2021-11-

17
2022-01-

12
2022-07-

11

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-MADR-125771-NC-RFQ
/ SUMINISTRO DE TIQUETES
AÉREOS AL PROYECTO:
DESARROLLO SOSTENIBLE
BAJO EN CARBONO EN LA
REGIÓN DE LA ORINOQUIA,
ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE AGENCIA DE
VIAJES -AÑO 1 -
COMPONENTE 4
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 20,000.00 17,788.20 Firmado 2019-09-

05
2019-10-

09
2019-10-

15
2020-10-

08

 CO-MADR-132942-NC-RFQ
/ Taller  de socializacion y
arranque  Fondo Biocarbono
Septiembre 2019
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 4,000.00 0.00 Cancelado 2019-09-

05
2019-09-

20
2019-09-

30

 CO-MADR-163819-NC-RFQ
/ Prestar los servicios
logísticos (alimentación, salón
y ayudas audiovisuales) para
los asistentes a la primera
Mesa Técnica
Intercomponentes para el
proyecto, “DESARROLLO
SOSTENIBLE BAJO EN
CARBONO EN LA REGIÓN DE
LA ORINOQUIA”
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open

 
Single Stage - One
Envelope 8,000.00 0.00 Cancelado 2020-03-

09
2020-03-

21
2020-04-

20

 CO-MADR-197658-NC-RFB
/ Implementar la
actualización catastral con
enfoque multipropósito para
el municipio de Arauquita, en
el departamento de Arauca,
en el marco del Proyecto
Desarrollo Sostenible Bajo en
Carbono para la Orinoquia.
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Adquisición
directa Direct

 
1,500,000.00 1,180,395.29 Firmado 2020-11-

06
2020-11-

20
2020-11-

11
2020-11-

20
2020-12-

08
2021-01-

28
2021-12-

08

 CO-MADR-201158-NC-RFB
/ Inventario Forestal de la
región de la Orinoquía, dentro
del Componente 3:
Preparación del Programa de
Reducción de Emisiones y del
MRV
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 941,000.00 0.00 Cancelado 2020-11-

17
2020-11-

19
2020-11-

22
2020-11-

21
2021-01-

03
2021-02-

02
2021-03-

09
2021-09-

05

 CO-MADR-211404-NC-RFB
/ Elaborar el inventario
forestal de la región
Orinoquia siguiendo los
parámetros establecidos en el
Documento Marco Rector, el
marco estadístico y
geoestadístico, los
procedimientos, metodologías
y protocolos técnicos
definidos por el IDEAM para la
impleme
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 941,000.00 764,771.05 Firmado 2020-12-

28
2020-12-

28
2021-01-

02
2021-01-

04
2021-01-

19
2021-02-

03
2021-01-

19
2021-03-

10
2021-04-

05
2021-09-

06

 CO-MADR-218458-NC-RFB
/ Prestar servicios como
Operador logístico para la
puesta en marcha de las
diferentes actividades y
estrategias del proyecto
BIOCARBONO
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 194,750.00 0.00 Firmado 2021-04-

22
2021-04-

14
2021-04-

27
2021-06-

08
2021-05-

18
2021-07-

08
2021-06-

03
2021-08-

12
2021-07-

27
2022-02-

08

 CO-MADR-218263-NC-RFB
/ Formular un plan de
ordenamiento social de la
propiedad rural en un
municipio priorizado por el
Proyecto, con base en los
lineamientos de la ANT
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 300,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-

22
2021-02-

27
2021-04-

10
2021-05-

10
2021-06-

14
2021-12-

11

 CO-MADR-218264-NC-RFB
/ Formular dos (2) planes de
ordenación forestal, con base
en los lineamientos de las
Corporaciones y MADS
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 300,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-

22
2021-02-

27
2021-04-

10
2021-05-

10
2021-06-

14
2021-12-

11
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 CO-MADR-231937-NC-DIR /
Suministro de tiquetes aéreos
de pasajeros en rutas
nacionales o internacionales
para el desarrollo del Proyecto
BIOCARBONO - ORINOQUIA
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Adquisición
directa Direct

 
45,714.00 41,656.00 Firmado 2021-04-

30
2021-04-

30
2021-05-

05
2021-05-

24
2021-06-

09
2021-07-

09
2021-12-

06

 CO-MADR-222433-NC-RFQ
/ Prestar el servicio de diseño
e impresión de afiches,
folletos, cartillas, u otras
publicaciones a demanda,
impresas o digitales, hacer las
respectivas gestiones para la
adquisición del ISBN para las
publicaciones que lo
requieran, realizar la
producción
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 30,312.00 0.00 Cancelado 2021-03-

20
2021-05-

15
2021-11-

11

 CO-MADR-218245-NC-RFB
/ Establecer factores de
emisión para los usos del
suelo distintos a bosque y los
cambios de uso del suelo de
la Orinoquia
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Solicitud de
ofertas Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 1,070,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-09-

01
2021-09-

06
2021-10-

18
2021-11-

17
2021-12-

22
2022-06-

20

 CO-MADR-224155-NC-RFQ
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa, para
la grabación, edición,
animación y entrega de videos
y fotografías para el Proyecto
Desarrollo Sostenible bajo en
carbono en la región de la
Orinoquia
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 18,187.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-11-

14
2022-01-

09
2022-05-

09

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-MADR-172824-CS-QCBS
/ “Elaborar los lineamientos y
criterios técnicos establecidos
en la Ley 1776 "por la cual se
crean y se desarrollan las
zonas de interés de desarrollo
rural, económico y social,
ZIDRES"; definiendo las
condiciones de presentación,
evaluación elegibilidad,
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
72,750.00 69,472.22 Firmado 2020-05-08 2020-06-

08
2020-05-

22
2020-07-

05
2020-10-

09
2020-07-

19
2020-11-

27
2020-07-

24
2021-01-

25
2020-08-

13
2021-01-

15
2020-09-

10
2021-04-

27
2021-01-

08

 CO-MADR-182002-CS-QBS
/ “Consultoría para la gestión
de agroecosistemas
ganaderos sostenibles bajos
en carbono en paisajes
priorizados de la Orinoquia”
 

TF / A6377 Sustainable Land- Use
Management Previa Selección basada

en calidad
Open -
International
 

1,000,000.00 1,330,912.34 Firmado 2020-06-30 2020-07-
30

2020-07-
21

2020-08-
12

2020-08-
19

2020-12-
23

2020-09-
03

2021-02-
09

2020-09-
13

2021-03-
23

2020-09-
23

2021-08-
24

2020-10-
21

2021-09-
29

2021-12-
15

 CO-MADR-183810-CS-QCBS
/ “Apoyar la estructuración de
programas y proyectos de
Pagos por Servicios
Ambientales
 

TF / A6377 Sustainable Land- Use
Management Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National
 

181,667.00 163,459.11 Firmado 2020-07-13 2020-07-
16

2020-07-
28

2020-09-
26

2020-10-
05

2020-10-
11

2020-11-
20

2020-10-
21

2020-12-
23

2020-11-
15

2020-12-
23

2020-12-
20

2021-03-
23

2021-09-
16

 CO-MADR-196095-CS-QBS
/ Consultoría para identificar,
validar y socializar modelos
productivos sostenibles bajos
en carbono para el cultivo de
arroz en Arauca (Arauca), Paz
de Ariporo (Casanare),
Villavicencio, Puerto López y
Puerto Gaitán (Meta).
 

TF / A6377 Sustainable Land- Use
Management Posterior Selección basada

en calidad
Open -
International
 

600,000.00 368,742.33 Firmado 2020-09-30 2020-10-
09

2020-10-
21

2020-10-
30

2020-11-
19

2020-12-
10

2021-01-
03

2021-01-
12

2021-01-
18

2021-01-
29

2021-02-
02

2021-01-
29

2021-03-
02

2021-04-
29

2022-03-
02

 CO-MADR-197663-CS-CQS
/ Identificar, documentar,
analizar y validar los factores
de emisión para plantaciones
forestales de Colombia y en
particular de la región
Orinoquia, como insumo del
sistema nacional de MRV para
AFOLU y a través de un
ejercicio concertado entre las
entidad
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior
Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

74,538.00 58,176.38 Firmado 2020-10-09 2020-10-
09

2020-10-
13

2020-12-
16

2020-12-
27

2021-01-
25

2021-01-
01

2021-03-
23

2021-01-
25

2021-05-
25

2021-07-
24

 CO-MADR-178416-CS-QCBS
/ Actualizar el inventario de
Gases Efecto Invernadero (GEI)
de la región de la Orinoquía
con variables representativas
(proxy) a escala municipal.
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
85,000.00 0.00 Cancelado 2020-06-12 2020-06-

10
2020-06-

26
2020-08-

09
2020-08-

23
2020-08-

28
2020-09-

17
2020-10-

15
2020-12-

14

 CO-MADR-194714-CS-QCBS
/ Inventario Forestal de la
región de la Orinoquía, dentro
del Componente 3:
Preparación del Programa de
Reducción de Emisiones y del
MRV
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Selección basada
en calidad y costo

Open -
International
 

941,000.00 0.00 Cancelado 2020-09-24 2020-09-
23

2020-10-
14

2020-09-
25

2020-12-
13

2020-12-
27

2021-01-
01

2021-02-
05

2021-03-
06

2022-03-
06

 CO-MADR-201847-CS-QCBS
/ Caracterizar, validar y
socializar sistemas
agroforestales (SAF) bajos en
carbono para el cultivo de
cacao en las subregiones del
Sarare (Arauca) y la cuenca
alta y media del río Ariari
(Meta), en la Orinoquia
colombiana
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National
 

383,000.00 0.00 Cancelado 2020-11-09 2021-06-
11

2020-11-
30

2021-01-
13

2021-02-
10

2021-03-
12

2021-04-
16

2021-05-
21

2022-05-
21

 CO-MADR-204779-CS-LCS /
Realizar la auditoria externa
al proyecto Desarrollo
Sostenible Bajo en Carbono
para la Orinoquia , para el
periodo comprendido entre el
1 de junio del 2019 y hasta el
31 de diciembre de 2020
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National

 
37,651.00 7,615.24 Finalizado 2020-11-27 2021-01-

28
2020-12-

18
2021-01-

31
2021-02-

04
2021-02-

28
2021-03-

04
2021-03-

30
2021-04-

07
2021-05-

04
2021-04-

06
2021-06-

08
2021-06-

04
2021-12-

05
2021-10-

13

 CO-MADR-218250-CS-LCS /
Diseñar el Plan de
financiación para la
implementación de las
acciones e intervenciones
previstas del ERPD
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National

 
80,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-19 2021-03-

12
2021-04-

25
2021-05-

23
2021-06-

22
2021-07-

27
2021-08-

31
2022-02-

27

 CO-MADR-218252-CS-LCS /
Implementar las salvaguardas
establecidas a nivel nacional,
con las comunidades de la
región, y desarrollar los
reportes de dichas actividades
de acuerdo con los
lineamientos nacionales
(MGAS, PPI, MP)
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National

 
75,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-26 2021-04-

16
2021-05-

30
2021-06-

27
2021-07-

27
2021-08-

31
2021-10-

05
2022-04-

03

 CO-MADR-218269-CS-QCBS
/ Desarrollo de un modelo de
negocios para la
consolidación de la
producción de aceite de
palma sostenible en paisajes
palmeros priorizados a partir
de la realización de análisis
costo - beneficio de mejores
prácticas bajas en carbono y
el diseño de herrami
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National
 

300,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-15 2021-04-
05

2021-05-
19

2021-06-
16

2021-07-
16

2021-08-
20

2021-09-
24

2022-09-
24
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 CO-MADR-218270-CS-CQS
/ Identificar especies
vegetales, desarrollar
protocolos y fortalecer
capacidades para procesos de
reconversión, restauración y
fomento de SAF en paisajes
priorizados
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

150,000.00 0.00 En ejecución 2021-04-30 2021-10-
26

2021-05-
21

2021-07-
04

2021-08-
03

2021-09-
07

2022-03-
06

 CO-MADR-218271-CS-QCBS
/ Definir e implementar
mesas técnicas agroclimáticas
en la Orinoquia
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National
 

300,000.00 0.00 En ejecución 2021-03-01 2021-11-
05

2021-03-
22

2021-05-
05

2021-06-
02

2021-07-
02

2021-08-
06

2021-09-
10

2022-09-
10

 CO-MADR-199060-CS-QCBS
/ Diseñar, apoyar y hacer
recomendaciones a la
implementación de acciones
dirigidas a la reducción de la
deforestación, la promoción
de la legalidad de la cadena
forestal y la conservación de
los bosques en la región de la
Orinoquia
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo

Open -
International
 

550,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-20 2020-11-
12

2020-11-
03

2020-12-
20

2020-12-
28

2021-01-
05

2021-01-
21

2021-02-
14

2022-02-
14

 CO-MADR-218256-CS-QCBS
/ Actualizar y socializar el
MOTRO con el gobierno
regional actual
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
200,000.00 0.00 Cancelado 2021-05-31 2021-06-

21
2021-08-

04
2021-09-

01
2021-10-

01
2021-11-

05
2021-12-

10
2022-12-

10

 CO-MADR-233553-CS-QCBS
/ Preparar un plan de
financiación y un plan de
distribución de beneficios
para el Programa de
Reducción de Emisiones de la
región de la Orinoquia en
Colombia, a partir de una
evaluación de costos y
beneficios
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
160,000.00 0.00 En ejecución 2021-05-10 2021-05-

27
2021-05-

31
2021-07-

14
2021-08-

11
2021-09-

10
2021-10-

15
2021-11-

19
2022-03-

19

 CO-MADR-218457-CS-QCBS
/ Diseñar e implementar un
programa de formación de
formadores en planificación
territorial enfocado a bajo
carbono, hacedores de
política, organizaciones,
EPSEAS  y demás temas
relacionados con los
componentes 1 y 2 del
Proyecto BIOCARBONO
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
392,440.00 0.00 Cancelado 2021-08-02 2021-08-

23
2021-10-

06
2021-11-

03
2021-12-

03
2022-01-

07
2022-02-

11
2022-11-

08

 CO-MADR-218257-CS-CQS
/ Realizar acompañamiento
técnico y jurídico para la
adopción de las
determinantes ambientales
regionales en las
corporaciones
(CORPORINOQUIA y
CORMACARENA)
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior
Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

120,000.00 0.00 Cancelado 2021-05-31 2021-06-
21

2021-08-
04

2021-09-
03

2021-10-
08

2022-04-
06

 CO-MADR-218259-CS-CQS
/ Implementar en los POT de
los municipios priorizados del
Vichada, acciones de gestión
de cambio climático basado
en EEP
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior
Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

150,000.00 0.00 Cancelado 2021-05-31 2021-06-
21

2021-08-
04

2021-09-
03

2021-10-
08

2022-04-
06

 CO-MADR-240660-CS-QCBS
/ Incorporar la gestión del
cambio climático en las
determinantes ambientales
(CORPORINOQUIA -
CORMACARENA) y desarrollar
un piloto a escala local a
través del modelo de
estructura ecológica principal
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
270,000.00 0.00 En ejecución 2021-07-12 2022-01-

20
2021-08-

02
2021-09-

15
2021-10-

13
2021-11-

12
2021-12-

17
2022-01-

21
2023-01-

21

 CO-MADR-218273-CS-QCBS
/ Diseñar la estrategia de
gestión del conocimiento para
el desarrollo regional bajo en
carbono de la Orinoquia y la
consolidación de circuitos
cortos bajos en carbono
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National
 

80,000.00 0.00 Cancelado 2021-04-30 2021-05-
21

2021-07-
04

2021-08-
01

2021-08-
31

2021-10-
05

2021-11-
09

2022-11-
09

 CO-MADR-218251-CS-LCS /
Construir propuestas de
articulación en áreas de
traslape
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National

 
60,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-26 2021-04-

16
2021-05-

30
2021-06-

27
2021-07-

27
2021-08-

31
2021-10-

05
2022-04-

03

 CO-MADR-218253-CS-LCS /
Diseñar el Plan de
distribución de beneficios del
Programa de Reducción de
Emisiones de la Orinoquia
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National

 
80,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-26 2021-04-

16
2021-05-

30
2021-06-

27
2021-07-

27
2021-08-

31
2021-10-

05
2022-04-

03

 CO-MADR-218254-CS-CQS
/ Realizar el proceso de
mejoramiento de información
y de los sistemas de
información relacionados con
tierras forestales (SNIF)
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior
Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

60,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-26 2021-03-
19

2021-05-
02

2021-06-
01

2021-07-
06

2022-01-
02

 CO-MADR-218275-CS-QCBS
/ Ajustar los instrumentos de
financiamiento e incentivos
forestales y de bosques de
conservación y evaluar y/o
diseñar instrumentos
regulatorios
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National
 

200,000.00 0.00 Cancelado 2021-08-16 2021-09-
06

2021-10-
20

2021-11-
17

2021-12-
17

2022-01-
21

2022-02-
25

2023-02-
25

 CO-MADR-243539-CS-QCBS
/ Diseñar  y validar una
metodología para la
valoración económica de
predios con atributos
ambientales
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
100,000.00 0.00 En ejecución 2021-08-16 2021-09-

29
2021-09-

06
2021-10-

20
2022-01-

11
2021-11-

17
2021-12-

17
2022-01-

21
2022-02-

25
2022-08-

24

 CO-MADR-201848-CS-QCBS
/ Caracterizar, validar y
socializar modelos de
producción - conservación
para el cultivo de marañón
bajo en carbono a escala de
paisaje en la altillanura
colombiana
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National
 

200,000.00 0.00 Cancelado 2021-08-16 2021-09-
06

2021-10-
20

2021-11-
17

2021-12-
17

2022-01-
21

2022-02-
25

2023-02-
25

 CO-MADR-218246-CS-QCBS
/ Generar factores de emisión
Tir2 para arroz de secano y
ganadería de cría en la región
de la Orinoquía
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
353,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-26 2021-04-

27
2021-03-

19
2021-05-

02
2021-05-

30
2021-06-

29
2021-08-

03
2021-09-

07
2022-09-

07

 CO-MADR-259587-CS-CQS
/ Ajustar los instrumentos de
financiamiento e incentivos
forestales y de bosques de
conservación y evaluar y/o
diseñar instrumentos
regulatorios  (Forestal
comercial)
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

250,000.00 0.00 En ejecución 2021-11-05 2021-12-
20

2021-11-
26

2022-01-
09

2022-02-
08

2022-03-
15

2023-03-
15

 CO-MADR-218266-CS-QCBS
/ Construir el plan de acción
para la implementación de la
estrategia integral de control
de la deforestación y
propuesta de fortalecimiento
de capacidades e
involucramiento de actores,
con énfasis en las autoridades
ambientales y municipales
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Selección basada
en calidad y costo Open - National

 
150,000.00 0.00 En ejecución 2021-11-15 2021-11-

22
2021-12-

06
2022-01-

19
2022-02-

16
2022-03-

18
2022-04-

22
2022-05-

27
2023-05-

27
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 CO-MADR-222428-CS-QCBS
/ Prestar sus servicios como
central de medios o agencia
de medios para el diseño,
ejecución y seguimiento de
un plan de medios que
acompañe la estrategia de
comunicaciones y
participación del Proyecto
Desarrollo Sostenible bajo en
carbono en la región de l
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National

 
87,853.00 0.00 Ejecución

pendiente 2021-12-06 2021-12-
27

2022-02-
09

2022-03-
09

2022-04-
08

2022-05-
13

2022-06-
17

2022-12-
14

 CO-MADR-222430-CS-LCS /
Diseñar un Protocolo con
guías de actuación en
situaciones de riesgo, crisis
comunicativa y reputacional,
socializarlo y capacitar a los
voceros del Proyecto
Desarrollo Sostenible bajo en
carbono en la región de la
Orinoquia, en acuerdo con lo
establecid
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Selección basada
en el menor costo Open - National

 
18,826.00 0.00 Ejecución

pendiente 2021-12-13 2022-01-
03

2022-02-
16

2022-03-
16

2022-04-
15

2022-05-
20

2022-06-
24

2022-10-
22

 CO-MADR-222431-CS-CQS
/ Prestar servicios de
monitoreo de medios de
comunicación nacionales,
regionales y municipales
(prensa escrita, radio,
televisión, internet y redes
sociales) en temas de interés
del proyecto Biocarbono
Orinoquia
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior
Selección basada
en calificaciones
de consultores

Limited
 

10,609.00 0.00 Ejecución
pendiente 2021-12-13 2021-12-

27
2022-01-

26
2022-03-

02
2022-12-

31

 CO-MADR-263396-CS-CQS
/ Crear condiciones
habilitantes para el desarrollo
de agroecosistemas
sostenibles bajos en carbono
para el cultivo del marañón en
la altillanura colombiana
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

250,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2021-11-22 2021-12-

13
2022-01-

26
2022-02-

25
2022-04-

01
2023-04-

01

 CO-MADR-269695-CS-QCBS
/ Formular una estrategia
para el escalamiento de
sistemas agroforestales (SAF)
bajos en carbono para el
cultivo del cacao en núcleos
productivos de Arauca y del
Meta
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Selección basada

en calidad y costo Open - National
 

549,080.00 0.00 En ejecución 2022-01-14 2022-01-
13

2022-02-
04

2022-03-
20

2022-04-
17

2022-05-
17

2022-06-
21

2022-07-
26

2023-07-
26

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CO-MADR-99638-CS-INDV /
Profesional de adquisiciones
para la UIP del proyecto
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

24,500.00 55,379.34 Finalizado 2019-02-11 2019-02-
26

2019-02-
21

2019-04-
10

2019-02-
22

2019-04-
19

2019-03-
01

2019-06-
04

2020-03-
01

2020-02-
20

 CO-MADR-99663-CS-INDV /
Profesional financiero  para el
apoyo en la UIP
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

24,500.00 79,748.06 Firmado 2019-02-11 2019-02-
26

2019-02-
19

2019-04-
10

2019-02-
20

2019-04-
19

2019-03-
01

2019-06-
04

2019-08-
28

 CO-MADR-99665-CS-INDV /
Coordinador general para la
UPI
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

45,000.00 79,276.45 Finalizado 2019-02-11 2019-02-
13

2019-02-
19

2019-04-
10

2019-02-
22

2019-04-
19

2019-03-
01

2019-06-
04

2019-08-
28

2020-04-
07

 CO-MADR-99654-CS-INDV /
Asistente administrativo y
operativo para apoyar al
IDEAM en la coordinación de
las acciones de gestión del
programa
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

48,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-25 2019-04-
15

2019-05-
06

2019-06-
10

2019-12-
07

 CO-MADR-99650-CS-INDV /
Seis consultores que
obtengan los insumos para la
elaboración del ER-Programa
desde las instituciones
gubernamentales (MADS,
MADR, UPRA, DNP, FINAGRO,
PRICCO)
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

210,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-18 2019-04-
08

2019-04-
29

2019-06-
03

2019-11-
30

 CO-MADR-107364-CS-INDV
/ Apoyo Administrativo a la
Unidad de Implementación
del proyecto
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

17,000.00 52,197.85 Firmado 2019-04-05 2019-06-
25

2019-04-
19

2019-08-
06

2019-04-
23

2019-09-
02

2019-05-
01

2019-09-
12

2019-12-
31

 CO-MADR-107357-CS-INDV
/ Líder Especialista en
Planificación y Políticas
Públicas en la Unidad de
Implementación del Proyecto
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

23,900.00 71,015.17 Firmado 2019-04-05 2019-06-
18

2019-04-
22

2019-08-
13

2019-04-
25

2019-09-
13

2019-05-
01

2019-10-
25

2019-12-
31

 CO-MADR-107358-CS-INDV
/ Líder Especialista en
Monitoreo de la Unidad de
Implementación del Proyecto
MADR
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

28,120.00 77,730.73 Firmado 2019-04-05 2019-06-
18

2019-04-
22

2019-08-
02

2019-04-
25

2019-08-
28

2019-05-
01

2019-10-
25

2019-12-
31

 CO-MADR-107362-CS-INDV
/ Asesor de Comunicaciones y
Participación de la Unidad de
Implementación del Proyecto
MADR
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

23,900.00 45,256.30 Finalizado 2019-04-05 2019-06-
25

2019-04-
22

2019-08-
09

2019-04-
25

2019-08-
02

2019-05-
01

2019-09-
12

2019-12-
31

2020-04-
07

 CO-MADR-107363-CS-INDV
/ Líder Especialista en
Desarrollo Rural de Bajas
Emisiones de la Unidad de
Implementación del proyecto
MADR
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

28,000.00 77,121.93 Firmado 2019-04-05 2019-06-
18

2019-04-
22

2019-08-
02

2019-04-
25

2019-08-
28

2019-05-
01

2019-10-
25

2019-12-
31

 CO-MADR-132927-CS-INDV
/ Apoyo  Departamental
Arauca  - Primer (1)año
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

10,833.00 47,908.82 Firmado 2019-09-05 2019-08-
01

2019-09-
05

2019-09-
05

2019-09-
05

2019-10-
18

2019-09-
12

2019-11-
15

2019-12-
31

 CO-MADR-132931-CS-INDV
/ Apoyo Departamental
Casanare  (1) primer año
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

10,833.00 48,320.94 Firmado 2019-09-05 2019-08-
01

2019-09-
05

2019-10-
18

2019-09-
05

2019-10-
17

2019-09-
12

2019-11-
25

2019-12-
31

 CO-MADR-132935-CS-INDV
/ Apoyo Departamental Meta
- Primer (1)año
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

10,833.00 48,997.23 Firmado 2019-09-05 2019-08-
01

2019-09-
05

2019-10-
08

2019-09-
05

2019-10-
18

2019-09-
12

2019-11-
15

2019-12-
31

 CO-MADR-132937-CS-INDV
/ Apoyo Departamental
Vichada - Primer (1) año
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

10,833.00 25,176.86 Firmado 2019-09-05 2019-08-
01

2019-09-
05

2019-09-
05

2019-09-
05

2019-09-
05

2019-09-
12

2019-12-
02

2019-12-
31

 CO-MADR-153426-CS-CDS
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica apoyando a la
Subdirección de Estudios
Ambientales del el Instituto
de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM,
como profesional experto en
los análisis espaciales y
estructuración de
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

34,320.00 44,887.56 Firmado 2020-02-06 2020-02-
11

2020-02-
27

2020-02-
13

2020-03-
03

2020-02-
13

2020-03-
13

2020-03-
10

2021-03-
13

 CO-MADR-143405-CS-INDV
/ Especialista en
comunicación Digital
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

28,000.00 41,902.77 Firmado 2019-10-29 2019-10-
30

2019-11-
06

2020-01-
28

2019-11-
27

2020-02-
04

2020-02-
18

2020-03-
03

2020-08-
16
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 CO-MADR-143406-CS-INDV
/ Profesional en medios  e
Identidad Grafica
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

2,000.00 1,484.04 Firmado 2019-10-29 2019-10-
30

2019-11-
06

2020-01-
31

2019-11-
26

2020-02-
07

2020-02-
24

2020-03-
03

2020-05-
08

 CO-MADR-148038-CS-INDV
/ Gestor Técnico, para la
implementación y
seguimiento técnico del
componente 1 del Proyecto:
Desarrollo Sostenible bajo en
carbono en la región de la
Orinoquia, específicamente
apoyando el desarrollo de la
arquitecturafuncional y de
componentes del sistema
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

34,000.00 25,368.42 Finalizado 2020-02-24 2020-03-
12

2020-03-
21

2020-05-
29

2020-03-
26

2020-04-
23

2020-04-
09

2020-05-
01

2021-04-
09

2020-05-
01

 CO-MADR-153424-CS-CDS
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica, apoyando a la
Subdirección de Estudios
Ambientales del el Instituto
de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM,
como profesional
agropecuario para la
caracterización y seguimiento
de
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

34,320.00 45,020.23 Firmado 2020-02-06 2020-02-
11

2020-02-
27

2020-02-
13

2020-03-
03

2020-02-
13

2020-03-
13

2020-03-
06

2021-03-
13

 CO-MADR-132919-CS-INDV
/ Especialista  Sector privado
- año 1
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

12,500.00 57,141.44 Firmado 2019-09-05 2019-08-
01

2019-09-
05

2019-09-
30

2019-09-
05

2019-09-
30

2019-09-
12

2019-11-
26

2020-07-
26

 CO-MADR-153423-CS-CDS
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica, apoyando a la
Subdirección de Estudios
Ambientales del el Instituto
de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM,
como profesional experto en
análisis espaciales para la
recopilación,
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

34,320.00 45,154.83 Firmado 2020-02-06 2020-02-
11

2020-02-
27

2020-04-
13

2020-03-
03

2020-02-
13

2020-03-
13

2020-03-
06

2021-03-
13

 CO-MADR-153429-CS-CDS
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica apoyando a la
Subdirección de Estudios
Ambientales del el Instituto
de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM,
liderando la articulación de
los procesos de Monitoreo
Comunitario Par
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

31,680.00 36,105.46 Firmado 2020-02-06 2020-02-
11

2020-02-
27

2020-06-
08

2020-03-
03

2020-06-
08

2020-03-
13

2020-07-
15

2021-03-
13

 CO-MADR-132940-CS-INDV
/ Coordinador Regional  -
Primer (1) año
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

38,000.00 55,531.53 Firmado 2020-09-06 2020-01-
08

2020-09-
06

2020-02-
07

2020-09-
06

2020-03-
03

2020-09-
13

2020-03-
06

2021-01-
01

 CO-MADR-153428-CS-CDS
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica apoyando a la
Subdirección de Estudios
Ambientales del el Instituto
de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM,
asesorando estadísticamente
los procesos necesarios para
el levantamien
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

37,180.00 48,917.74 Firmado 2020-02-06 2020-02-
11

2020-02-
27

2020-02-
13

2020-03-
03

2020-02-
13

2020-03-
13

2020-03-
06

2021-03-
13

 CO-MADR-142886-CS-INDV
/ GESTOR TECNICO DNP
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

34,000.00 47,973.58 Firmado 2020-02-20 2019-12-
05

2020-03-
16

2020-02-
18

2020-03-
21

2020-03-
16

2020-04-
06

2020-03-
17

2021-04-
06

 CO-MADR-146069-CS-INDV
/ PROFESIONAL ZIDRES 4
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

6,000.00 4,476.78 Firmado 2020-02-20 2019-12-
05

2020-03-
06

2020-02-
27

2020-03-
14

2020-02-
27

2020-03-
27

2020-03-
26

2020-07-
25

 CO-MADR-146065-CS-INDV
/ PROFESIONAL ZIDRES  1
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

6,000.00 4,526.46 Firmado 2020-02-27 2019-12-
05

2020-02-
28

2020-02-
27

2020-02-
28

2020-02-
27

2020-03-
09

2020-03-
25

2020-07-
07

 CO-MADR-146066-CS-INDV
/ PROFESIONAL ZIDRES 2
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

6,000.00 4,476.78 Firmado 2020-02-20 2019-12-
05

2020-03-
06

2020-02-
27

2020-03-
14

2020-02-
27

2020-03-
23

2020-03-
26

2020-07-
21

 CO-MADR-146068-CS-INDV
/ PROFESIONAL ZIDRES 3
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

6,000.00 4,476.78 Firmado 2020-02-20 2019-12-
05

2020-03-
06

2020-02-
27

2020-03-
14

2020-02-
27

2020-03-
27

2020-03-
26

2020-07-
25

 CO-MADR-159519-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales como consultor
SOCIAL de salvaguardas con
autonomía técnica y
administrativa, apoyando a la
Unidad Implementadora del
Proyecto, UIP, al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural,
bajo la orientación del
Ministerio de
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

34,000.00 25,121.58 Finalizado 2020-02-20 2020-02-
13

2020-03-
25

2020-03-
09

2020-03-
30

2020-04-
11

2020-04-
10

2020-04-
02

2021-04-
10

2020-07-
28

 CO-MADR-159520-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales como consultor
AMBIENTAL de salvaguardas
con autonomía técnica y
administrativa, apoyando a la
Unidad Implementadora del
Proyecto UIP: Desarrollo
sostenible bajo en carbono en
la región de la Orinoquia, al
Ministerio de
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

34,000.00 46,261.99 Firmado 2020-02-20 2020-02-
13

2020-03-
25

2020-03-
09

2020-03-
30

2020-03-
11

2020-04-
15

2020-04-
02

2021-04-
15

 CO-MADR-159522-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales, con autonomía
técnica y administrativa,
apoyando a la Dirección de
Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Protección
Sanitaria del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural,
en  la realización de los
procesos de adqui
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

34,000.00 31,046.40 En ejecución 2020-02-20 2020-03-
04

2020-03-
25

2020-06-
23

2020-03-
30

2020-06-
23

2020-04-
14

2021-04-
14

 CO-MADR-151449-CS-INDV
/ Profesional Programador
senior
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

26,667.00 0.00 Cancelado 2020-01-13 2020-01-
13

2020-01-
13

2020-02-
17

2021-02-
17

 CO-MADR-99651-CS-INDV /
Un consultor para
implementar una plataforma
de gestión del conocimiento y
experiencias en el diseño e
implementación de ER-
Program
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

35,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-25 2019-04-
15

2019-05-
06

2019-06-
10

2019-12-
07

 CO-MADR-99659-CS-INDV /
Líder técnico especialista en
uso y cambios de uso del
suelo de apoyo al IDEAM en la
estimación y el reporte de
emisiones y remociones de
GEI para el sector AFOLU
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

72,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-25 2019-04-
15

2019-05-
06

2019-06-
10

2019-12-
07
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 CO-MADR-151447-CS-INDV
/ Profesional Interprete 1
(junior)
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

20,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-17 2020-01-
17

2020-01-
17

2020-02-
21

2020-11-
04

 CO-MADR-151444-CS-INDV
/ Profesional experto
tematico para fortalecer
capacidades del ideam en
analisis de cambio de uso del
suelo , en las cateforias claves
a ser incluidas en la
estimacion de liena base ,
escenario de referencia y los
reportes del PRE
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

26,667.00 0.00 Cancelado 2020-01-10 2020-01-
20

2020-02-
10

2020-03-
16

2021-03-
16

 CO-MADR-99656-CS-INDV /
Dos analistas de datos que
fortalezcan las capacidades
del IDEAM de estimación y
reporte de emisiones y
remociones de GEI para el
sector AFOLU
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

96,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-25 2019-04-
15

2019-05-
06

2019-06-
10

2019-12-
07

 CO-MADR-99653-CS-INDV /
Consultor senior para la
consolidación coordinada del
ER-Program a partir de
insumos técnicos específicos
generados.
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

100,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-25 2019-04-
15

2019-05-
06

2019-06-
10

2019-12-
07

 CO-MADR-99657-CS-INDV /
Líder técnico especialista en
Actividades agrícolas que
fortalezca las capacidades del
IDEAM de estimación y
reporte, de emisiones y
remociones de GEI para el
sector AFOLU
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

72,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-25 2019-04-
15

2019-05-
06

2019-06-
10

2019-12-
07

 CO-MADR-157971-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa,
apoyando a la Dirección de
Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Protección
Sanitaria del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
como profesional de apoyo
para la formulación
 

TF / A6377 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Open

 
50,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-06 2020-03-

11
2020-03-

18
2020-04-

01
2020-11-

02

 CO-MADR-162169-CS-INDV
/ Profesional  Pdeas meta
 

TF / A6377 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Open

 
19,500.00 32,470.39 Firmado 2020-02-28 2020-02-

19
2020-03-

23
2020-04-

16
2020-03-

23
2020-04-

21
2020-04-

10
2020-06-

02
2020-08-

08

 CO-MADR-158772-CS-INDV
/ Profesional   P DEAs
vichada
 

TF / A6377 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Open

 
19,500.00 32,470.39 Firmado 2020-02-28 2020-02-

29
2020-03-

23
2020-04-

16
2020-03-

23
2020-04-

16
2020-04-

10
2020-06-

02
2020-08-

08

 CO-MADR-162170-CS-INDV
/ Profesional P DEAs
Casanare
 

TF / A6377 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Open

 
19,500.00 14,549.54 Firmado 2020-02-28 2020-03-

19
2020-03-

23
2020-04-

17
2020-03-

23
2020-04-

23
2020-04-

10
2020-06-

02
2020-08-

08

 CO-MADR-162171-CS-INDV
/ Profesional P DEAS ARAUCA
 

TF / A6377 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Open

 
19,500.00 32,470.39 Firmado 2020-02-28 2020-02-

19
2020-03-

23
2020-04-

21
2020-03-

23
2020-04-

21
2020-04-

10
2020-06-

02
2020-08-

08

 CO-MADR-143404-CS-INDV
/ Apoyo Administrativo -
IDEAM - Primer año
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

11,000.00 25,445.05 Firmado 2019-10-29 2019-11-
29

2019-11-
05

2020-04-
25

2020-02-
14

2020-01-
31

2020-02-
19

2020-02-
17

2020-08-
17

 CO-MADR-156564-CS-INDV
/ profesional ambiental-
salvaguardas
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

34,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-20 2020-03-
30

2020-04-
20

2020-04-
30

2021-04-
30

 CO-MADR-156563-CS-INDV
/ profesional  social -
salvaguardas
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

34,000.00 0.00 Cancelado 2020-02-20 2020-03-
30

2020-04-
20

2020-04-
30

2021-04-
30

 CO-MADR-163818-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales como
coordinador  del proceso del
estimación y reporte de
emisiones y remociones de GI
para AFOLU en la Orinoquía,
en las categorías relacionadas
con actividades agrícolas y su
inclusión en el MRV del
proyecto
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
46,000.00 45,112.50 Firmado 2020-04-14 2020-04-

16
2020-04-

24
2020-04-

20
2020-05-

16
2020-06-

03
2021-05-

16

 CO-MADR-163817-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales, como
coordinador del proceso de
estimación y reporte de
emisiones y remociones de
GEI para el sector AFOLU de la
región de la Orinoquía, en las
categorías relacionadas con
uso y cambios de uso de la
tierra
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
46,000.00 27,353.81 Firmado 2020-04-14 2020-04-

16
2020-04-

24
2020-04-

20
2020-05-

16
2020-06-

03
2021-05-

16

 CO-MADR-168115-CS-INDV
/ Coordinador General del
Proyecto
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

70,000.00 124,136.18 Firmado 2020-04-15 2020-04-
21

2020-05-
06

2020-05-
13

2020-05-
11

2020-05-
13

2020-05-
21

2020-06-
12

2020-12-
31

 CO-MADR-149179-CS-INDV
/ Profesional de
Comunicación e intercambio
de información de los
resultados del proyecto
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

18,750.00 0.00 Cancelado 2020-02-11 2020-03-
31

2020-03-
31

2020-05-
05

2020-12-
25

 CO-MADR-172096-CS-INDV
/ Consultor modelamiento del
riesgo SMByC
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

21,243.00 21,626.94 Firmado 2020-05-04 2020-05-
06

2020-05-
28

2020-07-
10

2020-06-
02

2020-07-
17

2020-06-
17

2020-08-
20

2021-06-
17

 CO-MADR-172097-CS-INDV
/ Experto encargado de la
coordinación para elaboración
del ERPD para la Orinoquia
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

22,449.00 32,232.00 Finalizado 2020-05-04 2020-10-
07

2020-05-
28

2020-10-
28

2020-06-
02

2020-10-
30

2020-06-
17

2021-01-
04

2021-06-
17

2021-07-
31

 CO-MADR-172098-CS-INDV
/ Intérpretes de imágenes
satelitales para el Cubo de
datos de IDEAM (x2)
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

48,000.00 19,476.72 Finalizado 2020-05-04 2020-05-
06

2020-05-
28

2020-07-
16

2020-06-
02

2020-07-
17

2020-06-
17

2020-08-
20

2021-06-
17

2021-05-
20

 CO-MADR-172808-CS-CDS
/ Consultor junior en suelos
gestionados : Prestar sus
servicios profesionales
apoyando a la Subdirección
del IDEAM, en el proceso de
incorporación de las
metodologías paraa
estimación de las emisiones
asociadas a los suelos
gestionados en el sector
AFOLU
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

26,000.00 30,527.90 Firmado 2020-06-02 2020-06-
02

2020-06-
12

2020-06-
03

2020-06-
17

2020-06-
03

2020-07-
11

2020-07-
15

2021-07-
11

 CO-MADR-172107-CS-CDS
/ Líder temático del Cubo de
datos de IDEAM
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

35,200.00 37,572.80 Firmado 2020-06-02 2020-06-
02

2020-06-
12

2020-06-
03

2020-06-
17

2020-06-
03

2020-07-
11

2020-07-
15

2021-07-
11
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 CO-MADR-172800-CS-CDS
/ Consultor junior para el
sector de uso y cambio de
uso de la tierra:  Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM, en el
proceso de estimación y
reporte de emisiones y
remociones de GEI para el
sector AFOLU de la región de
la Orinoquía, en las c
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

26,000.00 32,876.20 Firmado 2020-06-02 2020-06-
02

2020-06-
12

2020-06-
03

2020-06-
17

2020-06-
03

2020-07-
11

2020-07-
15

2021-07-
11

 CO-MADR-172806-CS-CDS
/ Consultor temático en
ganadería: Prestar sus
servicios profesionales
apoyando a la Subdirección
de Estudios Ambientales del
Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM, en el
proceso de ajuste de las
metodologías para la
estimación
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

26,000.00 30,527.90 Firmado 2020-06-02 2020-06-
02

2020-06-
12

2020-06-
03

2020-06-
17

2020-06-
03

2020-07-
11

2020-07-
15

2021-07-
11

 CO-MADR-172796-CS-CDS
/ Consultor junior en
actividades agrícolas: Prestar
sus servicios profesionales
apoyando a la Subdirección
de Estudios Ambientales del
Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM, en el
proceso de estimación y
reporte de emisiones y
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

26,000.00 32,876.20 Firmado 2020-06-02 2020-06-
02

2020-06-
12

2020-06-
03

2020-06-
17

2020-06-
03

2020-07-
11

2020-07-
15

2021-07-
11

 CO-MADR-178996-CS-INDV
/ Apoyo Administrativo Cartas
del paisaje UIP-UPRA
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

4,970.00 10,564.23 Firmado 2020-06-10 2020-06-
12

2020-07-
04

2020-10-
09

2020-07-
09

2020-10-
13

2020-08-
06

2020-11-
11

2021-01-
03

 CO-MADR-178997-CS-INDV
/ Profesional en análisis de
sistemas productivos
agrícolas del paisaje
agropecuario
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

10,833.00 24,918.73 Firmado 2020-06-10 2020-06-
12

2020-07-
04

2020-07-
29

2020-07-
09

2020-08-
19

2020-08-
06

2020-09-
17

2021-01-
03

 CO-MADR-178999-CS-INDV
/ Profesional en análisis
ambiental y Ecológico del
paisaje agropecuario
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

12,008.00 23,519.47 Finalizado 2020-06-10 2020-06-
12

2020-07-
04

2020-08-
05

2020-07-
09

2020-08-
06

2020-07-
24

2020-09-
28

2020-12-
21

2021-02-
28

 CO-MADR-179001-CS-INDV
/ Profesional en comunicación
social para el desarrollo del
paisaje agropecuario
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

10,833.00 23,461.89 Firmado 2020-06-10 2020-06-
12

2020-07-
04

2020-07-
29

2020-07-
09

2020-08-
05

2020-08-
06

2020-11-
03

2021-01-
03

 CO-MADR-179002-CS-INDV
/ Profesional en análisis
económico del paisaje
agropecuario
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

12,008.00 29,122.91 Firmado 2020-06-10 2020-06-
12

2020-07-
04

2020-08-
03

2020-07-
09

2020-08-
19

2020-08-
06

2020-09-
17

2021-01-
03

 CO-MADR-179003-CS-INDV
/ Profesional en
Ordenamiento territorial y
prospectiva
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

14,355.00 11,258.91 Firmado 2020-06-10 2020-06-
12

2020-07-
04

2020-07-
27

2020-07-
09

2020-07-
28

2020-08-
06

2020-09-
17

2021-01-
03

 CO-MADR-179004-CS-INDV
/ Profesional en análisis de
sistemas productivos
pecuarios del paisaje
agropecuario
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

10,833.00 24,692.98 Firmado 2020-06-10 2020-06-
12

2020-07-
04

2020-07-
29

2020-07-
09

2020-07-
29

2020-08-
06

2020-09-
28

2021-01-
03

 CO-MADR-181730-CS-INDV
/ Gestor Técnico  gestión de
la información apoyando al
Departamento Nacional de
Planeación, DNP para la
implementación y
seguimiento técnico del
componente 1
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Direct
 

34,000.00 0.00 Cancelado 2020-06-24 2020-06-
29

2020-07-
04

2020-07-
19

2021-07-
19

 CO-MADR-181986-CS-INDV
/ Consultor técnico de cambio
climático para el MADS
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

32,728.00 28,674.00 Firmado 2020-06-25 2020-06-
26

2020-07-
24

2020-08-
26

2020-07-
29

2020-08-
26

2020-08-
20

2020-09-
29

2021-08-
20

 CO-MADR-181989-CS-INDV
/ Asesor jurídico y legal
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

32,728.00 35,606.14 Firmado 2020-06-25 2020-06-
26

2020-07-
24

2020-08-
26

2020-07-
29

2020-09-
02

2020-08-
20

2020-09-
28

2021-08-
20

 CO-MADR-182723-CS-INDV
/ Gestor Técnico gestión de la
información apoyando al
Departamento Nacional de
Planeación, DNP para la
implementación y
seguimiento técnico del
componente 1
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Direct
 

34,000.00 41,126.07 Firmado 2020-06-30 2020-03-
12

2020-07-
10

2020-05-
29

2020-07-
15

2020-05-
29

2020-08-
04

2020-07-
15

2021-08-
04

 CO-MADR-182724-CS-INDV
/ Profesional experto en
desarrollo sostenible bajo en
carbono
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

13,388.00 26,658.52 Firmado 2020-07-03 2020-07-
16

2020-08-
01

2020-09-
21

2020-08-
06

2020-09-
24

2020-08-
30

2020-12-
17

2021-01-
27

 CO-MADR-184009-CS-INDV
/ Profesional ecología del
paisaje y sensoramiento
remoto
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Direct
 

13,388.33 35,168.98 Firmado 2020-07-15 2020-07-
16

2020-07-
25

2020-08-
14

2020-07-
30

2020-08-
19

2020-08-
23

2020-09-
03

2021-01-
20

 CO-MADR-190104-CS-CDS
/ Actualización de los
inventarios de GEI con proxys
para los 59 municipios de la
región de la Orinoquía, dentro
del Componente 3:
Preparación del Programa de
Reducción de Emisiones y del
MRV
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
85,000.00 84,982.67 Firmado 2020-08-24 2020-08-

25
2020-09-

24
2020-09-

28
2020-10-

28
2021-02-

01
2020-12-

27

 CO-MADR-190915-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales como consultor
SOCIAL de salvaguardas con
autonomía técnica apoyando
a la Unidad Implementadora
del Proyecto, UIP, al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo
Rural, bajo la orientación del
Ministerio de Ambiente y
Desarr
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

34,000.00 34,811.85 Firmado 2020-08-27 2020-08-
31

2020-08-
29

2020-08-
27

2020-09-
03

2020-08-
27

2020-10-
01

2020-09-
28

2021-10-
01

 CO-MADR-194082-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales en  la
realización de los procesos de
adquisiciones y
contrataciones que se
requieran, de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo
Legal, el Manual Operativo del
Proyecto, el Plan de
Adquisiciones y las
Regulaciones de
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Direct
 

47,287.00 50,851.48 Firmado 2020-09-17 2020-09-
18

2020-09-
21

2020-09-
16

2020-09-
23

2020-09-
16

2020-10-
12

2020-10-
16

2021-10-
12
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 CO-MADR-197661-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica, apoyando a la
Subdirección de Estudios
Ambientales del IDEAM como
profesional experto para
realizar la descarga y
procesamiento de imágenes,
interpretación digital,
validación, reporte y ajustes n
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

21,825.00 0.00 Cancelado 2020-10-21 2020-11-
17

2020-11-
20

2020-11-
30

2020-11-
20

2021-05-
10

2020-12-
09

2021-12-
09

 CO-MADR-199053-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales apoyando a la
Secretaria técnica del Nodo
Regional de Cambio Climático
de la Orinoquia – NORECCO
(CORMACARENA), como
consultor de apoyo para
orientar, implementar y hacer
seguimiento a la estrategia de
Fortalecimiento d
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

28,991.00 27,892.92 Firmado 2020-10-14 2020-12-
29

2020-11-
14

2021-01-
19

2020-11-
16

2021-04-
10

2020-12-
05

2021-05-
04

2021-12-
05

 CO-MADR-199054-CS-INDV
/ consultor de apoyo técnico
para la implementación y
seguimiento de medidas de
cambio climático territoriales,
con un enfoque al
ordenamiento territorial y el
fomento de un desarrollo
sostenible bajo en carbono (4)
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

100,905.00 85,326.92 Firmado 2020-10-14 2021-01-
18

2020-11-
14

2021-01-
21

2020-11-
16

2021-04-
12

2020-12-
05

2021-05-
07

2021-12-
05

 CO-MADR-199055-CS-INDV
/ facilitador para preparar el
diseño metodológico, realizar
la moderación, desarrollar,
analizar, documentar y
sistematizar los espacios de
participación y para la socio
construcción del
conocimiento
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

25,226.00 21,480.47 Firmado 2020-10-14 2020-12-
29

2020-11-
14

2021-02-
08

2020-11-
16

2021-04-
06

2020-12-
05

2021-05-
07

2021-12-
05

 CO-MADR-199058-CS-INDV
/ consultor de apoyo técnico
para la implementación y
seguimiento de medidas de
cambio climático en el
ordenamiento territorial, en el
cumplimiento de los PIGCCT y
como enlace de NORECCO en
jurisdicción de
CORPORINOQUIA,
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

25,226.00 21,480.47 Firmado 2020-10-14 2020-12-
29

2020-11-
14

2021-02-
08

2020-11-
16

2021-04-
08

2020-12-
05

2021-05-
07

2021-12-
05

 CO-MADR-199069-CS-INDV
/ Prestar sus servicios como
el Profesional en análisis
socio-cultural del paisaje
agropecuario, para desarrollar
el componente socio-cultural
de la formulación de las
Cartas del paisaje
agropecuario.
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Direct
 

10,197.00 21,444.87 Firmado 2020-10-09 2020-10-
16

2020-10-
17

2020-10-
13

2020-10-
20

2020-10-
19

2020-11-
08

2020-11-
11

2021-04-
07

 CO-MADR-197659-CS-INDV
/ Consultor Temático forestal
quien prestara sus servicios
profesionales en el análisis de
bases de datos de actividad
alfanuméricos y geográficos
requeridos para la estimación
y el reporte de emisiones y
remociones de GEI del sector
AFOLU
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

25,462.00 0.00 Cancelado 2020-10-09 2020-10-
16

2020-11-
12

2020-11-
12

2020-12-
01

2021-12-
01

 CO-MADR-201159-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa,
apoyando a la UIP y a la
Dirección de Innovación,
Desarrollo Tecnológico y
Protección Sanitaria  del
MADR como Asesor (a) de
Comunicaciones y
Participacion
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Direct
 

34,781.00 32,009.76 Firmado 2020-10-22 2020-11-
03

2020-11-
01

2020-10-
22

2020-11-
22

2020-11-
25

2020-12-
27

2020-11-
25

2021-06-
25

 CO-MADR-200275-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica, como ingeniero de
sistemas generando los
desarrollos tecnológicos
necesarios para la captura,
almacenamiento,
procesamiento, análisis y
divulgación de la información
del IFN
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

30,121.00 27,234.24 Firmado 2020-11-03 2020-11-
03

2020-11-
09

2020-11-
04

2020-11-
12

2020-11-
04

2020-12-
01

2020-12-
01

2021-12-
01

 CO-MADR-200277-CS-INDV
/ Profesional de Calidad
Operación estadística
Inventario Forestal Nacional,
para la implementación de las
operaciones estadísticas de
USO DE LOS RECURSOS
FORESTALES- URFN, y de
INVENTARIO FORESTAL
NACIONAL-IFN, y de los
procesos para la
interoperabilidad
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

30,121.00 26,402.88 Firmado 2020-11-03 2020-11-
03

2020-11-
09

2020-11-
03

2020-11-
12

2020-11-
03

2020-12-
01

2020-12-
01

2021-12-
01

 CO-MADR-179000-CS-INDV
/ Profesional en análisis socio-
cultural del paisaje
agropecuario
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

10,833.00 0.00 Cancelado 2020-06-10 2020-08-
20

2020-07-
04

2020-07-
09

2020-08-
06

2021-01-
03

 CO-MADR-99660-CS-INDV /
Líder técnico de apoyo  para
la estimación y el reporte de
emisiones y remociones de
GEI para el sector AFOLU
 

TF / A6377
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Open
 

78,000.00 0.00 Cancelado 2019-04-25 2019-05-
14

2019-05-
21

2019-06-
02

2019-11-
29

 CO-MADR-200276-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales como consultor
experto coordinando la
caracterización de las causas
y agentes de la
transformación del bosque y
sus emisiones asociadas, los
procesos de modelación y el
monitoreo comunitario
participativo
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

37,021.00 33,143.39 Firmado 2020-11-19 2020-11-
20

2020-11-
25

2020-11-
03

2020-11-
28

2020-12-
17

2020-12-
17

2020-12-
17

2021-12-
17

 CO-MADR-201844-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales apoyando a la
Subdirección de Estudios
Ambientales del Instituto de
Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM,
en el proceso de
incorporación y generación de
propuesta metodológica y
seguimiento de acciones
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

25,462.00 23,102.52 Firmado 2020-11-19 2020-11-
20

2020-11-
29

2020-11-
20

2020-12-
20

2020-11-
20

2021-01-
24

2020-12-
16

2021-07-
23

 CO-MADR-178998-CS-INDV
/ Profesional en análisis socio-
cultural del paisaje
agropecuario
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

10,833.00 0.00 Cancelado 2020-06-10 2020-08-
20

2020-07-
04

2020-07-
09

2020-08-
06

2021-01-
03
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 CO-MADR-205823-CS-CDS
/ Prestar sus servicios como
el Profesional en análisis
sociocultural del paisaje
agropecuario, para desarrollar
el componente sociocultural
de la formulación de las
Cartas del paisaje
agropecuario
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Direct
 

10,833.00 18,312.01 Firmado 2020-11-27 2020-11-
23

2020-12-
07

2020-11-
23

2020-12-
28

2020-11-
23

2021-02-
01

2021-01-
15

2021-07-
31

 CO-MADR-208056-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales apoyando a la
Subdirección de Estudios
Ambientales del Instituto de
Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM,
en el análisis de bases de
datos de actividad
alfanuméricos y geográficos
requeridos para la est
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

25,462.00 23,599.80 Firmado 2020-12-10 2020-12-
07

2020-12-
15

2020-12-
15

2021-01-
05

2021-01-
21

2021-02-
09

2021-02-
19

2021-08-
08

 CO-MADR-209804-CS-INDV
/ Prestar sus servicios como
el Profesional en
Ordenamiento territorial y
prospectiva del paisaje
agropecuario, para apoyar la
coordinación de la
formulación de la Carta del
paisaje agropecuario,
brindado el enfoque de
ordenamiento territorial en
todo el pr
 

TF / A6377
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Direct
 

26,107.00 24,198.22 Finalizado 2020-12-22 2020-12-
16

2021-01-
01

2020-12-
16

2021-01-
22

2020-12-
17

2021-02-
26

2021-01-
15

2022-02-
26

2021-10-
04

 CO-MADR-197660-CS-INDV
/ Prestar servicios
profesionales para el el
control de calidad de datos de
campo del inventario forestal
de la Orinoquia (x5)
 

TF / A6377
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

164,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-12 2020-11-
20

2020-11-
11

2020-11-
11

2020-11-
30

2021-11-
30

 CO-MADR-211405-CS-INDV
/ Apoyar al especialista de
adquisiciones en  la
realización de los procesos de
adquisiciones y
contrataciones que se
requieran, de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo
Legal, el Manual Operativo del
Proyecto, el Plan de
Adquisiciones y las
Regulaciones
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Direct
 

23,576.00 21,110.86 Firmado 2021-02-08 2021-02-
05

2021-02-
18

2021-02-
05

2021-03-
11

2021-02-
09

2021-04-
15

2021-02-
15

2021-10-
12

 CO-MADR-215613-CS-INDV
/ Apoyar al especialista
financiero del Proyecto
BIOCARBONO en  la gestión
financiera del proyecto, de
acuerdo con lo establecido en
el Acuerdo Legal, el Manual
Operativo del Proyecto y el
Plan de Adquisiciones
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Direct
 

23,576.00 21,110.86 Firmado 2021-02-08 2021-02-
05

2021-02-
18

2021-02-
05

2021-03-
11

2021-02-
05

2021-04-
15

2021-02-
15

2021-10-
12

 CO-MADR-217660-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
personales apoyando a la
Unidad de Implementación
del Proyecto (UIP) en la
implementación de los
procesos de gestión de
conocimiento a partir de la
información sobre las
prácticas bajas en carbono
para las cadenas priorizadas y
las p
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

2,000.00 1,665.34 Firmado 2021-02-15 2021-02-
03

2021-02-
20

2021-03-
01

2021-03-
13

2021-03-
08

2021-04-
17

2021-04-
14

2021-10-
14

 CO-MADR-217665-CS-INDV
/ Apoyar a la Subdirección de
Ecosistemas e Información
Ambiental del Instituto de
Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM,
en la verificación de las
actividades que adelanten las
brigadas en campo para el
levantamiento de los
conglomerados, d
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

50,832.00 21,088.35 Firmado 2021-02-22 2021-02-
16

2021-04-
12

2021-03-
15

2021-05-
03

2021-04-
30

2021-06-
07

2021-05-
21

2021-12-
04

 CO-MADR-217669-CS-INDV
/ Realizar el análisis de
información a través de SIG
para el soporte al marco
geoestadístico como apoyo a
la operación en campo y la
generación de cartografía
relacionada con la
implementación del IFN en la
región de la Orinoquia
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

54,000.00 16,402.05 Firmado 2021-02-22 2021-02-
16

2021-02-
27

2021-03-
03

2021-03-
20

2021-05-
04

2021-04-
24

2021-05-
21

2021-10-
21

 CO-MADR-217672-CS-INDV
/ Apoyar los procesos de
capacitación en los
procedimientos
metodológicos del IFN, el
análisis de la información, el
seguimiento a las actividades
de campo y al aseguramiento,
control de calidad y crítica de
los procesos de supervisión
propios del IFN
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

24,161.00 18,050.20 Firmado 2021-02-22 2021-02-
16

2021-04-
12

2021-03-
15

2021-05-
03

2021-07-
14

2021-06-
07

2021-07-
29

2021-12-
04

 CO-MADR-217673-CS-INDV
/ Consultor desarrollador
para consolidar la nueva
plataforma informática que
permite la captura y
administración de datos del
Inventario Forestal Nacional -
IFN
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

18,826.00 0.00 Cancelado 2021-02-22 2021-03-
15

2021-04-
12

2021-05-
03

2021-06-
07

2021-12-
04

 CO-MADR-218247-CS-INDV
/ Fortalecer las capacidades
de la Dirección de Cambio
Climático y Gestión del Riesgo
(DCCGR) del MADS para la
formulación, cuantificación,
reporte y registro de
iniciativas de mitigación de
GEI
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

36,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-12 2021-03-
17

2021-04-
07

2021-05-
12

2021-11-
08

 CO-MADR-218248-CS-INDV
/ Realizar el diseño,
validación metodológica e
implementación del sistema
de monitoreo, reporte y
verificación del sector AFOLU
e n la Orinoquia
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

35,000.00 18,224.50 Firmado 2021-02-15 2021-04-
05

2021-02-
20

2021-04-
27

2021-03-
13

2021-06-
01

2021-04-
17

2021-07-
01

2021-10-
14

 CO-MADR-218249-CS-INDV
/ Realizar la identificación de
Beneficios No carbono del
ERPD
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

35,000.00 15,957.00 Firmado 2021-02-15 2021-04-
05

2021-02-
20

2021-04-
22

2021-03-
13

2021-06-
17

2021-04-
17

2021-07-
08

2021-10-
14

 CO-MADR-218255-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica, apoyando a la
Subdirección de Estudios
Ambientales del Instituto de
Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales IDEAM,
en el diseño y validación
metodológica del sistema de
monitoreo, reporte
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

30,191.00 0.00 Cancelado 2021-02-19 2021-02-
24

2021-03-
17

2021-04-
21

2021-10-
18
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 CO-MADR-199085-CS-INDV
/ Diseñar la estrategia de
interoperabilidad para
recopilar y procesar
información espacial y
geográfica del área de
intervención del Proyecto
Biocarbono y entidades
beneficiarias
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

33,886.00 0.00 Cancelado 2021-02-22 2021-03-
25

2021-03-
27

2021-04-
15

2022-04-
15

 CO-MADR-218260-CS-INDV
/ Apoyar la recopilación y
procesamiento de
información espacial y
geográfica del área de
intervención del Proyecto
Biocarbono,  y Minagricultura
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

23,340.00 0.00 Cancelado 2021-02-25 2021-04-
15

2021-05-
06

2021-06-
10

2021-12-
07

 CO-MADR-201950-CS-INDV
/ Apoyar la formulación,
implementación y
seguimiento de estrategias
asociadas al fortalecimiento
institucional de las mesas de
ganadería sostenible de la
Orinoquia y su desarrollo
sostenible bajo en carbono
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Open

 
36,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-22 2021-03-

23
2021-04-

02
2021-05-

07
2022-05-

07

 CO-MADR-201953-CS-INDV
/ Apoyar el fortalecimiento de
las mesas de ganadería
sostenible departamentales
de la Orinoquia (Meta,
Casanare, Arauca y Vichada) y
el desarrollo regional
sostenible bajo en carbono
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Open

 
94,000.00 53,382.42 Firmado 2021-02-22 2021-03-

25
2021-03-

23
2021-03-

29
2021-04-

02
2021-06-

18
2021-05-

07
2021-07-

06
2022-05-

07

 CO-MADR-218459-CS-INDV
/ Fortalecer la
institucionalidad regional del
SNIA (Sistemas Territoriales
Innovación, mesas
departamentales de C&T,
innovación, actualización
PECTIA, C&T regalías,
supervisión apoyos
profesionales PDEA)
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Limited

 
25,000.00 22,049.00 Firmado 2021-03-01 2021-02-

24
2021-03-

06
2021-05-

18
2021-03-

27
2021-07-

06
2021-05-

01
2021-07-

08
2021-10-

28

 CO-MADR-218460-CS-INDV
/ Apoyo para la puesta en
marcha y el seguimiento del
PIGCC sector agropecuario /
NDC 2020 por parte del
MADR
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Limited

 
25,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-01 2021-03-

06
2021-03-

27
2021-05-

01
2021-10-

28

 CO-MADR-218461-CS-INDV
/ Apoyo seguimiento y
supervisión del proyecto
BIOCARBONO ORINOQUIA por
parte de la DIDTPS
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Limited

 
25,000.00 22,709.45 Firmado 2021-03-01 2021-02-

24
2021-03-

06
2021-03-

02
2021-03-

27
2021-04-

13
2021-05-

01
2021-04-

21
2021-10-

28

 CO-MADR-222427-CS-INDV
/ Prestar servicios
profesionales como apoyo
administrativo regional
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Limited
 

6,903.00 7,300.16 Firmado 2021-03-29 2021-05-
26

2021-04-
03

2021-05-
31

2021-04-
24

2021-07-
01

2021-05-
29

2021-07-
14

2021-11-
25

 CO-MADR-223832-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa,
apoyando a la Dirección de
Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Protección
Sanitaria del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural,
como apoyo departamental
del Proyecto Biocar
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Limited
 

21,964.00 0.00 Cancelado 2021-03-15 2021-03-
17

2021-03-
20

2021-04-
12

2021-04-
10

2021-05-
15

2021-11-
11

 CO-MADR-223836-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa,
apoyando a la Dirección de
Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Protección
Sanitaria del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
como profesional de apoyo
para la formulación
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Limited

 
20,803.00 17,768.89 Firmado 2021-03-15 2021-03-

10
2021-03-

20
2021-03-

12
2021-04-

10
2021-04-

27
2021-05-

15
2021-05-

12
2021-11-

11

 CO-MADR-222434-CS-INDV
/ Realizar el análisis del
cambio de uso del suelo en
las categorías clave a ser
incluidas en la estimación de
línea base, escenario de
referencia y los reportes del
programa de reducción de
emisiones considerando usos
forestales, agrícolas y otros
tipos de
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

3,187.00 0.00 Cancelado 2021-03-15 2021-03-
09

2021-03-
25

2021-04-
15

2021-05-
20

2021-11-
16

 CO-MADR-224148-CS-INDV
/ Realizar el análisis del
cambio de uso del suelo en
las categorías clave a ser
incluidas en la estimación de
línea base, escenario de
referencia y los reportes del
programa de reducción de
emisiones considerando usos
forestales, agrícolas y otros
tipos de
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

13,179.00 10,934.70 Firmado 2021-03-15 2021-03-
10

2021-03-
25

2021-03-
12

2021-04-
15

2021-04-
07

2021-05-
20

2021-04-
07

2021-11-
16

 CO-MADR-228016-CS-INDV
/ Análisis del cambio de uso
del suelo en las categorías
clave a ser incluidas en la
estimación de línea base,
escenario de referencia y los
reportes del programa de
reducción de emisiones
considerando usos forestales,
agrícolas y otros tipos de
cobertura v
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

19,906.00 18,745.20 Firmado 2021-04-12 2021-04-
15

2021-04-
22

2021-04-
22

2021-04-
27

2021-05-
03

2021-06-
01

2021-05-
18

2021-11-
28

 CO-MADR-230636-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa para
apoyar a la Unidad
Implementadora del Proyecto
Biocarbono UIP en la
formulación y seguimiento de
iniciativas relacionadas con la
validación de modelos
productivos sostenibles
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Direct

 
36,000.00 32,804.10 Firmado 2021-04-23 2021-04-

26
2021-05-

03
2021-04-

22
2021-05-

24
2021-05-

07
2021-06-

28
2021-05-

10
2021-12-

25

 CO-MADR-218262-CS-INDV
/ Apoyar la recopilación y
procesamiento de
información espacial y
geográfica del área de
intervención para la región
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

23,340.00 0.00 Cancelado 2021-02-25 2021-04-
15

2021-05-
06

2021-06-
10

2021-12-
07

 CO-MADR-218267-CS-INDV
/ Asesorar la implementación
de estrategia de gobernanza y
control de la deforestación
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

31,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-15 2021-05-
03

2021-05-
24

2021-06-
28

2021-12-
25

 CO-MADR-218268-CS-INDV
/ Apoyar la Implementación
de la estrategia de control a la
deforestación (uno por foco
de deforestación)
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

24,371.00 0.00 Cancelado 2021-04-15 2021-06-
03

2021-06-
24

2021-07-
29

2022-01-
25
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 CO-MADR-231537-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa
apoyando al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
(Min agricultura) y a la Unidad
Implementadora del Proyecto
Biocarbono en la gestión y
procesamiento de la
información espa
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

33,886.00 22,216.32 Firmado 2021-04-30 2021-05-
04

2021-05-
05

2021-06-
02

2021-05-
26

2021-09-
17

2021-06-
30

2021-09-
27

2021-12-
27

 CO-MADR-231548-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa
apoyando al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
(Minagricultura) y la Unidad
Implementadora del Proyecto
Biocarbono UIP como gestor
para el desarrollo la estrategia
de fo
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

23,340.00 31,878.00 Firmado 2021-04-30 2021-05-
04

2021-05-
05

2021-06-
02

2021-05-
26

2021-10-
05

2021-06-
30

2021-10-
11

2021-12-
27

 CO-MADR-230654-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa
apoyando al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
(Min agricultura) desde
CORPORINOQUIA y o
CORMACARENA como apoyo
técnico para la
implementación del Sistema
de Información
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

42,000.00 0.00 En ejecución 2021-04-26 2021-05-
04

2021-05-
01

2021-06-
02

2021-05-
22

2021-10-
20

2021-06-
26

2021-12-
23

 CO-MADR-230658-CS-INDV
/ Prestar sus servicios como
Gestor técnico de gobernanza
y control a la deforestación,
desde la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos del
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, para la
formulación, seguimiento y
cumplimient
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

31,000.00 18,657.36 Firmado 2021-04-30 2021-05-
04

2021-05-
05

2021-06-
09

2021-05-
26

2021-07-
14

2021-06-
30

2021-07-
30

2021-12-
27

 CO-MADR-230661-CS-INDV
/ Apoyar a la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos del
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, a la
Unidad implementadora del
Proyecto, y a los respectivos
Departamentos en  la
planeación, programación,
ejecución, monitoreo
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

37,371.00 0.00 En ejecución 2021-04-30 2021-05-
04

2021-05-
05

2021-05-
26

2021-06-
30

2021-12-
27

 CO-MADR-231771-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa a la
Dirección de Innovación,
Desarrollo Tecnológico y
Protección Sanitaria del
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural como apoyo
operativo para el seguimiento
del Proyecto B
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Limited

 
10,971.00 10,212.48 Firmado 2021-04-30 2021-05-

05
2021-05-

05
2021-05-

07
2021-05-

26
2021-06-

02
2021-06-

30
2021-06-

08
2021-12-

27

 CO-MADR-232603-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales apoyando a la
Unidad Implementadora del
Proyecto UIP, para la
construcción del Marco de
Gestión Ambiental y Social del
Programa de Reducción de
Emisiones para la Orinoquia,
de acuerdo con los
lineamientos de la Iniciati
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

22,857.00 0.00 Cancelado 2021-05-07 2021-05-
04

2021-06-
25

2021-07-
16

2021-08-
20

2022-02-
16

 CO-MADR-232604-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica, apoyando a la
Dirección de Cambio
Climático y Gestión del Riesgo
del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS),
en el seguimiento de las
acciones y políticas de
reducción a la deforest
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

22,286.00 0.00 Cancelado 2021-05-07 2021-05-
31

2021-06-
25

2021-07-
16

2021-08-
20

2022-02-
16

 CO-MADR-232605-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa para
apoyar al MADR – Dirección
de Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Protección
Sanitaria en el desarrollo de
agroecosistemas ganaderos
sostenibles bajos en carbono
en la Orinoq
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Limited

 
24,286.00 0.00 En ejecución 2021-05-07 2021-07-

28
2021-05-

12
2021-06-

02
2021-07-

07
2022-01-

03

 CO-MADR-234657-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales como Gestor
Senior para el seguimiento y
monitoreo del proyecto
Desarrollo Sostenible Bajo en
Carbono en la Región de la
Orinoquia
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Direct
 

24,000.00 22,991.64 Firmado 2021-05-19 2021-05-
22

2021-05-
22

2021-05-
26

2021-05-
25

2021-05-
26

2021-06-
04

2021-06-
01

2021-12-
31

 CO-MADR-235332-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa
apoyando al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
(Min agricultura) y
específicamente a la Unidad
de Planificación Rural
Agropecuaria (UPRA) y a la
Unidad Implementadora del
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

10,293.00 5,642.81 Firmado 2021-05-24 2021-05-
28

2021-05-
29

2021-06-
15

2021-06-
19

2021-08-
31

2021-07-
24

2021-09-
01

2022-01-
20

 CO-MADR-234498-CS-INDV
/ Prestar sus servicios como
el Profesional en
Ordenamiento territorial y
prospectiva del paisaje
agropecuario, para apoyar la
coordinación de la
formulación de la Carta del
paisaje agropecuario,
brindado el enfoque de
ordenamiento territorial en
todo el pr
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Direct
 

13,535.00 14,402.39 Firmado 2021-05-21 2021-05-
22

2021-05-
31

2021-05-
12

2021-06-
21

2021-06-
03

2021-07-
26

2021-06-
21

2022-01-
22

 CO-MADR-237680-CS-INDV
/ Profesional análisis
distribución de la propiedad
en la Orinoquia
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

12,641.00 11,701.65 Firmado 2021-06-04 2021-07-
14

2021-06-
09

2021-07-
23

2021-06-
30

2021-09-
17

2021-08-
04

2021-10-
01

2022-01-
31

 CO-MADR-237682-CS-INDV
/ Prestar servicios como
Profesional para el
diagnóstico de la tenencia de
la tierra en la Orinoquía
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

12,641.00 11,701.65 Firmado 2021-06-04 2021-07-
14

2021-06-
09

2021-07-
23

2021-06-
30

2021-09-
27

2021-08-
04

2021-10-
11

2022-01-
31
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 CO-MADR-237683-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa,
apoyando a la Dirección de
Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Protección
Sanitaria del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural,
como apoyo departamental
del Proyecto Biocar
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Limited
 

20,000.00 18,174.80 Firmado 2021-06-04 2021-06-
11

2021-06-
09

2021-06-
24

2021-06-
30

2021-08-
04

2021-08-
04

2021-08-
06

2022-01-
31

 CO-MADR-240007-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica, apoyando a la
Dirección de Cambio
Climático y Gestión del Riesgo
del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS),
en el seguimiento de las
acciones y políticas de
reducción a la deforest
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

24,474.00 20,362.68 Firmado 2021-06-18 2021-06-
16

2021-06-
23

2021-06-
17

2021-07-
14

2021-09-
02

2021-08-
18

2021-09-
13

2022-08-
18

 CO-MADR-240822-CS-INDV
/ Coordinador infraestructura
de datos MADR-UPRA
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

39,663.00 0.00 En ejecución 2021-06-28 2021-11-
19

2021-07-
03

2022-01-
21

2021-07-
24

2021-08-
28

2022-08-
28

 CO-MADR-240877-CS-INDV
/ Consultor mapas biomasa
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

13,714.00 12,530.88 Firmado 2021-06-22 2021-06-
23

2021-07-
02

2021-06-
24

2021-07-
23

2021-06-
24

2021-08-
27

2021-08-
02

2022-02-
23

 CO-MADR-218462-CS-INDV
/ Apoyo encadenamientos
productivos y circuitos cortos
bajos en carbono & negocios
verdes
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Limited

 
25,000.00 0.00 Cancelado 2021-03-01 2021-03-

06
2021-03-

27
2021-05-

01
2021-10-

28

 CO-MADR-218276-CS-INDV
/ Evaluar y consolidar
propuesta de turismo
sostenible asociado al sector
AFOLU
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Open

 
55,000.00 0.00 Cancelado 2021-04-30 2021-06-

18
2021-07-

09
2021-08-

13
2022-02-

09

 CO-MADR-218241-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales como intérprete
junior 1 para análisis de
cambio de uso del suelo en el
cubo de datos del Sistema de
Monitoreo de Bosques y
Carbono (SMByC) del IDEAM
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

11,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-15 2021-02-
20

2021-03-
13

2021-04-
17

2021-10-
14

 CO-MADR-218242-CS-INDV
/ Consultor individual par el
análisis de incertidumbre de
datos de actividad en el grupo
de Procesamiento Digital de
Imágenes del Sistema de
Monitoreo de Bosques y
Carbono (SMByC) del IDEAM
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

25,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-26 2021-03-
03

2021-03-
24

2021-04-
28

2021-10-
25

 CO-MADR-218243-CS-INDV
/ Consultor desarrollador
para análisis de cambio de
uso del suelo en el grupo de
Procesamiento Digital de
Imágenes del Sistema de
Monitoreo de Bosques y
Carbono (SMByC) del IDEAM
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

28,000.00 0.00 Cancelado 2021-02-26 2021-03-
03

2021-03-
24

2021-04-
28

2021-10-
25

 CO-MADR-241138-CS-INDV
/ Profesional apoyo cambio
climatico- NORECCO -
Vichada
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

25,227.00 20,895.96 Firmado 2021-06-28 2021-06-
29

2021-07-
03

2021-07-
01

2021-07-
24

2021-07-
30

2021-08-
28

2021-08-
09

2022-08-
28

 CO-MADR-241139-CS-INDV
/ Apoyo MGS Vichada
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Limited

 
21,415.00 17,960.67 Firmado 2021-06-28 2021-06-

29
2021-07-

03
2021-07-

07
2021-07-

24
2021-08-

26
2021-08-

28
2021-08-

26
2022-05-

25

 CO-MADR-242940-CS-INDV
/ Profesional Analista de
información infraestructura
de datos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

6,611.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-07-
21

2021-08-
11

2021-09-
15

2021-12-
14

 CO-MADR-242941-CS-INDV
/ Líder monitoreo cultivos
infraestructura de datos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

35,451.00 0.00 En ejecución 2021-07-16 2021-11-
19

2021-07-
21

2021-08-
11

2021-09-
15

2022-08-
11

 CO-MADR-242942-CS-INDV
/ Analista software calidad
infraestructura de datos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

13,222.00 0.00 En ejecución 2021-07-16 2021-11-
19

2021-07-
21

2021-08-
11

2021-09-
15

2022-03-
14

 CO-MADR-242944-CS-INDV
/ Apoyo técnico SIG
monitoreo cultivos
infraestructura de datos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

14,875.00 0.00 En ejecución 2021-07-16 2021-11-
19

2021-07-
21

2021-08-
11

2021-09-
15

2022-03-
14

 CO-MADR-242945-CS-INDV
/ Arquitecto solución
infraestructura de datos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

20,714.00 0.00 En ejecución 2021-07-16 2021-11-
19

2021-07-
21

2021-08-
11

2021-09-
15

2022-05-
13

 CO-MADR-242946-CS-INDV
/ Desarrollador servicios web
interoperabilidad
infraestructura de datos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

6,611.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-07-
21

2021-08-
11

2021-09-
15

2021-12-
14

 CO-MADR-242947-CS-INDV
/ Desarrollador software
funcionalidad UPRA
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

15,536.00 0.00 En ejecución 2021-07-16 2021-11-
19

2021-07-
21

2021-08-
11

2021-09-
15

2022-03-
14

 CO-MADR-242948-CS-INDV
/ Desarrollador software
tablero infraestructura de
datos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

15,536.00 0.00 En ejecución 2021-07-16 2021-11-
19

2021-07-
21

2021-08-
11

2021-09-
15

2022-03-
14

 CO-MADR-242949-CS-INDV
/ Diseñador gráfico
infraestructura de datos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

10,357.00 0.00 En ejecución 2021-07-16 2021-11-
19

2021-07-
21

2021-08-
11

2021-09-
15

2022-05-
13

 CO-MADR-242950-CS-INDV
/ Profesional estandarización
de la información
infraestructura de datos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

6,611.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-07-
21

2021-08-
11

2021-09-
15

2021-12-
14

 CO-MADR-242951-CS-INDV
/ Gestion del conocimiento,
uso y apropiación
infraestructura de datos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

22,036.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-07-
21

2021-08-
11

2021-09-
15

2022-07-
12

 CO-MADR-242952-CS-INDV
/ Profesional en pruebas de
calidad servicios web
infraestructura de datos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

5,288.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-07-
21

2021-08-
11

2021-09-
15

2021-12-
14

 CO-MADR-242953-CS-INDV
/ Profesional tipificación
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

25,000.00 0.00 Ejecución
pendiente 2021-07-16 2021-07-

21
2021-08-

11
2021-09-

15
2022-03-

14
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 CO-MADR-242986-CS-INDV
/ Profesional ciencia política
regularización de la
propiedad
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

14,875.00 11,993.72 En ejecución 2021-07-16 2021-08-
24

2021-07-
21

2021-09-
09

2021-08-
11

2022-01-
21

2021-09-
15

2022-03-
14

 CO-MADR-242987-CS-INDV
/ Jurídico estrategia
regularización de la
propiedad
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

13,883.00 11,193.73 En ejecución 2021-07-16 2021-08-
24

2021-07-
21

2021-09-
09

2021-08-
11

2021-11-
17

2021-09-
15

2022-03-
14

 CO-MADR-242996-CS-INDV
/ Supervisor local IFN
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

25,416.00 21,136.95 Firmado 2021-07-16 2021-07-
19

2021-09-
03

2021-08-
05

2021-09-
24

2021-10-
12

2021-10-
29

2021-10-
20

2022-04-
27

 CO-MADR-242999-CS-INDV
/ Implementar las
salvaguardas establecidas a
nivel nacional, con las
comunidades de la región, y
desarrollar los reportes de
dichas actividades de acuerdo
con los lineamientos
nacionales (MGAS, PPI, MP)
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

25,102.00 0.00 Ejecución
pendiente 2021-07-16 2021-09-

03
2021-09-

24
2021-10-

29
2022-04-

27

 CO-MADR-243540-CS-INDV
/ Ingeniero de sistemas
AFOLU
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

15,000.00 0.00 Cancelado 2021-08-02 2021-08-
02

2021-08-
07

2021-08-
28

2021-10-
02

2022-03-
31

 CO-MADR-243541-CS-INDV
/ Consultor MGAS
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

25,157.00 20,160.80 Firmado 2021-07-31 2021-07-
19

2021-09-
18

2021-07-
22

2021-10-
09

2021-10-
15

2021-11-
13

2021-11-
02

2022-07-
11

 CO-MADR-243542-CS-INDV
/ Profesional intérprete de
imágenes cubo de datos
IDEAM
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

15,061.00 12,462.72 Firmado 2021-07-16 2021-07-
19

2021-07-
26

2021-07-
21

2021-08-
16

2021-07-
21

2021-09-
20

2021-08-
17

2022-01-
18

 CO-MADR-244991-CS-INDV
/ Escritor principal ERPD
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

47,066.00 39,672.00 Firmado 2021-07-30 2021-07-
30

2021-08-
04

2021-08-
02

2021-08-
25

2021-09-
13

2021-09-
29

2021-09-
20

2022-09-
29

 CO-MADR-245000-CS-INDV
/ Profesional distribución y
tenencia de la tierra
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

12,727.00 0.00 En ejecución 2021-08-16 2021-08-
25

2021-08-
21

2021-09-
21

2021-09-
11

2021-10-
16

2022-04-
14

 CO-MADR-245002-CS-INDV
/ Profesional con Experticia
en Ordenamiento Social de La
Propiedad Rural
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

12,727.00 0.00 En ejecución 2021-08-16 2021-08-
25

2021-08-
21

2021-09-
11

2021-10-
16

2022-04-
14

 CO-MADR-248589-CS-INDV
/ Apoyos técnicos y
administrativos componente 2
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Limited

 
64,007.00 0.00 En ejecución 2021-09-10 2021-09-

02
2021-09-

15
2021-10-

21
2021-10-

06
2021-11-

10
2022-11-

10

 CO-MADR-243001-CS-INDV
/ Prestar servicios personales
apoyando el desarrollo de la
nueva plataforma del IFN
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

3,822.00 0.00 En ejecución 2021-07-16 2021-09-
10

2021-09-
03

2021-09-
24

2021-10-
29

2022-04-
27

 CO-MADR-253208-CS-INDV
/ Apoyo Mesas Ganadería
Sostenible Arauca
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Limited

 
14,990.00 0.00 En ejecución 2021-09-20 2021-10-

01
2021-09-

25
2021-10-

20
2021-10-

16
2021-11-

20
2022-06-

18

 CO-MADR-254109-CS-INDV
/ Ingeniero de sistemas
AFOLU
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

15,000.00 0.00 En ejecución 2021-09-27 2021-09-
24

2021-11-
15

2021-12-
06

2022-01-
10

2022-07-
09

 CO-MADR-257398-CS-INDV
/ Intérprete imágenes IDEAM
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

11,860.00 0.00 En ejecución 2021-10-15 2021-10-
15

2021-12-
03

2021-12-
24

2022-01-
28

2022-07-
27

 CO-MADR-259592-CS-INDV
/ Apoyo Administrativo para
los proyectos: regularización
de la tenencia de la tierra y
mapas de precios comerciales
de la tierra rural de la
Orinoquia, con estrategias
coordinadas UIP-UPRA
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Open

 
12,378.00 0.00 En ejecución 2021-11-05 2021-11-

16
2021-12-

24
2022-01-

14
2022-02-

18
2023-02-

18

 CO-MADR-261839-CS-CDS
/ Generar factores de emisión
Tier2 para arroz de secano y
ganadería de cría en la región
de la Orinoquía
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Selección directa
de consultores Direct

 
524,246.00 281,823.75 En ejecución 2021-11-10 2021-11-

15
2021-11-

20
2021-09-

20
2022-01-

24
2023-01-

24

 CO-MADR-263307-CS-INDV
/ Apoyo temático SIG
monitoreo cultivos
infraestructura de datos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

28,482.00 0.00 En ejecución 2021-11-22 2021-11-
26

2021-11-
27

2021-12-
18

2022-01-
22

2022-12-
18

 CO-MADR-263308-CS-INDV
/ Apoyo SIG especialista
monitoreo cultivos 2
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

24,482.00 0.00 En ejecución 2021-11-22 2021-11-
26

2021-11-
27

2021-12-
18

2022-01-
22

2022-12-
18

 CO-MADR-263309-CS-INDV
/ Apoyo SIG especialista
monitoreo cultivos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

28,482.00 0.00 En ejecución 2021-11-22 2021-11-
26

2021-11-
27

2021-12-
18

2022-01-
22

2022-12-
18

 CO-MADR-263310-CS-INDV
/ Apoyo SIG especialista
monitoreo cultivos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

28,482.00 0.00 En ejecución 2021-11-22 2021-11-
26

2021-11-
27

2021-12-
18

2022-01-
22

2022-12-
18

 CO-MADR-263311-CS-INDV
/ Cientifico de Datos ID
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

20,714.00 0.00 En ejecución 2021-11-22 2021-11-
26

2021-11-
27

2021-12-
18

2022-01-
22

2022-09-
19

 CO-MADR-263312-CS-INDV
/ Cientifico de Datos 2 ID
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

20,714.00 0.00 En ejecución 2021-11-22 2021-11-
26

2021-11-
27

2021-12-
18

2022-01-
22

2022-09-
19

 CO-MADR-263313-CS-INDV
/ Administrador Base de
datos ID
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

20,714.00 0.00 En ejecución 2021-11-22 2021-11-
26

2021-11-
27

2021-12-
18

2022-01-
22

2022-09-
19

 CO-MADR-263314-CS-INDV
/ Analista información ID
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

17,629.00 0.00 En ejecución 2021-11-22 2021-11-
26

2021-11-
27

2021-12-
18

2022-01-
22

2022-09-
19

 CO-MADR-263315-CS-INDV
/ gestión conocimiento ID
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

28,482.00 0.00 En ejecución 2021-11-22 2021-11-
26

2021-11-
27

2021-12-
18

2022-01-
22

2022-12-
18

 CO-MADR-261426-CS-INDV
/ Consultor Contabilidad
RENARE
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

15,000.00 0.00 En ejecución 2021-12-03 2021-12-
14

2021-12-
08

2021-12-
29

2022-02-
02

2022-09-
30
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 CO-MADR-272057-CS-INDV
/ Consultor cooperación
internacional - IDEAM
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

28,238.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-17 2022-01-

22
2022-02-

12
2022-03-

19
2023-03-

19

 CO-MADR-272060-CS-INDV
/ Apoyo administrativo
infraestructura de datos
espaciales
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

13,178.00 0.00 En ejecución 2022-01-24 2022-01-
12

2022-01-
29

2022-02-
19

2022-03-
26

2023-03-
26

 CO-MADR-272061-CS-INDV
/ Apoyo técnico SIG
Corporinoquia
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

15,374.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-01-31 2022-02-

05
2022-02-

26
2022-04-

02
2022-09-

29

 CO-MADR-257698-CS-INDV
/ Consultores apoyo precios
comerciales de la tierra
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Limited

 
104,119.00 0.00 Cancelado 2021-10-18 2021-10-

23
2021-11-

13
2021-12-

18
2022-06-

16

 CO-MADR-273600-CS-INDV
/ Especialista para la
recolección, tratamiento y
análisis de información
requerida para la elaboración
de los mapas de precios
comerciales de la tierra rural
de la Orinoquia, a escala
1:100.000
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Open

 
89,245.00 0.00 En ejecución 2022-01-31 2022-01-

31
2022-03-

21
2022-04-

11
2022-05-

16
2022-11-

12

 CO-MADR-273601-CS-INDV
/ Especialista para la
recolección, tratamiento y
análisis de información
requerida para la elaboración
de los mapas de precios
comerciales de la tierra rural
de la Orinoquia, a escala
1:100.000, con énfasis en el
Departamento del Meta, en el
marco del Proy
 

TF / A6376 Sustainable Land- Use
Management Posterior Individual Open

 
14,874.00 0.00 En ejecución 2022-01-31 2022-01-

31
2022-03-

21
2022-04-

11
2022-05-

16
2022-11-

12

 CO-MADR-272059-CS-INDV
/ Apoyo técnico control
deforestacion Meta
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

19,767.00 0.00 Cancelado 2022-01-24 2022-01-
29

2022-02-
19

2022-03-
26

2022-11-
21

 CO-MADR-273611-CS-INDV
/ Apoyar a la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos del
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, a la
Unidad implementadora del
Proyecto, y al Departamento
del Meta
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Open
 

19,767.00 0.00 En ejecución 2022-01-31 2022-01-
31

2022-03-
21

2022-04-
11

2022-05-
16

2023-01-
11

 CO-MADR-273655-CS-INDV
/ Prestar servicios
profesionales en el área de
cooperación y asuntos
internacionales de la
dirección general del Instituto
de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales-IDEAM
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

28,238.00 0.00 En ejecución 2022-01-31 2022-02-
11

2022-02-
05

2022-02-
26

2022-04-
02

2023-04-
02

 CO-MADR-273775-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
apoyando a la Unidad de
Implementación del Proyecto
en los procesos de gestión de
conocimiento  sobre las
prácticas bajas en carbono
para las cadenas priorizadas y
las propuestas de acciones
y/o medidas de mitigación
para el PRE
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

9,695.00 0.00 En ejecución 2022-01-27 2022-01-
31

2022-02-
06

2022-02-
27

2022-04-
03

2023-02-
27

 CO-MADR-273777-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica, apoyando al IDEAM,
coordinando la
caracterización de las causas
y agentes de la
transformación del bosque y
sus emisiones asociadas, los
procesos de modelación y el
monitoreo comunitario
participa
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

35,734.00 0.00 En ejecución 2022-01-27 2022-01-
31

2022-02-
06

2022-02-
27

2022-04-
03

2023-01-
28

 CO-MADR-273783-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales apoyando a la
Subdirección de Estudios
Ambientales del IDEAM,  en el
proceso de implementación
de metodología y seguimiento
de acciones para la
estimación de carbono en
categorías No bosque
asociadas a los suelos gesti
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Direct
 

25,440.00 0.00 En ejecución 2022-01-27 2022-01-
31

2022-02-
06

2022-02-
27

2022-04-
03

2023-02-
27

 CO-MADR-242943-CS-INDV
/ Apoyo gestión proyectos
infraestructura de datos
 

TF / A6376
Integrated Land- Use
Planning and Improved
Governance for Deforestation
Control

Posterior Individual Limited
 

9,255.00 0.00 Cancelado 2021-07-16 2021-11-
19

2021-07-
21

2021-08-
11

2021-09-
15

2022-09-
15

 CO-MADR-276193-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales como
Especialista Ambiental del
Proyecto “Desarrollo
sostenible bajo en carbono en
la región de la Orinoquia”,
con autonomía técnica y bajo
la orientación de la Unidad
Implementadora del Proyecto
(UIP) y las entidades
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

32,436.00 0.00 En ejecución 2022-02-07 2022-02-
01

2022-02-
12

2022-03-
05

2022-04-
09

2022-11-
30

 CO-MADR-279192-CS-INDV
/ Consultor actividades
agrícolas y forestales AFOLU
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Limited
 

16,943.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-21 2022-02-

26
2022-03-

19
2022-04-

23
2023-01-

18

 CO-MADR-279195-CS-INDV
/ Profesional Calidad
Operación Estadística IFN
 

TF / A6376
Definition of Emission
Reduction Program and
Monitoring, Reporting and
Verification

Posterior Individual Open
 

16,316.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-03-01 2022-04-

19
2022-05-

10
2022-06-

14
2023-02-

09

 CO-MADR-279205-CS-INDV
/ Prestar sus servicios
profesionales con autonomía
técnica y administrativa, como
Apoyo Administrativo a la UIP
del Proyecto: Desarrollo
Sostenible bajo en carbono en
la región de la Orinoquia
 

TF / A6376
Project Coordination,
Management, Monitoring and
Evaluation

Posterior Individual Limited
 

22,569.00 0.00 Ejecución
pendiente 2022-02-21 2022-02-

26
2022-03-

19
2022-04-

23
2022-11-

30


