
PLANO DE AQUISIÇÕES 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

UNIDADE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP

I.Considerações Gerais

1. Informações sobre o Projeto

País: Brasil
Mutuário: Estado do Rio Grande do Norte
Nome do Projeto: Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável - RN Sustentável
Projeto Nº: P126452
Empréstimo Nº.: 82760-BR

2. Período coberto pelo plano de licitação

Original: 15/03/2013 a 15/09/2014 (18 meses)
Revisão nº 1: 10/14/2013 a 14/04/2015 (18 meses)
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Revisão nº 2: 8/1/2014 a 28/02/2016 (18 meses)
Revisão nº 2: (18 meses)

3. Data de aprovação do Banco do Plano de Aquisição

Original: 10/05/13
Revisão nº 1: 16/10/13

Revisão nº 2 : 

4. Data do Aviso Geral de Licitação
Original:

Revisão nº 1:
Revisão nº 2:

II. Bens, Obras e Serviços que não sejam de Consultoria.

1. Limites da Revisão Prévia

As decisões sobre Aquisições estão sujeitas a uma Revisão Prévia feita pelo Banco Mundial, conforme indicado nas Diretrizes (Anexo 1) para 
Aquisições financiadas por empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e Crédito da Associação 
Internacional de Desenvolvimento - AID, e de acordo com os limites estabelecidos pelas Diretrizes do Banco.

Aquisições (Bens, Obras e Serviços não Consultoria):

             



Natureza do 
Contrato

Mét
odo 

Limites 
(US$)

Revisão Prévia do 
Banco Mundial  

Bens e 
Serviços Obras Consultorias 

Empresa
 

ICB ≥ $5 milhões Todas as etapas de 
todos os processos      

NCB 
(a)

≥ $100,000 
< $5 milhões

Primeiro processo e 
todos acima de US$ 

500 mil  ICB   

Bens e Serviços 
Comuns

Shop
ping < $ 100,000 Primeiro processo

   

SBQC 
SBQ   
SMC   
SOF   

ICB ≥ $25 
milhões Todos os processos

      

NCB
≥ $200,000 

< $25 
milhões

Primeiro processo e 
todos acima de US$ 5 

milhões   $25,000,000    
Obras 

Shop
ping < $200,000  

      
             

(a)Para bens e serviços comuns pode ser utilizado o pregão eletrônico 
em substituição a NCB       

        $5,000,000 $5,000,000    

Servicos de 
consultoria

Mét
odo 
de 

Licit
ação

Limites 
(US$)

Revisão Prévia do 
Banco Mundial       

Empresas

SBQ
C, 

SBQ
, 

≥ $500,000 
(b)

Todas as etapas, de 
todos os processos  NCB     



≥ $100,000 
< $500,000 

(c) 

Todas as etapas, de 
todos os processos 

acima de US$ 100 mil       

SM
C. 

SOF

< $100,000 
(d)

A UGP será 
responsável pela 

revisão  
$500,000

    

SQC ≤ 
US$300,000

Todas as etapas do 
primeiro processo, por 
modalidade de seleção     $300,000  

Consultor Individual

Seçã
o V 
– 

Guid
eline
s de 
Cons
ultor

ia

N/A
O primeiro processo e 

todos os processos 
acima de US$ 50 mil

  $200,000    
             

(b) Lista Curta composta por 6 empresas, sendo no máximo 2 do mesmo 
país. É preciso dar publicidade internacional pelo DB e DG       
(c) Lista Curta composta por 6 empresas, que podem ser todas 
nacionais, mas é preciso dar publicidade internacional pelo DB e DG       

(d) Lista Curta composta por 6 empreas, que podem ser todas nacionais  $100,000  $100,000   
             
TODAS AS CONTRATACOES DIRETAS 
SERÃO SUJEITAS A REVISÃO PREVIA    SHOPPING  SQC  
           (a)  
             



         
         

        

(a) SQC só deve ser utilizada nos casos em que não 
seja vantajosa a competição,  limitados a US$300 
mil. Independente do valor, SBQC é o método 
preferível.  
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PROCUREMENT

PLAN
Brazil : Rio Grande do Norte: Regional Development and Governance

General Information

Country: Brazil Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-04-28

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2018-08-29

Project ID: P126452 GPN Date:

Project Name: Rio Grande do Norte: Regional Development and Governance

Loan / Credit No: IBRD / 82760

Executing Agency(ies): Secretariat of Planning and Finance of the State of Rio Grande do Norte

WORKS

Activity Reference No.

/ Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificatio

n (Y/N)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission

/ Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 ID97 CW / SERVICOS

COMPLEMENTARES DE

OBRAS DA CENTRAL

DO CIDADAO DE

PARELHAS

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-04-

30

2017-04-

30

2017-05-

21

2017-11-

17

 84952/2016-2 /

CONSTRUCAO DO

HOSPITAL DA MULHER

EM MOSSORO

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

Two Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2016-04-

22

2016-05-

22

2016-06-

21

2016-07-

21

2016-09-

19

2018-03-

13

 30027/2015-3 /

IMPLANTACAO DE

SISTEMA DE

ESGOTAMENTO

SANITARIO DE CERRO

CORA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,531,034.56

Em fase

de

Implementa

ção

2017-02-

24

2017-02-

24

2017-03-

01

2017-04-

12

2017-05-

12

2018-11-

03

 78100/2016-2 /

IMPLANTACAO DE

SISTEMA DE

ESGOTAMENTO

SANITARIO DE SAO

MIGUEL DO GOSTOSO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2016-11-

30

2016-12-

05

2017-01-

04

2017-02-

15

2017-04-

01

2018-09-

23

 ID46 4 CW / REFORMA

DE CENTRAIS DO

CIDADAO DO INTERIOR:

PARNAMIRIM, ASSU,

ALEXANDRIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-05-

25

2017-05-

30

2017-07-

11

2017-08-

10

2017-09-

14

2018-03-

13

 ID26 CW /

CONSTRUCAO DO

LABORATORIO DE

INSPECAO DE

PRODUTOS DE ORIGEM

ANIMAL E SANIDADE

APICOLA NA

UNIVERSIDADE

FEDERAL RURAL DO

SEMIARIDO - UFERSA,

EM MOSSORO/RN

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-08-

30

2017-08-

30

2017-09-

04

2017-10-

16

2017-11-

30

2018-07-

28

 ID35 CW / REFORMA

DO PALACIO DO

GOVERNO -

PINACOTECA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2016-07-

30

2016-07-

30

2016-08-

04

2016-09-

15

2016-10-

30

2017-10-

25

 ID36 CW / OBRAS

PARA INSTALACAO DO

PLANETARIO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2016-07-

30

2016-07-

30

2016-08-

04

2016-09-

15

2016-10-

30

2017-05-

28

 ID4 2 CW /

CONSTRUÇÃO DE

ESCOLAS DE CEARÁ-

MIRIM (ASSENTAMENTO

ROSÁRIO), MACAÍBA E

SÃO GONÇALO DO

AMARANTE

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-05-

24

2017-05-

29

2017-07-

10

2017-08-

09

2017-09-

13

2018-03-

12

 ID46 1 CW /

CONSTRUCAO DE

CENTRAIS DO CIDADAO

DO INTERIOR: CURRAIS

NOVOS, PAU DOS

FERROS E MACAU

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
997,167.83

Em fase

de

Implementa

ção

2017-01-

30

2017-02-

04

2017-03-

18

2017-04-

17

2017-05-

22

2017-11-

18

 ID46 2 CW /

CONSTRUCAO DE

CENTRAIS DO CIDADAO

DO INTERIOR: SAO

PAULO DO POTENGI,

NOVA CRUZ, APODI,

CEARA MIRIM,

CARAUBAS E JOAO

CAMARA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-03-

01

2017-03-

06

2017-04-

17

2017-05-

17

2017-06-

21

2017-12-

18

 ID46 3 CW /

CONSTRUCAO DE

CENTRAIS DO CIDADAO

DO INTERIOR:  SAO

JOSE DE MIPIBU,

SANTA CRUZ E

MACAIBA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-03-

02

2017-03-

07

2017-04-

18

2017-05-

18

2017-06-

22

2017-12-

19

 ID46 6 CW /

CONSTRUÇÃO E

AMPLIAÇÕES/REFORMAS

DE CENTRAIS DO

CIDADÃO DO INTERIOR:

CAICO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-06-

03

2017-06-

08

2017-07-

20

2017-08-

19

2017-09-

23

2018-03-

22

 ID47 2CW / OBRAS

DOS ACESSOS AO

CENTRO

ADMINISTRATIVO DO

ESTADO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-05-

19

2017-05-

24

2017-07-

05

2017-08-

04

2017-09-

02

2018-03-

31

 ID48 CW /

CONSTRUCAO DA

ESCOLA DO ARTESAO -

NATAL

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-05-

05

2017-05-

05

2017-05-

10

2017-06-

21

2017-08-

04

2018-01-

31

 ID79 1 CW /

PAVIMENTACAO

DOSTRECHOS DE

RODOVIAS ETAPA II:

RN 016 (CARNAUBAIS -

ESTRADA DO CAJU)

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-02-

19

2017-02-

24

2017-04-

07

2017-05-

07

2017-06-

11

2018-06-

06

 ID79 3 CW /

PAVIMENTACAO

DOSTRECHOS DE

RODOVIAS ETAPA IV:

RN 011 - ESTRADA DA

CASTANHA - SERRA DO

MEL

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-05-

17

2017-05-

22

2017-07-

03

2017-08-

02

2017-09-

06

2018-09-

01

 ID89 CW / OBRAS

PARA IMPLANTACAO DE

ABASTECIMENTO DE

AGUA EM

COMUNIDADES DE

PEDRA GRANDE E

BARAUNAS

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-06-

07

2017-06-

07

2017-06-

12

2017-07-

24

2017-09-

07

2018-03-

06

 ID91 CW / OBRAS DE

IMPLANTACAO DO

PARQUE TECNOLOGICO:

TERRAPLENAGEM

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-05-

05

2017-05-

05

2017-05-

10

2017-06-

21

2017-08-

05

2017-12-

03

 ID92 CW / OBRAS DE

IMPLANTACAO DO

PARQUE TECNOLOGICO:

DRENAGEM,

PAVIMENTACAO, REDE

DE ABASTECIMENTO E

AGUA E COMBANTE A

INCENDIO; COLETA E

TRATAMENTO DE

ESGOTOS

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-05-

05

2017-05-

05

2017-05-

10

2017-06-

21

2017-08-

05

2018-07-

31

 ID93 CW / OBRAS DE

IMPLANTACAO DO

PARQUE TECNOLOGICO:

REDE DE ILUMINACAO

E FORCA; REDE DE

FIBRA OTICA E

TELEFONIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-04-

07

2017-04-

07

2017-04-

12

2017-05-

24

2017-07-

08

2018-01-

04

 ID94 CW / OBRAS DE

IMPLANTACAO DO

PARQUE TECNOLOGICO:

EDIFICACOES

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-05-

19

2017-05-

19

2017-05-

24

2017-07-

05

2017-08-

18

2018-08-

13
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 ID95 CW / OBRAS DE

IMPLANTACAO DO

PARQUE TECNOLOGICO:

URBANIZACAO E

PAISAGISMO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-05-

31

2017-05-

31

2017-06-

05

2017-07-

17

2017-08-

31

2018-02-

27

 ID96 CW / OBRAS DE

IRRIGACAO DO BAIXO

ACU

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-06-

15

2017-06-

15

2017-06-

20

2017-08-

01

2017-09-

15

2018-03-

14

 ID102 CW / SERVIÇOS

COMPLEMENTARES A

OBRA DA CENTRAL DO

CIDADÃO DA ZONA SUL

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-08-

06

2017-10-

01

2018-03-

30

 ID103 CW / SERVIÇOS

COMPLEMENTARES A

OBRA DA CENTRAL DO

CIDADÃO DA ZONA

NORTE

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-08-

06

2017-10-

01

2018-03-

30

 403811/2016-2 /

CONSTRUÇÃO DE UMA

ESTACÃO DE

PISCICULTURA PARA

PRODUÇÃO DE

ALEVINO EM APODI

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-08-

16

2017-08-

21

2017-10-

02

2017-11-

01

2017-12-

06

2018-06-

04

 ID4 1 CW /

CONSTRUÇÃO DE

ESCOLAS DE CEARÁ-

MIRIM (MURIÚ),

CARAÚBAS E JOÃO

CÂMARA

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-05-

16

2017-05-

21

2017-07-

02

2017-08-

01

2017-09-

05

2018-03-

04

 ID3 4 GO / AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTO

ESPECIAL PESTICIDAS

RESIDUAIS PARA

ESPECTRÔMETRO PARA

ESTRUTURAÇÃO DO

LABORATÓRIO DA

UFERSA

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-08-

09

2017-08-

14

2017-09-

18

2018-03-

17

 ID100 CW / RN 063

RECUPERAÇÃO

ESTRUTURAL,

DRENAGEM,

SINALIZAÇÃO E

MELHORIAS DO ACESSO

TABATINGA A BARRETA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

01

2017-09-

06

2017-10-

18

2017-11-

17

2017-12-

22

2018-06-

20

 ID79 2 CW /

PAVIMENTACAO

DOSTRECHOS DE

RODOVIAS ETAPA III:

ESTRADA DO MELAO -

BARAUNA

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas

Open -

International

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

01

2017-09-

06

2017-10-

18

2017-11-

17

2017-12-

22

2018-06-

20

 ID104 CW /

CONSTRUÇÃO CENTRAL

DO CIDADÃO DA ZONA

LESTE

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

01

2017-09-

06

2017-10-

18

2017-11-

17

2017-12-

22

2018-06-

20

 382713/2016-5 /

INSTALAÇÃO DE

PLACAS DE

SINALIZAÇÃO

TURÍSTICA NOS POLOS

TURÍSTICO COSTA

BRANCA, SERIDO,

AGRESTE/TRAIRI E

SERRANO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,035,275.49

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

01

2017-09-

06

2017-10-

18

2017-11-

17

2017-12-

22

2018-06-

20

 79716/2016-1 / OBRAS

DE RESTAURAÇÃO DO

EDTAM

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

01

2017-09-

06

2017-10-

18

2017-11-

17

2017-12-

22

2018-06-

20

 79720/2016-1 / OBRAS

DE RESTAURAÇÃO DO

TAM - TEATRO

ALBERTO MARANHÃO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

01

2017-09-

06

2017-10-

18

2017-11-

17

2017-12-

22

2018-06-

20

 383148/2016-4 / OBRAS

DE

RECUPERAÇÃO/REFORM

A DE INSTALAÇÕES

FÍSICAS, HIDRÁULICAS

E ELÉTRICAS DE

BOVINOS, E

CONSTRUÇÃO DE

GALPÃO PARA BOVINOS

E DE CENTROS DE

MANEJO PARA

CAPRINOS

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

01

2017-09-

06

2017-10-

18

2017-11-

17

2017-12-

22

2018-06-

20

 ID79 4 CW /

IMPLANTAÇÃO E

PAVIMENTAÇÃO DA

RODOVIA RN-087,

SUBTRECHO LAGOA

NOVA A ENTR. RN-

042(TUPÃ)

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas

Open -

International

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-05-

22

2017-05-

27

2017-07-

08

2017-08-

07

2017-09-

11

2018-09-

06

 ID78 CW /

PAVIMENTACAO

DOSTRECHOS DE

RODOVIAS ETAPA I:

PAVIMENTACAO DA RN

160 - ENTRADA BR 406

S. G. DO AMARANTE  -

ENT. BR 226 - MACAIBA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2016-12-

19

2016-12-

24

2017-02-

04

2017-03-

06

2017-04-

10

2017-10-

07

 ID105 CW /

CERCAMENTO DO

CENTRO

ADMINISTRATIVO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

01

2017-09-

06

2017-10-

18

2017-11-

17

2017-12-

22

2018-06-

20

 ID106 CW /

RESTAURAÇÃO E

REFORMA DO TEATRO

LAURO MONTE,

MOSSORÓ - RN

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

04

2017-09-

09

2017-10-

21

2017-11-

20

2017-12-

25

2018-06-

23

 ID99 CW / RN 118 -

RECUPERAÇÃO

ESTRUTURAL,

DRENAGEM,

SINALIZAÇÃO E

MELHORIAS -

ENTRONCAMENTO DA

BR 226 (JUCURUTU -

CAICÓ) E DA RN 307 -

ENTROCAMENTO DA BR

101 GENIPABU RN 304

E 306

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
8,582,131.24

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

06

2017-09-

11

2017-10-

23

2017-11-

22

2017-12-

27

2018-06-

25

 84952/2016 /

CONSTRUÇÃO DO

HOSPITAL DA MULHER

EM MOSSORÓ

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
16,378,406.47 Assinado

2017-10-

17

2017-10-

22

2017-12-

06

2018-01-

05

2018-02-

09

2019-08-

23

 ID 4 4 CW / REFORMA

E AMPLIAÇÃO DAS

ESCOLAS ESTADUAIS -

BLOCO III

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-10-

30

2017-11-

04

2017-12-

16

2018-01-

15

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID4 5 CW / REFORMA

E AMPLIAÇÃO DAS

ESCOLAS ESTADUAIS -

BLOCO III

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-10-

30

2017-11-

04

2017-12-

16

2018-01-

15

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID4 3 CW / REFORMA

E AMPLIACAO DE 9

ESCOLAS ESTADUAIS

NOS MUNICIPIOS DE

NATAL, TANGARA,

UMARIZAL, CEARA-

MIRIM, SANTA CRUZ,

CURRAIS NOVOS E

CAICO - BLOCO I

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-10-

30

2017-11-

04

2017-12-

16

2018-01-

15

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID47 3 CW / OBRAS

DO CENTRO

ADMINISTRATIVO:

FACHADA DAS

SECRETARIAS E

PAISAGISMO (ID47 3

CW)

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-01-

08

2018-01-

13

2018-02-

24

2018-03-

26

2018-04-

30

2018-10-

27

 ID47 5 CW / OBRAS

DO CENTRO

ADMINISTRATIVO:

ILUMINAÇÃO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-01-

22

2018-01-

27

2018-03-

10

2018-04-

09

2018-05-

14

2018-11-

10
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 ID47 4 CW / OBRAS

DO CENTRO

ADMINISTRATIVO DO

ESTADO: RECUPERAÇÃO

DO PAPÓDROMO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-02-

01

2018-02-

06

2018-03-

20

2018-04-

19

2018-05-

24

2018-11-

20

 ID47 1CW / OBRAS DE

INFRAESTRUTURA DO

CENTRO

ADMINISTRATIVO DO

ESTADO:

PAVIMENTAÇÃO,

ACESSIBILIDADE,

DRENAGEM,

CERCAMENTO

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,786,909.01

Em fase

de

Implementa

ção

2017-12-

28

2018-01-

02

2018-02-

13

2018-03-

15

2018-04-

13

2018-10-

10

 ID 111 / OBRAS DE

RECUPERAÇÃO DAS

BARRAGENS DE

LUCRÉCIA E PATAXÓ

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-12-

21

2017-12-

26

2018-02-

06

2018-03-

08

2018-04-

12

2018-10-

09

 ID112 CW / OBRAS DE

RECUPERAÇÃO DAS

BARRAGENS DE NOVO

ANGICOS, BOQUEIRÃO

DE ANGICOS, BODÓ E

APANHA PEIXE

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-01-

23

2018-01-

28

2018-03-

11

2018-04-

10

2018-05-

15

2018-11-

11

 30027/2015-4 /

IMPLANTAÇÃO DE

SISTEMA DE

ESGOTAMENTO

SANITÁRIO DE CERRO

CORA

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-02-

16

2018-02-

21

2018-04-

04

2018-05-

04

2018-06-

08

2018-12-

05

 ID114 CW /

CONSTRUÇÃO DA

CENTRAL DO CIDADÃO

DE SÃO MIGUEL

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-02-

21

2018-02-

26

2018-04-

09

2018-05-

09

2018-06-

13

2018-12-

10

 ID46 7 CW /

REFORMAS DE

CENTRAL DO CIDADÃO

DO INTERIOR:

MOSSORÓ

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-03-

07

2018-05-

02

2018-10-

29

 ID46 5 CW /

REFORMAS DE

CENTRAIS DO CIDADAO

DO INTERIOR:

MOSSORO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Cancelado

2017-07-

03

2017-07-

08

2017-08-

19

2017-09-

18

2017-10-

23

2018-04-

21

 ID116 CW / OBRAS DE

RESTAURAÇÃO DO

FORTE DOS REIS

MAGOS

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-03-

19

2018-03-

24

2018-05-

05

2018-06-

04

2018-07-

09

2019-01-

05

 ID4 6 CW / REFORMA

E AMPLIAÇÃO DAS

ESCOLAS ESTADUAIS -

BLOCO IV

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-03-

20

2018-03-

25

2018-05-

06

2018-06-

05

2018-07-

10

2019-01-

06

 ID113 CW /

RECUPERAÇÃO

EMERGENCIAL DO

REVESTIMENTO DO

TALUDE JUSANTE DA

BARRAGEM DE

LUCRÉCIA

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

13,020.00 Assinado
2018-01-

23

2018-01-

28

2018-03-

04

2018-08-

31

 ID107 CW /

IMPLANTAÇÃO DE

SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE

ÁGUA DE COMUNIDADE

RURAIS NO MUNICÍPIO

DE CAMPO REDONDO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-08-

24

2018-08-

29

2018-10-

10

2018-11-

09

2018-12-

14

2019-06-

12

 ID108 CW /

AMPLIAÇÃO DE

SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE

JARDIM DO SERIDÓ

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-08-

24

2018-08-

29

2018-10-

10

2018-11-

09

2018-12-

14

2019-06-

12

 ID109 CW /

PAVIMENTAÇÃO DE

ESTRADA  DO ACESSO

SUL DO AEROPORTO -

BOA VISTA- SÃO

GONÇALO DO

AMARANTE

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-08-

30

2018-09-

04

2018-10-

16

2018-11-

15

2018-12-

20

2019-06-

18

 ID120CW / ESTRADA -

RN 160 - ACESSO

PARQUE TECNOLÓGICO

-MACAÍBA - (TRECHO

ATÉ O ACESSO AO

PARQUE - 9KM)

ID000003

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-10-

24

2018-10-

29

2018-12-

10

2019-01-

09

2019-02-

13

2019-08-

12

 ID121CW / OBRAS DE

REFORMA PARA O

CENTRO DE

TREINAMENTO DA

CFAPM - SESED

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-11-

23

2018-11-

28

2019-01-

09

2019-02-

08

2019-03-

15

2019-09-

11

 ID122CW /

RECUPERAÇÃO DE

ESTRADAS DO PROJETO

DO BAIXO AÇU- DIBA

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-12-

05

2018-12-

10

2019-01-

21

2019-02-

20

2019-03-

27

2019-09-

23

 ID125CW / REFORMA

NO HOSPITAL

REGIONAL DO SERIDÓ -

CAICÓ PARA

INSTALAÇAO DE

TOMOGRÁFO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-09-

04

2018-10-

30

2019-04-

28

 ID126CW / REFORMA

NO HOSPITAL

REGIONAL DE PAU DOS

FERROS PARA

INSTALAÇÃO DE

TOMOGRAFO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-09-

08

2018-11-

03

2019-05-

02

 ID98 CW / OBRAS DE

REFORMA DO HOSPITAL

MARIA ALICE PARA

RECEBIMENTO DAS

UTIS NEONATAL

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-08-

14

2017-08-

29

2017-09-

28

2017-10-

13

2017-11-

07

2018-02-

05

 ID128CW /

INTERLIGAÇÃO DAS

UNIDADES DA SESED

AO ANEL ÓTICO DA

REGIÃO

METROPOLITANA DE

NATAL

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-08-

30

2018-09-

04

2018-10-

16

2018-11-

15

2018-12-

20

2019-06-

18

GOODS

Activity Reference No.

/ Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificatio

n (Y/N)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission

/ Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 9/1/2015 / Equipamentos

de TI para a SESED - 1

. Etapa - SESED - NCB -

Relatorio de Avaliacao -

PE 09/2015

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Cotações

Open -

International

 

2,445,055.13 Rescindido

 362169/2016-8 /

EQUIPAMENTOS PARA

O FORTALECIMENTO

DO SISTEMA DE

VIDEOMONITORAMENTO

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Limited

 

1,789,523.74

Em fase

de

Implementa

ção

2014-10-

30

2014-12-

29

2015-02-

12

2015-08-

11

 388140/2016-7 / ACORDO

MARCO DE

EQUIPAMENTO DE TI

PARA OS

INVESTIMENTOS DO

PROJETO

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Limited

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2016-12-

20

2017-02-

18

2017-04-

04

2018-03-

30

 388142/2016-6 / ACORDO

MARCO DE

MOBILIARIOS PARA OS

INVESTIMENTOS DO

PROJETO

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Limited

 

1,149,466.17 Assinado
2016-12-

20

2017-02-

18

2017-04-

04

2018-03-

30
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 ID17 GO /

EQUIPAMENTOS/

MOBILIARIOS PARA AS

ESCOLAS, DE ACORDO

COM OS PADROES

MINIMOS DEFINIDOS (2ª

ETAPA)

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Limited

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-06-

09

2017-06-

14

2017-07-

29

2017-09-

27

 ID2 GO / AQUISICAO

DE MATERIAIS DE

DESPESCA E

LABORATORIO, PARA

ESTRUTURACAO DA

ESTACAO DE

PISCICULTURA DE

APODI, NA BARRAGEM

DE SANTA CRUZ,

LOCALIZADA NO

MUNICIPIO DE

APODI/RN

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-05-

12

2017-08-

11

2017-08-

11

 ID3 GO / AQUISICAO

DE EQUIPAMENTOS

ESPECIAIS PARA

ESTRUTURACAO DO

LABORATORIO DE

INSPECAO DE

PRODUTOS DE ORIGEM

ANIMAL E DE

SANIDADE APICOLA, A

SER CONSTRUIDO NA

UNIVERSIDADE

FEDERAL RURAL DO

SEMIARIDO - UFERSA

EM MOSSORO/RN.

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-11-

10

2017-11-

15

2018-01-

26

2018-02-

25

 ID33 2GO / AQUISICAO

DE MOBILIARIO E

EQUIPAMENTOS PARA

O ORGAO CENTRAL DA

SEEC E DIRED'S

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-06-

09

2017-06-

14

2017-08-

10

2017-10-

09

 ID51 GO /

EQUIPAMENTO E

MOBILIARIOS PARA

ESCOLA DO ARTESAO

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Limited

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-05-

05

2017-05-

10

2017-07-

06

2017-09-

04

 ID57 GO /

EQUIPAMENTOS PARA

ESTRUTURACAO DO

SINE

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-08-

04

2017-08-

04

2017-08-

09

2017-09-

20

2017-11-

04

2017-12-

04

 ID60 GO / AQUISICAO

DE VEICULOS TIPO

FURGAO ADAPTADO

PARA BASE

COMUNITARIA MOVEL -

RONDA CIDADA

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Limited

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-05-

05

2017-05-

10

2017-07-

06

2017-10-

04

 ID79 GO / AQUISICAO

DE LICENCAS DE

BANCO DE DADOS

ORACLE

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-04-

21

2017-04-

26

2017-06-

22

2018-06-

17

 ID8 GO /

EQUIPAMENTOS

MEDICO-HOSPITALARES

PARA O LABORATORIO

DE REFERENCIA

ESTADUAL  DE

ANATOMOHISTOCITOPAT

OLOGIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-07-

13

2017-09-

11

2017-10-

01

2018-01-

29

 ID80 GO / AQUISICAO

DE SISTEMA DE

GESTAO DE RH

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-06-

09

2017-06-

14

2017-08-

10

2017-11-

08

 ID81 GO / AQUISICAO

DE EQUIPAMENTOS

PARA MODERNIZACAO

DA COORDENACAO DO

PATRIMONIO PUBLICO

DO ESTADO DO RN -

LICITACAO

COMPLEMENTAR

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Limited

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-05-

12

2017-05-

17

2017-07-

28

2017-10-

26

 ID82 GO / AQUISICAO

DE PACOTE DE

METODOS PARA

ESPECTROMETRO DE

MASSAS TRIPLO

QUADRUPOLO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-05-

26

2017-09-

10

2017-12-

09

 ID83 GO / AQUISICAO

DE EQUIPAMENTOS DE

RAIO X E DECTACAO

DE METAIS PARA

AEROPORTO DE

MOSSORO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-03-

20

2017-03-

20

2017-03-

20

2017-05-

01

2017-06-

15

2017-09-

13

 ID84 GO / AQUISICAO

E INSTALACAO DE

SERVICO DE AUDIO E

VIDEO PARA

AEROPORTO DE

MOSSORO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-03-

20

2017-04-

19

2017-04-

29

2017-05-

09

2017-05-

24

2017-07-

23

 ID9 GO / AQUISICAO

DE EQUIPAMENTOS

MEDICO-HOSPITALARES

PARA ESTRUTURACAO

DE CENTROS DE

REFERENCIA DE

ATENCAO À MULHER

EM ONCOLOGIA

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-08-

04

2017-08-

09

2017-10-

20

2018-02-

17

 ID85 GO / AQUISICAO

DE UNIDADE MOVEIS

DE FISCALIZACAO

AGROPECUARIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-05-

30

2017-06-

04

2017-07-

16

2017-08-

15

2017-09-

19

2017-11-

18

 ID15 GO /

EQUIPAMENTOS DOS

HOSPITAIS REGIONAIS

DE URGENCIA E

EMERGENCIA E

HOSPITAIS GERAIS

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-07-

14

2017-08-

02

2017-09-

06

2018-03-

05

 ID13 GO /

EQUIPAMENTOS DOS

HOSPITAIS REGIONAIS

DE URGENCIA E

EMERGENCIA E

HOSPITAIS GERAIS (1

ETAPA)

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-08-

30

2017-09-

18

2017-10-

23

2018-04-

21

 ID16 GO /

EQUIPAMENTOS E

MOBILIARIOS PARA AS

ESCOLAS, DE ACORDO

COM OS PADROES

MINIMOS DEFINIDOS

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-07-

03

2017-07-

22

2017-08-

26

2017-11-

24

 ID12 GO /

EQUIPAMENTOS

MEDICO-HOSPITALARES

PARA MATERNIDADES

FILANTROPICAS,

ESTADUAIS E

MUNICIPAIS  (8 ITENS

PARA RELICITACAO)

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-05-

29

2017-06-

17

2017-07-

22

2018-01-

18

 ID33 1GO / AQUISICAO

DE MOBILIARIO PARA A

SESAP

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-05-

19

2017-05-

24

2017-07-

20

2017-09-

18

 181242/2015-3 /

AQUISIÇÃO E

IMPLANTAÇÃO DE

SISTEMA INTEGRADO

DE GESTÃO

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-06-

01

2017-06-

20

2017-07-

25

2018-12-

27

 118313/2016-3 /

SERVIÇOS DE

FORNECIMENTO,

MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DE

MOBILIÁRIO DA

SEPLAN

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-06-

01

2017-06-

20

2017-07-

25

2018-01-

21

 218431/2015-3 /

AQUISIÇÃO DO

DATACENTER PARA A

SESED

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-06-

01

2017-06-

20

2017-07-

25

2018-01-

21

 338654/2016-1 /

AQUISICAO E

INSTALACAO DE

CONTAINER PARA

DATACENTER

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2016-10-

28

2016-11-

02

2017-01-

13

2017-04-

13
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 ID87GO /

EQUIPAMENTOS PARA

ESTRUTURAÇÃO DA

CENTRAL DO CIDADO

DE PARELHAS

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-07-

24

2017-09-

18

2017-12-

17

 31797/2016-8 /

AQUISIÇÃO DE

APPLIANCE DE

INFRAESTRUTURA

INTEGRADA

(DATACENTER) PARA A

SEPLAN

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-06-

01

2017-06-

20

2017-07-

25

2018-07-

20

 ID3 3 GO / AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTO

ESPECIAL PARA

QUALIDADE DO LEITE

PARA ESTRUTURAÇÃO

DO LABOLEITE DA

UFRN

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-08-

09

2017-08-

14

2017-09-

18

2017-12-

17

 ID3 1 GO / AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTOS

EXCLUSIVOS DE

ANÁLISE

MICROBIOLÓGICA DE

ALIMENTOS PARA

ESTRUTURAÇÃO DO

LABORATÓRIO DA

UFERSA E LACEN

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-08-

09

2017-08-

14

2017-09-

18

2017-12-

17

 ID3 2 GO / AQUISIÇÃO

DE EQUIPAMENTO

ESPECIAL PARA

INSPEÇÃO DE

PRODUTOS DE ORIGEM

ANIMAL PARA

ESTRUTURAÇÃO DO

LABORATÓRIO DA

UFERSA

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-08-

09

2017-08-

14

2017-09-

18

2017-12-

17

 ID86G0 / MOBILIARIOS

PARA ESTRUTURACAO

DA CENTRAL DO

CIDADAO DE PARELHAS

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-07-

24

2017-09-

18

2017-12-

17

 ID88 GO / AQUISIÇÃO

DE VEÍCULOS PARA A

POLÍCIA CIVIL DO RIO

GRANDE DO NORTE

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

11

2017-09-

30

2017-11-

04

2018-05-

03

 384816/2016-5 /

AQUISIÇÃO DE

VEÍCULOS PARA

POLÍCIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00 Cancelado
2017-06-

02

2017-06-

21

2017-07-

26

2018-01-

22

 ID89 GO / MOBILIÁRIO

PARA O LABORATÓRIO

DE

ANATOMOHISTOPATOLO

GIA, 02 CENTROS

ONCOLÓGICOS E 07

HOSTAIS DE URGÊNCIA

E EMERGÊNCIA

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Cancelado

2017-10-

13

2017-10-

18

2017-11-

29

2017-12-

29

2018-02-

02

2018-08-

01

 ID91 G0 /

EQUIPAMENTOS DO

SISTEMA

CLIMATIZAÇÃO PARA O

LABORATÓRIO DE

ANATOMOHISTOPATOLO

GIA E 07 HOSPITAIS DE

URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

20

2017-10-

25

2017-12-

06

2018-01-

05

2018-02-

09

2018-08-

08

 ID92 G0 /

EQUIPAMENTOS DE TI

PARA O LABORATÓRIO

DE

ANATOMOHISTOPATOLO

GIA, 02 CENTROS

ONCOLÓGICOS E 07

HOSPITAIS DE

URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-10-

20

2017-10-

25

2017-12-

06

2018-01-

05

2018-02-

09

2018-08-

08

 ID93 GO / UTENSÍLIOS

DE HOTELARIA

HOSPITALAR PARA O

LABORATÓRIO DE

ANATOMOHISTOPATOLO

GIA, 02 CENTROS

ONCOLÓGICOS E 07

HOSPITAIS DE

URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

20

2017-10-

25

2017-12-

06

2018-01-

05

2018-02-

09

2018-08-

08

 ID96 GO / AQUISICAO

DE INSTRUMENTAL

CIRÚRGICO PARA 07

(SETE) HOSPITAIS DE

URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

27

2017-11-

01

2017-12-

13

2018-01-

12

2018-02-

16

2018-08-

15

 ID98 GO / MOBILIÁRIO

PARA O HOSPITAL DA

MULHER

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

27

2017-11-

01

2017-12-

13

2018-01-

12

2018-02-

16

2018-08-

15

 ID100 GO /

EQUIPAMENTOS DO

SISTEMA

CLIMATIZAÇÃO PARA O

HOSPITAL DA MULHER

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

27

2017-11-

01

2017-12-

13

2018-01-

12

2018-02-

16

2018-08-

15

 ID101 GO /

EQUIPAMENTOS DE TI

PARA O HOSPITAL DA

MULHER

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

27

2017-11-

01

2017-12-

13

2018-01-

12

2018-02-

16

2018-08-

15

 ID102 GO /

EQUIPAMENTOS PARA

SERVIÇOS DE

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

E DEMAIS UTENSÍLIOS

PARA O HOSPITAL DA

MULHER

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

27

2017-11-

01

2017-12-

13

2018-01-

12

2018-02-

16

2018-08-

15

 ID103 GO / AQUISICAO

DE INSTRUMENTAL

CIRÚRGICO PARA O

HOSPITAL DA MULHER

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

27

2017-11-

01

2017-12-

13

2018-01-

12

2018-02-

16

2018-08-

15

 ID104 GO /

UTENSÍLIOS DE

HOTELARIA

HOSPITALAR PARA O

HOSPITAL DA MULHER

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

27

2017-11-

01

2017-12-

13

2018-01-

12

2018-02-

16

2018-08-

15

 ID106 GO / AQUISICAO

DE 01 (UMA)

AMBULÂNCIA TIPO

"UTI" E 01 (UMA)

AMBULÂNCIA SIMPLES

PARA O HOSPITAL DA

MULHER

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

27

2017-11-

01

2017-12-

13

2018-01-

12

2018-02-

16

2018-08-

15

 ID107 GO / AQUISICAO

DE MOBILIÁRIO,

ILUMINAÇÃO E

PELÍCULAS PARA

BIBLIOTECA PÚBLICA

CÂMARA CASCUDO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-10-

19

2017-10-

24

2017-12-

05

2018-01-

04

2018-02-

08

2018-08-

07

 ID90 1 GO /

EQUIPAMENTOS

MÉDICOS PARA O

LABORATÓRIO DE

ANATOMOHISTOPATOLO

GIA, 02 CENTROS DE

REFERÊNCIA EM

ONCOLÓGICOS

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-10-

20

2017-10-

25

2017-12-

06

2018-01-

05

2018-02-

09

2018-08-

08

 ID90 2 GO /

EQUIPAMENTOS

MÉDICOS PARA  07

(SETE) HOSPITAIS DE

URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA E O

BANCO DE LEITE

HUMANO DE PAU DOS

FERROS

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-10-

20

2017-10-

25

2017-12-

06

2018-01-

05

2018-02-

09

2018-08-

08

 ID108 GO /

EQUIPAMENTOS PARA

O TEATRO ADJUNTO

DIAS -CAICÓ

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-11-

08

2018-01-

03

2018-07-

02
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 ID109 GO / AQUISICAO

DE INSTALAÇÃO DE

OBRA DE ARTE -

ESCULTURA PARA O

MUSEU CAFÉ FILHO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

28

2017-12-

23

2018-06-

21

 ID110 GO / AQUISICAO

DE PAINÉIS

EXPOSITIVO PARA O

MUSEU CAFÉ FILHO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Cancelado

2017-10-

28

2017-12-

23

2018-06-

21

 ID111 GO / AQUISICAO

DE INSTALAÇÃO DE

OBRA DE ARTE -

PAINEL PARA O MUSEU

CAFÉ FILHO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

28

2017-12-

23

2018-06-

21

 ID112 GO / AQUISIÇÃO

DE PLATAFORMAS DE

COLETA DE DADOS, DE

TELEPLUVIOMETROS E

DE GERADOR DO

MONITORAMENTO

HIDROMETEOROLÓGICO

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-10-

25

2017-11-

13

2017-12-

18

2018-06-

16

 ID 113 GO /

Equipamentos para

sistema de controle de

saída de livros da

Biblioteca Câmara Cascudo

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-11-

29

2017-12-

18

2018-01-

22

2018-07-

21

 ID114 GO / AQUISIÇÃO

E INSTALAÇÃO DE

APARELHOS

CONDICIONADORES DE

AR PARA A NOVA SEDE

DO SINE/RN, PAPA

JERIMUM, CENTRAL

ESTADUAL DE

COMERCIALIZAÇÃO DO

ARTESANATO E CASA

DO ARTESÃO DE

CAICÓ/RN

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-12-

18

2018-01-

06

2018-02-

10

2018-08-

09

 ID95 GO / AQUISICAO

DE 01 (UMA)

AMBULÂNCIA TIPO

"UTI", 07 (SETE)

AMBULÂNCIAS SIMPLES

E  01 (UM) VEÍCULO

AUTOMOTOR PARA O

LABORATÓRIO DE

ANATOMOHISTOPATOLO

GIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-10-

27

2017-11-

01

2017-12-

13

2018-01-

12

2018-02-

16

2018-08-

15

 ID94 GO / AQUISICAO

DE 01 (UM) VEÍCULO

AUTOMOTOR PARA O

LABORATÓRIO DE

ANATOMOHISTOPATOLO

GIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00 Cancelado

2017-10-

27

2017-11-

01

2017-12-

13

2018-01-

12

2018-02-

16

2018-08-

15

 ID116 GO /

MOBILIÁRIOS P/ 26

ESCOLAS (20

REFORMAS/AMPLIAÇÃO

E 06 EM CONSTRUÇÃO)

PARTE I DO ACORDO

MARCO

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-03-

02

2018-03-

21

2018-04-

25

2018-10-

22

 ID117 GO /

MOBILIÁRIOS P/ 20

ESCOLAS (20

REFORMAS/AMPLIAÇÃO)

PARTE II DO ACORDO

MARCO

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-03-

02

2018-03-

21

2018-04-

25

2018-10-

22

 ID118 GO /

CONDICIONADORES DE

AR P/ 46 ESCOLAS (40

REFORMAS/AMPLIAÇÃO

E 06 EM CONSTRUÇÃO)

ACORDO MARCO

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-03-

02

2018-03-

21

2018-04-

25

2018-10-

22

 ID119 GO /

UTENSÍLIOS E

EQUIPAMENTOS DE

COZINHA P/ 46

ESCOLAS (40

REFORMAS/AMPLIAÇÃO

E 06 EM CONSTRUÇÃO)

ACORDO MARCO

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-03-

02

2018-03-

21

2018-04-

25

2018-10-

22

 ID120 GO /

EQUIPAMENTOS P/

LABORATÓRIOS DE

CIÊNCIAS, MATEMÁTICA

E LÍNGUAS P/ 46

ESCOLAS (40

REFORMAS/AMPLIAÇÃO

E 06 EM CONSTRUÇÃO)

ACORDO MARCO

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-03-

02

2018-03-

21

2018-04-

25

2018-10-

22

 ID121 GO / AQUISIÇÃO

DE KITS DE

EQUIPAMENTOS P/

IMPLANTAÇÃO DO

"PROJETO ROBÓTICA"

ACORDO MARCO

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-03-

02

2018-03-

21

2018-04-

25

2018-10-

22

 ID122 GO /

EQUIPAMENTOS DE TI

P/ LABORATÓRIO DE

INFORMÁTICA P/ 100

ESCOLAS - SIMAIS

ACORDO MARCO

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-03-

02

2018-03-

21

2018-04-

25

2018-10-

22

 ID10 1 GO /

EQUIPAMENTOS

MEDICO HOSPITALARES

PARA LEITOS DE UTI

NEONATAL

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-03-

02

2018-03-

07

2018-04-

18

2018-05-

18

2018-06-

22

2018-12-

19

 ID10 GO /

EQUIPAMENTOS

MEDICO HOSPITALARES

PARA LEITOS DE UTI

NEONATAL

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00 Cancelado
2017-06-

30

2017-07-

19

2017-08-

23

2017-11-

06

 ID115 GO / SISTEMA

INTEGRADO DE

REGISTRO E

LEGALIZAÇÃO DE

EMPRESAS

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-02-

21

2018-02-

26

2018-04-

09

2018-05-

09

2018-06-

13

2018-12-

10

 ID123 GO /

MOBILIÁRIO PARA

ESTACÃO DE

PISCICULTURA

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-03-

20

2018-04-

08

2018-05-

13

2018-11-

09

 ID89 1 GO /

MOBILIÁRIO PARA O

LABORATÓRIO DE

ANATOMOHISTOPATOLO

GIA, 02 CENTROS

ONCOLÓGICOS E 07

HOSTAIS DE URGÊNCIA

E EMERGÊNCIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-03-

27

2018-04-

01

2018-05-

13

2018-06-

12

2018-07-

17

2019-01-

13

 ID125 GO / AQUISICAO

E INSTALAÇÃO DE

SISTEMA DE ACESSO

ELETRÔNICA PARA O

MUSEU CAFÉ FILHO

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-04-

04

2018-04-

09

2018-04-

28

2018-06-

02

2018-11-

29

 361274 / AQUISICAO

DE EQUIPAMENTOS

PARA O DATACENTER

DA COORDENADORIA

DE TECNOLOGIA,

INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO DO RN

(SEARH)

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-04-

05

2018-04-

10

2018-04-

29

2018-06-

03

2018-11-

30

 ID124 GO / AQUISICAO

DE BENS E

CONTRATAÇÃO DE

SERVIÇOS DE

CONFECÇÃO DE

MÓVEIS E ACRÍLICOS

PARA O MUSEU CAFÉ

FILHO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-04-

23

2018-06-

18

2018-12-

15
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 ID131GO / VIATURAS

PARA COLETA

DOMICILIAR E

DISTRIBUIÇÃO DO

LEITE HUMANO PARA

NEONATOS

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-09-

28

2018-10-

03

2018-11-

14

2018-12-

14

2019-01-

18

2019-07-

17

 ID133GO /

EQUIPAMENTOS

MÉDICOS PARA

CENTRO DE

REFERENCA EM

ONCOLOGIA DE SANTO

ANTONIO (ID000002)

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-10-

01

2018-10-

06

2018-11-

17

2018-12-

17

2019-01-

21

2019-07-

20

 ID132GO /

EQUIPAMENTOS PARA

O CENTRO DE

TREINAMENTO DA

CFAPM - SESED

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2019-01-

10

2019-01-

15

2019-02-

26

2019-03-

28

2019-05-

02

2019-10-

29

 ID97 GO /

EQUIPAMENTOS E

UTENSÍLIOS DIVERSOS

PARA ÁREA DE

ESTACIONAMENTO,

MANUTENÇÃO,

SEGURANÇA E

SERVIÇOS DE APOIO

PARA 07(SETE)

HOSPITAIS DE

URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA,

HOSPITAL DA MULHER

E DO LABORATÓRIO DE

ANATOMOHISTOCITOPAT

OLOGIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

27

2017-11-

01

2017-12-

13

2018-01-

12

2018-02-

16

2018-08-

15

 ID105 GO / AQUISICAO

DE VEÍCULOS

AUTOMOTORES PARA O

HOSPITAL DA MULHER

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

27

2017-11-

01

2017-12-

13

2018-01-

12

2018-02-

16

2018-08-

15

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No.

/ Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificatio

n (Y/N)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission

/ Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 PE 06/2015 / Services

and equipment for the

digitalization of ITEP's

archives.

 

IBRD / 82760 Prévia
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
699,990.02 Rescindido

 RN Sustentavel XX/2015

/ Contratacao direta de

consultoria para apoiar na

realizacao da

Contratualizacao

institucional do Governo

do Rio Grande do Norte

 

IBRD / 82760 Prévia Aquisição Direta Direct

 

352,142.20 Assinado

 ID35 NC /

LEVANTAMENTO

TOPOGRAFICO A LASER

DA

BACIA PIRANHAS/ACU

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-07-

14

2017-08-

28

2017-09-

12

2018-09-

07

 ID76 NC / SERVICOS

DE ORGANIZACAO DE

EVENTOS DA III FEIRA

DE TALENTO NA XXXIV

NA FAMUSE, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-06-

02

2018-06-

29

2018-07-

29

 ID17 NC / COLETA DE

DADOS DO PERFIL DE

ENTRADA DO ESTUDO

DE AVALIACAO DE

IMPACTO DOS

SUBPROJETOS

PRODUTIVOS

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Limited

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2016-06-

17

2016-08-

01

2016-08-

21

2016-12-

19

 ID23 NC / SERVICOS

DE FOTOGRAFIA PARA

CAPTACAO DE

IMAGENS TURISTICAS

DO RIO GRANDE DO

NORTE

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2016-08-

14

2016-09-

10

2016-10-

10

 ID29 NC / PRESTACAO

DE SERVICOS

IMPLANTACAO DE AREA

DE SUPORTE

FORRAGEIRO,

INSTALACAO DE

SISTEMA DE IRRIGACAO

E PERFURACAO DE

POCO TUBULAR

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Limited

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2016-05-

31

2016-07-

30

2016-08-

19

2016-12-

17

 ID40 NC / LOCACAO

DE MINI LOUNGE E

SERVICOS DE

MONTAGEM PARA

CONVENCAO DE

VENDAS CVC 2017, FOZ

DO IGUACU-PR

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-01-

15

2017-01-

15

2017-02-

05

2017-03-

07

 ID42 NC / LOCACAO

DE ESTANDES  E

SERVICOS DE

MONTAGEM PARA WTM

2017, SAO PAULO, SP

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-02-

20

2017-02-

20

2017-03-

13

2017-04-

12

 ID43 NC / LOCACAO

DE ESTANDES  E

SERVICOS DE

MONTAGEM PARA

FEMPTUR, NATAL, RN -

2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-02-

20

2017-02-

20

2017-03-

13

2017-04-

12

 ID44 NC / LOCACAO E

ORGANIZACAO DE

ESPACO PARA

PARTICIPACAO NO

EVENTO EXPERIENCIA

BRAZTOA, NAS REGIOES

SUL, SUDESTE,

NORDESTE E CENTRO

OESTE, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-02-

01

2017-02-

01

2017-02-

22

2017-03-

24

 ID45 NC / LOCACAO E

ORGANIZACAO DE

ESPACO PARA O

EVENTO 1 WORKSHOP

ILHA BELA, 2017,

CEARA

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-06-

02

2017-06-

02

2017-06-

23

2017-07-

23

 ID46 NC / LOCACAO E

ORGANIZACAO DE

ESPACO PARA O

EVENTO MEETING

BRASIL - MISSAO RN,

2017, ARGENTINA,

CHILE E URUGUAI

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-08-

01

2017-08-

01

2017-08-

22

2017-09-

21

 ID47 NC / LOCACAO E

ORGANIZACAO DE

ESPACO PARA

PARTICIPACAO NO

EVENTO 10° ENCONTRO

COMERCIAL BRAZTOA,

RIO DE JANEIRO, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

01

2017-10-

01

2017-10-

22

2017-11-

21

 ID48 NC / LOCACAO

DE ESPACO  E

SERVICOS DE

MONTAGEM PARA

DESTINATION BRAZIL

2017, SALVADOR-BAHIA

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-03-

01

2017-03-

01

2017-03-

22

2017-04-

21

 ID49 NC / LOCACAO

DE ESTANDES  E

SERVICOS DE

MONTAGEM PARA A

BNT MERCOSUL 2017,

ITAJAI, SC.

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-03-

20

2017-03-

20

2017-04-

10

2017-05-

10

 ID50 NC / MONTAGEM

DE ESTANDES E

SERVICOS DE

ALIMENTACAO PARA 12

FESTIVAL DE TURISMO

DAS CATARATAS, 2017,

FOZ DO IGUACU, PR

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-05-

02

2017-05-

02

2017-05-

23

2017-06-

22
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 ID51 NC / MONTAGEM

DE ESTANDES E

SERVICOS DE

ALIMENTACAO PARA

AVIRRP,2017. RIBEIRAO

PRETO, SP.

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-06-

02

2017-06-

02

2017-06-

23

2017-07-

23

 ID52 NC / LOCACAO E

MONTAGEM DE

ESTANDES PARA ABAV,

2017. SAO PAULO, SP.

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-07-

02

2017-07-

02

2017-07-

23

2017-08-

22

 ID53 NC / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA

FEIRAO FLYTOUR, 2017,

SANTOS/SP E

CAMPINAS/SP

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-08-

20

2017-08-

20

2017-09-

10

2017-10-

10

 ID54 NC / LOCACAO

DE LOUNGE E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA

FESTIVAL DE TURISMO

DE JOAO PESSOA, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-09-

01

2017-09-

01

2017-09-

22

2017-10-

22

 ID55 NC / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA

FESTIVAL DE TURISMO

DE GRAMADO, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-05-

02

2017-05-

02

2017-05-

23

2017-06-

22

 ID56 NC / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA

PARTICIPACAO NO

EVENTO BTL - 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-02-

02

2017-02-

02

2017-02-

23

2017-03-

25

 ID57 NC / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA O

EVENTO “MUNDO

ABREU” EM LISBOA,

PORTUGAL - - 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-03-

02

2017-03-

02

2017-03-

23

2017-04-

22

 ID58 NC / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA O

EVENTO MEETING

BRAZIL, REALIZADO EM

BUENOS AIRES,

CORDOBA, BOGOTA E

LIMA - 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-07-

02

2017-07-

02

2017-07-

23

2017-08-

22

 ID59 NC / LOCACAO

DE ESPACO E

ORGANIZACAO DE

ESTANDE PARA

PARTICIPACAO NO

EVENTO EXPO ABREU,

LISBOA, PORTUGAL-

2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-09-

02

2017-09-

02

2017-09-

23

2017-10-

23

 ID60 NC / LOCACAO

DE ESPACO E

ORGANIZACAO PARA

PARTICIPACAO NO

EVENTO ROADSHOW

SOLFERIAS, PORTUGAL

- 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-09-

02

2017-09-

02

2017-09-

23

2017-10-

23

 ID61 NC / LOCACAO

DE ESPACO E

ORGANIZACAO PARA O

EVENTO FIT AMERICA

LATINA, BUENOS

AIRES, ARGENTINA -

2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-08-

20

2017-08-

20

2017-09-

10

2017-10-

10

 ID62 NC / LOCACAO

DE ESPACO E

ORGANIZACAO PARA O

EVENTO DIA DO

BRASIL NA ARGENTINA

- 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-09-

02

2017-09-

02

2017-09-

23

2017-10-

23

 ID63 NC / LOCACAO E

SERVICOS DE

MONTAGEM DE

LOUNGE PARA O

EVENTO CONVENCAO

DE VENDAS CVC 2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-01-

05

2018-01-

05

2018-01-

26

2018-02-

25

 ID64 NC / LOCACAO E

MONTAGEM DE

ESTANDES PARA O

EVENTO AVIESP 2018,

CAMPINAS, SP

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-01-

20

2018-01-

20

2018-02-

10

2018-03-

12

 ID65 NC / LOCACAO E

MONTAGEM DE

ESTANDES PARA O

EVENTO WTM - 2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-02-

21

2018-02-

21

2018-03-

14

2018-04-

13

 ID66 NC / LOCACAO E

MONTAGEM DE

ESTANDES PARA O

EVENTO  FEMPTUR,

NATAL, RN - 2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-02-

22

2018-02-

22

2018-03-

15

2018-04-

14

 ID68 NC / LOCACAO E

MONTAGEM DE

ESTANDES PARA O

EVENTO DESTINATION

BRAZIL 2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-02-

22

2018-02-

22

2018-03-

15

2018-04-

14

 ID69 NC / LOCACAO E

MONTAGEM DE

ESTANDES PARA O

EVENTO BNT

MERCOSUL, ITAJAI, SC

-2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-03-

25

2018-03-

25

2018-04-

15

2018-05-

15

 ID70 NC / SERVICOS

DE LOCAÇÃO E

MONTAGEM DE STANDS

PARA O  12 FESTIVAL

DE TURISMO DAS

CATARATAS - 2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-04-

26

2018-04-

26

2018-05-

17

2018-06-

16

 ID71 NC / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA

PARTICIPACAO NO

EVENTO BTL - 2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-01-

27

2018-01-

27

2018-02-

17

2018-03-

19

 ID72 NC / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA O

EVENTO “MUNDO

ABREU” EM LISBOA,

PORTUGAL - 2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-02-

22

2018-02-

22

2018-03-

15

2018-04-

14

 ID73 NC / SERVICOS

PARA O DIA DO

ARTESAO, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-02-

23

2018-03-

22

2018-04-

21

 ID74 NC / SERVICOS

DE ORGANIZACAO DE

EVENTOS DA III FEIRA

DE TALENTOS DO VALE

DO ASSU, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-05-

11

2018-06-

07

2018-07-

07

 ID75 NC / SERVICOS

DE ORGANIZACAO DE

EVENTOS DA III FEIRA

DE TALENTOS DO

OESTE POTIGUAR, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-04-

13

2018-05-

10

2018-06-

09

 ID77 NC / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA O

EVENTO XXII FIART,

2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-01-

03

2018-01-

03

2018-01-

24

2018-02-

23

 ID78 NC / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA O

EVENTO PARA II

BRASIL MOSTRA

BRASIL, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-07-

30

2018-07-

30

2018-08-

20

2018-09-

19

 ID79 1 NC /

MONTAGEM E

PRODUCAO PARA

EVENTO DA

CAPRIFEIRA DO

POTENGI, SAO PAULO

DO POTENGI, RN 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-08-

23

2017-09-

19

2017-10-

19
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 ID79 2 NC /

MONTAGEM E

PRODUCAO PARA

EVENTO DA EXPOSICAO

AGROPECUARIA DO

SERIDO, RN 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-07-

23

2017-08-

19

2017-09-

18

 ID79 4NC / MONTAGEM

E PRODUCAO PARA

EVENTO DA

EXPONOVOS, RN 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-06-

11

2017-07-

08

2017-08-

07

 ID79 5NC / MONTAGEM

E PRODUCAO PARA

EVENTO DA

CAPRIFEIRA DE

AFONSO BEZERRA, RN

2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-02-

21

2017-03-

20

2017-04-

19

 ID14 NC / ADEQUACAO

DA INFRAESTRUTURA

ELETRICA E DE REDE

DE DADOS DA

CONTROL E SEPLAN

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-06-

20

2017-08-

15

2018-02-

11

 ID13 NC / SERVICOS

DE INTERLIGACAO DAS

UNIDADES DA SESED

AO ANEL OTICO DA

RMN

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-06-

15

2017-07-

04

2017-08-

08

2018-02-

04

 335454/2016-1 /

LEVANTAMENTO E

REGISTRO DO

PATRIMÔNIO IMÓVEL

DO ESTADO

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

2,469,936.24 Assinado
2017-06-

01

2017-06-

20

2017-07-

25

2018-01-

21

 20309/2017-1 /

DIGITALIZAÇÃO DO

ACERVO DE

IDENTIFICAÇÃO DO

INSTITUTO TÉCNICO

CIENTIFICO - ITEP

ETAPA 2

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-07-

07

2017-07-

26

2017-08-

30

2018-03-

28

 ID 81 NC / SERVIÇOS

PARA MONTAGEM E

PRODUÇÃO DE

EVENTOS PARA

REALIZAÇÃO DO FEST

BOSSA & JAZZ EM

MOSSORÓ  E PIPA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-08-

05

2017-09-

24

2017-11-

23

 ID 82 NC / SERVIÇOS

PARA MONTAGEM E

PRODUÇÃO DE

EVENTOS PARA

REALIZAÇÃO DO

FESTIVAL DE CINEMA

EM SÃO MIGUEL DO

GOSTOSO/RN

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-07-

31

2017-09-

19

2017-10-

19

 ID 83 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA O

EVENTO DO FESTIVAL

DE SERRA DE SÃO

BENTO, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-06-

21

2017-06-

26

2017-07-

11

2017-07-

26

2017-08-

30

2017-09-

29

 ID80 NC / LOCACAO

DE ESTANDES PARA

XXXVII CONGRESSO

BRASILEIRO DE GUIA

DE TURISMO, NATAL,

RN, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00 Cancelado
2017-04-

15

2017-04-

15

2017-05-

06

2017-11-

02

 ID 85 NC / SERVIÇOS

PARA IMPRESSÃO DE

MATERIAIS COM

INFORMAÇÕES

TURÍSTICAS PARA

DIVULGAÇÃO DO

ESTADO

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

102,595.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-07-

07

2017-07-

26

2017-09-

08

2018-03-

07

 ID41 1 NC / LOCACAO

DE ESTANDE PARA

ADVENTURE TURISMO -

SAO PAULO - 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-07-

19

2017-07-

24

2017-08-

28

2017-09-

27

 ID67 1 NC / LOCACAO

DE ESTANDE PARA

FEIRA DE TURISMO

MOSSORO, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-07-

24

2017-09-

18

2017-10-

18

 ID 67 2 NC / LOCACAO

DE ESTANDE PARA O

FESTIVAL DO CAMARA

E DA OSTRA EM TIBAL

DO SUL - 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
13,828.47

Em fase

de

Implementa

ção

2017-07-

24

2017-09-

18

2017-10-

18

 ID41 NC / LOCACAO

DE ESTANDES PARA

XXXVII CONGRESSO

BRASILEIRO DE GUIA

DE TURISMO, NATAL,

RN, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00 Cancelado
2017-04-

15

2017-04-

15

2017-05-

06

2017-06-

05

 ID67 NC / LOCACAO E

MONTAGEM DE

ESTANDES PARA O

EVENTO EVENTO

VISUAL TURISMO,

BAHIA - 2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00 Cancelado
2018-01-

23

2018-01-

23

2018-02-

13

2018-03-

15

 ID86 NC /

CONTRATAÇÃO DE

OPERADORA DE

TURISMO PARA

DIVULGAÇÃO DO

DESTINO RIO GRANDE

DO NORTE NO

MERCADO TURÍSTICO

DA ARGENTINA, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-07-

31

2017-08-

07

2017-09-

11

2018-03-

10

 ID87 NC / SERVIÇOS

PARA VEICULAR

CAMPANHA DE

DIVULGAÇÃO

TURÍSTICA EM REVISTA

DE TURISMO DE

CIRCULAÇÃO

NACIONAL, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-07-

31

2017-08-

05

2017-09-

09

2018-03-

08

 ID79 3 NC /

MONTAGEM E

PRODUÇÃO PARA

EVENTO DA 23ª

EXPOLAJES EM LAJES -

RN, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-05-

25

2017-06-

27

2017-07-

27

 ID 84 NC / SERVIÇOS

PARA PRODUÇÃO DE

VÍDEO INSTITUCIONAL

TURÍSTICO ESTADO DO

RIO GRANDE DO

NORTE, PARA

DIVULGAÇÃO DO

DESTINO

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-08-

23

2017-09-

11

2017-10-

16

2018-04-

14

 ID26 NC /

ALFABETIZADORES E

TECNICOS PARA

ALFABETIZACAO C/

QUALIFICACAO SOCIAL

E PROFISSIONAL

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-08-

24

2017-09-

12

2017-10-

17

2018-04-

15

 ID 88 NC / SERVIÇOS

PARA MONTAGEM E

PRODUÇÃO DE

EVENTOS PARA

REALIZAÇÃO DO

FESTIVAL

GASTRONÔMICO DE

PIPA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-08-

29

2017-10-

24

2018-04-

22

 ID 89 NC / SERVIÇOS

PARA MONTAGEM E

PRODUÇÃO DE

EVENTOS PARA

REALIZAÇÃO DO

FESTIVAL

GASTRONÔMICO DE

BAÍA FORMOSA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-08-

29

2017-10-

24

2018-04-

22

 ID 90 NC / AQUISIÇÃO

DE BRINDES PARA

DIVULGAÇÃO

TURÍSTICAS DO RN

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
79,401.77 Assinado

2017-08-

29

2017-10-

24

2018-04-

22
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 ID 91 NC / AQUISIÇÃO

DE PRODUTOS

AGRÍCOLAS PARA

DIVULGAÇÃO

TURÍSTICAS DO RN

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-08-

29

2017-10-

24

2018-04-

22

 ID 92 NC / AQUISIÇÃO

DE ARTESANATO PARA

DIVULGAÇÃO

TURÍSTICAS DO RN

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-08-

29

2017-10-

24

2018-04-

22

 ID 93 NC / SERVIÇOS

PARA MONTAGEM E

PRODUÇÃO DE

EVENTOS PARA

REALIZAÇÃO DO

FESTIVAL DE CINEMA

DO RN

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-08-

29

2017-10-

24

2018-04-

22

 ID 94 NC / SERVIÇOS

PARA PRODUÇÃO E

VEICULAÇÃO DE

CAMPANHA DE EVENTO

CULTURAL (MÁRTIRES)

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-08-

29

2017-10-

24

2018-04-

22

 ID 95 NC / SERVIÇOS

PARA CRIAÇÃO,

PRODUÇÃO E

APRESENTAÇÃO

TEATRAL (MÁRTIRES)

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-08-

29

2017-10-

24

2018-04-

22

 ID19 NC / SERVICOS

PARA 3  EDICAO DO

SIMAIS COM

AVALIACAO

INSTITUCIONAL

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00 Cancelado
2017-05-

29

2017-07-

13

2017-07-

28

2018-03-

25

 ID8 NC / SERVIÇOS

PARA 2ª E 3ª  EDIÇÕES

DO SIMAIS COM

AVALIAÇÃO

INSTITUCIONAL

 

IBRD / 82760 Prévia
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

01

2017-09-

20

2017-10-

25

2018-04-

23

 ID79 6 NC / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA O

EVENTO DA FESTA DO

BOI, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-07-

03

2017-07-

30

2017-08-

29

 ID 96 NC / MONTAGEM

E PRODUÇÃO PARA

EVENTO DA 1ª

EXPOESTE EM

CARAÚBAS - RN, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

06

2017-11-

01

2018-04-

30

 ID97 NC / SERVIÇOS

PARA ORGANIZAÇÃO E

MONTAGEM DE

EVENTO CULTURA EM

SÃO GONÇALO DO

AMARANTE -RN, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-09-

16

2017-11-

11

2018-05-

10

 ID100 NC / SERVIÇOS

DE BUFFET COM O

OBJETIVO DE APOIAR

AS AÇÕES DE

FORMAÇÃO E

CAPACITAÇÃO DO

PROJETO NO

TERRITÓRIO TERRA

DOS POTIGUARAS

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-10-

05

2017-11-

30

2018-05-

29

 ID101 NC / SERVIÇOS

PARA ORGANIZAÇÃO E

MONTAGEM DE

EVENTO DA FENACAN -

RN, 2017

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-10-

24

2017-12-

19

2018-06-

17

 ID102 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA O

EVENTO XXIII FIART,

2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

18

2017-12-

23

2018-01-

27

2018-07-

26

 ID103 NC / LOCAÇÃO E

ORGANIZAÇÃO DE

ESPAÇO PARA

PARTICIPAÇÃO NO

EVENTO 11° ENCONTRO

COMERCIAL BRAZTOA,

RIO DE JANEIRO, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

20

2017-12-

25

2018-01-

29

2018-07-

28

 ID104 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

SERVIÇOS DE

MONTAGEM PARA A

BNTM POW WOW, 2018,

FORTALEZA, CE

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

20

2017-12-

25

2018-01-

29

2018-07-

28

 ID105 NC / LOCAÇÃO E

ORGANIZAÇÃO DE

ESPAÇO PARA O

EVENTO ILHA BELA,

2018, BRASIL

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

20

2017-12-

25

2018-01-

29

2018-07-

28

 ID106 NC / LOCAÇÃO E

ORGANIZAÇÃO DE

ESPAÇO PARA EVENTO

MOSTRA VIAJAR, 2018,

SÃO PAULO

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

20

2017-12-

25

2018-01-

29

2018-07-

28

 ID107 NC / MONTAGEM

DE ESTANDES E

SERVIÇOS DE

ALIMENTAÇÃO PARA

AVIRRP, 2018. RIBEIRÃO

PRETO, SP

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID108 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDE PARA

FEIRA DE TURISMO

MOSSORÓ, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID109 NC / LOCAÇÃO E

MONTAGEM DE

ESTANDES PARA EXPO

ABAV, 2018. SÃO

PAULO, SP.

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID110 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA

FEIRÃO FLYTOUR, 2018,

SANTOS/SP E

CAMPINAS/SP

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID111 NC / LOCAÇÃO E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA

FESTIVAL DE TURISMO

DE JOÃO PESSOA, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID112 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDE PARA

ADVENTURE TURISMO -

SÃO PAULO - 2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

20

2017-12-

25

2018-01-

29

2018-07-

28

 ID113 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA

FESTIVAL DE TURISMO

DE GRAMADO, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID115 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA O

EVENTO MEETING

BRAZIL, REALIZADO EM

MONTIVIDEO,

SANTIAGO, BOGOTA E

LIMA - 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID116 NC / LOCAÇÃO

DE ESPAÇO E

ORGANIZAÇÃO PARA O

EVENTO FIT AMERICA

LATINA, BUENOS

AIRES, ARGENTINA -

2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

20

2017-12-

25

2018-01-

29

2018-07-

28

 ID117 NC / LOCAÇÃO

DE ESPAÇO E

ORGANIZAÇÃO PARA

PARTICIPAÇÃO NO

EVENTO ROADSHOW

SOLFERIAS, PORTUGAL

- 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18
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 ID118 NC / LOCAÇÃO

DE ESPAÇO E

ORGANIZAÇÃO DE

ESTANDE PARA

PARTICIPAÇÃO NO

EVENTO EXPO ABREU,

LISBOA, PORTUGAL-

2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID119 NC / LOCAÇÃO

DE ESPAÇO E

ORGANIZAÇÃO PARA O

EVENTO DIA DO

BRASIL NA ARGENTINA

- 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID120 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA O

EVENTO DO FESTIVAL

DE SERRA DE SÃO

BENTO, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID122 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDE PARA O

FESTIVAL DO CAMARÃO

E DA OSTRA EM TIBAU

DO SUL - 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID123 NC / SERVIÇOS

PARA MONTAGEM E

PRODUÇÃO DE

EVENTOS PARA

REALIZAÇÃO DO

FESTIVAL

GASTRONÔMICO DE

PIPA, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID124 NC / SERVIÇOS

PARA MONTAGEM E

PRODUÇÃO DE

EVENTOS PARA

REALIZAÇÃO DO FEST

BOSSA & JAZZ EM

MOSSORÓ, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID125 NC / SERVIÇOS

PARA MONTAGEM E

PRODUÇÃO DE

EVENTOS PARA

REALIZAÇÃO DO

FESTIVAL

GASTRONÔMICO DE

BAÍA FORMOSA, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID126 NC / SERVIÇOS

PARA MONTAGEM E

PRODUÇÃO DE

EVENTOS PARA

REALIZAÇÃO DO

FESTIVAL DE CINEMA

EM SÃO MIGUEL DO

GOSTOSO/RN, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

 ID127 NC / SERVIÇOS

PARA O DIA DO

ARTESÃO, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2017-12-

26

2018-02-

20

2018-08-

19

 ID128 NC / SERVIÇOS

DE ORGANIZAÇÃO DE

EVENTOS DA I FEIRA

DE TALENTOS DA

CHAPADA DO APODI,

2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

26

2018-02-

20

2018-08-

19

 ID129 NC / SERVIÇOS

DE ORGANIZAÇÃO DE

EVENTOS DA II FEIRA

DE TALENTOS DO

OESTE EM MOSSORÓ,

2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

26

2018-02-

20

2018-08-

19

 ID130 NC / SERVIÇOS

DE ORGANIZAÇÃO DE

EVENTOS DA IV FEIRA

DE TALENTO NA XXXIV

NA FAMUSE, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

26

2018-02-

20

2018-08-

19

 ID131 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA O

EVENTO PARA III

BRASIL MOSTRA

BRASIL, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

21

2017-12-

26

2018-01-

30

2018-07-

29

 ID132 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA O

EVENTO DA FESTA DO

BOI, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

26

2018-02-

20

2018-08-

19

 ID133 NC / SERVIÇOS

EVENTUAIS DE

BUFFET, CONFORME

DEMANDA, PARA O

TERRITÓRIO TRAIRI

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-02-

26

2018-04-

23

2018-10-

20

 ID134 NC / SERVIÇOS

EVENTUAIS DE

BUFFET, CONFORME

DEMANDA, PARA O

TERRITÓRIO AGRESTE

LITORAL

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-02-

26

2018-04-

23

2018-10-

20

 ID135 NC / SERVIÇOS

EVENTUAIS DE

BUFFET, CONFORME

DEMANDA, PARA O

TERRITÓRIO SERTÃO

CENTRAL

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-02-

26

2018-04-

23

2018-10-

20

 ID67 3 NC / LOCAÇÃO

E ORGANIZAÇÃO DE

ESPAÇO NO EVENTO

FRT, NATAL 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
40,258.96 Assinado

2018-02-

27

2018-04-

24

2018-10-

21

 ID114 NC / LOCAÇÃO E

ORGANIZAÇÃO DE

ESPAÇO PARA O

EVENTO MEETING

BRASIL - MISSÃO RN,

2018, ARGENTINA,

PARAGUAI E URUGUAI

PARA O 1º SEMESTRE

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

65,924.41 Assinado
2017-12-

20

2017-12-

25

2018-01-

29

2018-07-

28

 ID114 1 NC / LOCAÇÃO

E ORGANIZAÇÃO DE

ESPAÇO PARA O

EVENTO MEETING

BRASIL - MISSÃO RN,

2018, ARGENTINA,

PARAGUAI E URUGUAI

NO 2º SEMESTRE

 

IBRD / 82760 Posterior Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-03-

19

2018-03-

24

2018-04-

28

2018-10-

25

 ID29 1 NC /

PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE

PLANTAÇÃO DE ÁREA

COM MUDAS DE CAJU.

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-03-

20

2018-03-

25

2018-05-

06

2018-06-

05

2018-07-

10

2019-01-

06

 ID150 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA O

EVENTO CAPRIFEIRA

DE SÃO PAULO DO

POTENGI, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
45,217.89 Assinado

2018-04-

09

2018-06-

04

2018-12-

01

 ID151 NC /

CONTRATAÇÃO DE

PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE

RESTAURAÇÃO DE

MÓVEIS DO MUSEU

CAFÉ FILHO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-04-

04

2018-04-

09

2018-05-

21

2018-06-

20

2018-07-

25

2019-01-

21

 ID152 NC /

CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA EM

PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO DE

SONORIZAÇÃO DE

AMBIENTES PARA O

MUSEU CAFÉ FILHO

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00 Cancelado
2018-04-

04

2018-04-

09

2018-04-

28

2018-06-

02

2018-11-

29

 ID142 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DA

EXPOFRUIT PARA A

FEIRA INTERNACIONAL

DA FRUTICULTURA

TROPICAL IRRIGADA

EM MOSSORÓ, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-04-

05

2018-04-

10

2018-04-

29

2018-06-

03

2018-11-

30
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 ID148 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA O

EVENTO FENACAN, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-04-

05

2018-04-

10

2018-04-

29

2018-06-

03

2018-11-

30

 ID137 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA O

EVENTO

AGROPECUÁRIA DO

SERIDÓ EM CAICÓ, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-04-

05

2018-04-

10

2018-04-

29

2018-06-

03

2018-11-

30

 ID151NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA O

EVENTO

AGROPECUÁRIA DE

CURRAIS NOVOS, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

15,942.59

Em fase

de

Implementa

ção

2018-04-

05

2018-04-

10

2018-04-

29

2018-06-

03

2018-11-

30

 ID143 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA O

EVENTO FESTA DO

BODE EM MOSSORÓ,

2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-04-

05

2018-04-

10

2018-04-

29

2018-06-

03

2018-11-

30

 ID153 NC / LOCAÇÃO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSIÇÃO PARA O

EVENTO

AGROPECUÁRIA DE

LAJES, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-04-

05

2018-04-

10

2018-04-

29

2018-06-

03

2018-11-

30

 ID155 NC / SERVIÇOS

PARA VEICULAR

CAMPANHA DE

DIVULGAÇÃO

TURÍSTICA NA

HOLANDA, 2018

 

IBRD / 82760 Prévia Aquisição Direta Direct

 

0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-04-

12

2018-04-

17

2018-05-

22

2018-11-

18

 ID156 NC / AQUISICAO

DE PAINÉIS

EXPOSITIVO PARA O

MUSEU CAFÉ FILHO

 

IBRD / 82760 Posterior
Leilões

eletrônicos
Open

 

0.00

Em fase

de

Implementa

ção

2018-05-

07

2018-05-

12

2018-05-

31

2018-07-

05

2019-01-

01

 ID152 NC2 /

CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA EM

PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO DE

SONORIZAÇÃO DE

AMBIENTES PARA O

MUSEU CAFÉ FILHO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-06-

26

2018-08-

21

2019-02-

17

 ID176NC / SERVIÇOS

DE LOCAÇÃO E

MONTAGEM PARA

FESTA DO BOI 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-09-

15

2018-11-

10

2019-05-

09

 ID177NC / AQUISIÇÃO

DE CAMISETAS DA

CAMPANHA "TUDO

COMEÇA AQUI"

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-09-

04

2018-10-

30

2019-04-

28

 ID178NC / SERVIÇOS

DE ORGANIZAÇÃO DO

EVENTO TERRA DO

DESCOBRIMENTO  2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-09-

04

2018-10-

30

2019-04-

28

 ID194NC / SERVIÇOS

DE DIVULGAÇÃO DO

CORREDOR CULTURAL

DA SEGUNDA GUERRA

MUNDIAL

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-10-

13

2018-12-

08

2019-01-

07

 ID189NC / SERVIÇOS

DE LOCAÇÃO E

MONTAGEM DA

CAPRIFEIRA DE SÃO

PAULO DO POTENGI

(2019)

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2019-04-

16

2019-06-

11

2019-12-

08

 ID188NC / SERVIÇOS

DE LOCAÇÃO E

MONTAGEM DA FESTA

DO BOI (2019)

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2019-08-

27

2019-10-

22

2019-11-

21

 ID187NC / SERVIÇOS

DE LOCAÇÃO E

MONTAGEM DA

FENACAM (2019)

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2019-02-

19

2019-04-

16

2019-05-

16

 ID186NC / SERVIÇOS

DE LOCAÇÃO E

MONTAGEM DA

EXPOSIÇÃO

AGROPECUÁRIA DE

CURRAIS NOVOS (2019)

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2019-03-

25

2019-05-

20

2019-06-

19

 ID185NC / SERVIÇOS

DE LOCAÇÃO E

MONTAGEM DA

EXPOSIÇÃO

AGROPECUÁRIA DE

LAJES (2019)

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2019-04-

15

2019-06-

10

2019-07-

10

 ID184NC / SERVIÇOS

DE LOCAÇÃO E

MONTAGEM DA FESTA

AGROPECUÁRIA DE

CAICÓ (2019)

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2019-03-

18

2019-05-

13

2019-06-

12

 ID182NC / SERVIÇOS

DE LOCAÇÃO E

MONTAGEM  DA FEIRA

DO TALENTO DE CAICÓ

(2019)

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2019-06-

30

2019-08-

25

2020-02-

21

 ID180NC / SERVIÇOS

DE LOCAÇÃO E

MONTAGEM DA FEIRA

DO ARTESANATO DE

CARAÚBAS (2019)

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2019-08-

13

2019-10-

08

2020-04-

05

 ID181NC / SERVIÇOS

DE LOCAÇÃO E

MONTAGEM DA FEIRA

DO BODE MOSSORÓ

(2019)

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2019-02-

25

2019-04-

22

2019-10-

19

 ID197NC / CONFECÇÃO

E IMPRESSÃO DE

MATERIAL GRÁFICO

PARA AÇÃO DE

SALVAGUARDAS DAS

OBRAS DAS ESCOLAS

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-08-

15

2018-10-

10

2018-12-

09

 ID137NC2 / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA O

EVENTO

AGROPECUARIA DO

SERIDO EM CAICO, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-04-

10

2018-06-

05

2018-08-

04

 ID156 NC2 /

AQUISICAO DE PAINEIS

EXPOSITIVO PARA O

MUSEU CAFE FILHO

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-05-

12

2018-07-

07

2018-09-

05

 ID151 NC2 / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA O

EVENTO

AGROPECUARIA DE

CURRAIS NOVOS, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-04-

10

2018-06-

05

2018-12-

02

 ID143 NC2 / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA O

EVENTO FESTA DO

BODE EM MOSSORO,

2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-04-

10

2018-06-

05

2018-08-

04

 ID148 NC2 / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA O

EVENTO FENACAN, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-08-

10

2018-10-

05

2018-12-

04

 ID153 NC2 / LOCACAO

DE ESTANDES E

MONTAGEM DE

EXPOSICAO PARA O

EVENTO

AGROPECUARIA DE

LAJES, 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-08-

04

2018-09-

29

2018-11-

28
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 ID98 NC / SERVIÇOS

DE MARCENARIA,

SONORIZACAO,

COMUNICAÇÃO VISUAL

E MOBILIÁRIO SOB

MEDIDA PARA O

LABORATÓRIO DE

ANATOMOHISTOPATOLO

GIA, 02 CENTROS

ONCOLÓGICOS E 07

HOSPITAIS DE

URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-10-

27

2017-11-

01

2017-12-

13

2018-01-

12

2018-02-

16

2018-08-

15

 ID99 NC / SERVIÇOS

DE MARCENARIA,

SONORIZAÇÃO,

COMUNICAÇÃO VISUAL

E MOBILIÁRIO SOB

MEDIDA PARA O

HOSPITAL DA MULHER

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Propostas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2018-09-

24

2018-09-

29

2018-11-

10

2018-12-

10

2019-01-

14

2019-07-

13

 ID121 NC / SERVIÇOS

PARA MONTAGEM E

PRODUÇÃO DE

EVENTOS PARA

REALIZAÇÃO DO FEST

BOSSA & JAZZ EM

SMG/PIPA - RN 2018

 

IBRD / 82760 Posterior
Solicitação de

Cotações
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
0.00

Implementa

ção

Pendente

2017-12-

25

2018-02-

19

2018-08-

18

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No.

/ Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Actual

Amount (US$)

Process

Status
Terms of Reference

Expression of

Interest Notice

Short List and

Draft Request for

Proposals

Request for

Proposals as Issued

Opening of

Technical Proposals

/ Minutes

 Evaluation of

Technical Proposal

Combined

Evaluation Report

and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 SBQC - Processo No.

267995/2013-1 / Relatorio

de Avaliacao Tecnica -

Plano Estrategico e de

Marketing Turistico RN

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

na Qualidade e

Custo

Open -

International

 

512,406.00 Assinado

 SDP 011/2014 - ID 19 -

Polos Turisticos / Minuta

do Contrato Negociado

para Elabora o de Projeto

Executivo de Sinaliza o

Tur stica para os Polos

Tur sticos do Rio Grande

do Norte - Serrano e

Agreste/Trairi

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open -

International

 

212,722.39 Assinado

 49/2014 / Elaborar o

Plano Estrat gico de

Desenvolvimento,

Realinhamento

Organizacional e

Moderniza o

Administrativa do Estado

 

IBRD / 82760 Prévia
Seleção Baseada

na Qualidade

Open -

International

 

2,145,785.29 Assinado

 SDP 013/2014 /

Elaboracaoo de projetos de

edificacoes e Urbanizacao -

SEEC

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

na Qualidade e

Custo

Open -

International

 

710,926.88 Assinado

 SBQC - SDP 04/2014 -

ID 32 / Nao Objecao

Minuta do Contrato

Negociado - Diagnostico e

Planejamento Estrategico

para o Desenvolvimento de

Atividades Produtivas

Agricolas

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

na Qualidade e

Custo

Open -

International

 

335,605.07 Assinado

 ID 01 - TDR 41 /

Empresa de Engenharia

para Apoio a UGP no

Planejamento e

Acompanhamento das

Obras - TDR 41.

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open -

International

 

293,695.70 Assinado

 SDP 44 - 01/2014 - TDR

017/2013 / Mapeamento e

Caracterizacao das

Organizacoes Produtivas e

Sociais

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open -

International

 

185,165.92 Assinado

 ID 28 - TDR 16/2013 -

SDP 002/2014 / Auditoria

Folha de Pagamento

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

na Qualidade e

Custo

Open -

International

 

330,165.01 Assinado
2014-01-

17

2014-03-

03

2014-03-

23

2014-03-

28

2014-04-

22

2014-06-

21

2014-12-

18

 20 - REPUBLICATION /

SUPORT SYSTEM TO

THE MANAGEMENT

RESULT

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

na Qualidade e

Custo

Open -

International

 

2,378,598.02 Assinado
2015-05-

28

2015-06-

27

2015-07-

27

2015-08-

11

2015-09-

10

2015-09-

25

 82/2016 / THE SUPPORT

IN THE

IMPLEMENTATION OF

AN INTEGRATED

MONITORING SYSTEM

AND THE

INSTITUTIONAL

ASSESSMENT OF SEEC

- SIMAIS

 

IBRD / 82760 Prévia
Seleção Baseada

no Menor Custo

Open -

International

 

1,399,449.39 Assinado
2016-04-

08

2016-07-

07

2016-10-

05

2016-11-

04

2016-12-

19

2017-02-

17

 SDP 39/2015 - ID 61 /

Plano Estrategico de

Consolidacao dos Eixos

Integrados de

Desenvolvimento

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

na Qualidade e

Custo

Open -

International

 

454,693.14 Assinado

 05/2014 - ID 04 / Estudo

de Viabilidade e Plano de

Negocios do 1 Parque

Tecnologico do Rio Grande

do Norte

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

na Qualidade e

Custo

Open -

International

 

269,850.98 Assinado

 ID89 CS / ELBORACAO

DE PROJETOS DE

ENGENHARIA DE

INFRAESTRUTURA DO

PARQUE TECNOLOGICO

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open - National

 

0.00
Implementação

Pendente
2017-01-06

2017-02-

05

2017-03-

17

2017-03-

27

2017-04-

06

2017-07-

05

 ID91 CS / ELBORACAO

DE PROJETOS DE

ENGENHARIA PARA

ADEQUACAO DAS

UNIDADES DE SAUDE

PARA RECEBIMENTOS

DE EQUIPAMENTOS DE

LEITOS DE UTI

NEONATAL E

TOMOGRAFOS

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open - National

 

0.00
Implementação

Pendente
2017-02-09

2017-03-

11

2017-04-

25

2017-05-

10

2017-05-

30

2017-08-

28

 ID78 CS / PROJETO DE

DINAMIZACAO E

SUSTENTABILIDADE DO

TURISMO NOS

MUNICIPIOS DE PASSA

E FICA, SERRA DE SAO

BENTO E MONTE DAS

GAMELEIRAS.

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open - National

 

0.00
Implementação

Pendente
2017-04-21

2017-04-

21

2017-06-

07

2017-07-

07

2017-08-

06

2018-08-

01

 ID83 CS / APOIO A

SUPERVISAO SOCIAL E

AMBIENTAL DAS OBRAS

DO PROJETO

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open - National

 

0.00
Implementação

Pendente
2017-03-13

2017-04-

12

2017-05-

12

2017-05-

27

2017-07-

11

2018-07-

06

 ID84 CS / GESTAO DA

QUALIDADE DO GASTO

PUBLICO

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

na Qualidade e

Custo

Open - National

 

0.00
Implementação

Pendente
2017-06-23

2017-07-

23

2017-08-

22

2017-09-

21

2017-10-

06

2017-11-

05

2017-11-

20

2018-11-

15

 ID87 CS /

ELABORACAO DE

PROJETOS BASICOS,

EXECUTIVOS E

COMPLEMENTARES DE

ENGENHARIA PARA

EXPANSAO REDE DE

DADOS

METROPOLITANA DA

SESED.

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open - National

 

0.00
Em fase de

Implementação
2017-03-10

2017-04-

09

2017-05-

24

2017-06-

08

2017-07-

08

2018-01-

04

 ID90 CS / ELBORACAO

DE PROJETOS DE

ENGENHARIA DE

OBRAS DE

EDIFICACOES DO

PARQUE TECNOLOGICO

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open -

International

 

0.00
Em fase de

Implementação
2017-04-28

2017-05-

28

2017-06-

27

2017-07-

27

2017-09-

10

2018-03-

09
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 ID92 CS /

CONSULTORIA

SOCIOAMBIENTAL PARA

APOIAR NO

PLANEJAMENTO,

ACOMPANHAMENTO E

FISCALIZAÇÃO DE

AÇÕES

SOCIOAMBIENTAIS

VOLTADOS PARA OBRAS

RODOVIÁRIAS

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open - National

 

0.00
Em fase de

Implementação
2017-04-07

2017-05-

07

2017-06-

06

2017-06-

16

2017-07-

01

2017-07-

31

2017-08-

30

2018-12-

03

 274181/2015-5 /

ALFABETIZAÇÃO DOS

AGRICULTORES

FAMILIARES COM

QUALIFICAÇÃO SOCIAL

E PROFISSIONAL

SEGUINDO

IDENTIFICAÇÃO DAS

CADEIAS PRODUTIVAS

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open - National

 

0.00
Implementação

Pendente
2017-06-01

2017-06-

22

2017-08-

05

2017-09-

04

2017-10-

09

2018-10-

04

 331671/2016-X /

Macrozoneamento ecologico-

economico da Bacia

Hidrografica do Piranhas-

Acu.

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

na Qualidade e

Custo

Open -

International

 

788,570.50 Assinado 2017-06-02
2017-06-

23

2017-08-

06

2017-09-

03

2017-10-

03

2017-11-

07

2017-12-

12

2018-12-

12

 331671/2016-2 /

REALIZACAO DO

PROJETO

MACROZONEAMENTO

ECOLOGICO-ECONOMICO

DA BACIA

HIDROGRAFICA DO

PIRANHAS-ACU

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

na Qualidade e

Custo

Open - National

 

0.00 Cancelado 2017-06-01
2017-06-

22

2017-08-

05

2017-09-

04

2017-10-

09

2018-10-

04

 ID74 CS / APOIO AO

MONITORAMENTO,

CONTROLE,

SUPERVISAO,

FISCALIZACAO E

GERENCIAMENTO DE

OBRAS DE

EDIFICACOES

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

na Qualidade e

Custo

Open -

International

 

0.00 Cancelado 2017-03-10
2017-04-

09

2017-05-

24

2017-06-

08

2017-06-

18

2017-07-

08

2017-08-

07

2019-01-

29

 ID74  CS / APOIO AO

MONITORAMENTO,

CONTROLE,

SUPERVISÃO,

FISCALIZAÇÃO E

GERENCIAMENTO DE

OBRAS DE

EDIFICAÇÕES

 

IBRD / 82760 Prévia
Seleção Baseada

no Menor Custo

Open -

International

 

2,170,176.15 Assinado 2017-06-05
2017-06-

20

2017-07-

15

2017-07-

25

2017-08-

04

2017-08-

24

2017-09-

24

2019-03-

18

 105677/2016-8 /

MODERNIZAÇÃO DA

POLITICA DE

RECURSOS HUMANOS

DO ESTADO DO RN E

CONTRATUALIZAÇÃO DA

POLITICA DE RH DE

SEGUNDO NÍVEL

 

IBRD / 82760 Prévia

Seleção Baseada

na Qualidade e

Custo

Open -

International

 

701,491.54 Assinado 2017-08-22
2017-09-

12

2017-10-

26

2017-11-

23

2017-12-

23

2018-01-

27

2018-03-

03

2019-03-

03

 ID85CS / APOIO A

SUPERVISÃO,

FISCALIZAÇÃO E

GERENCIAMENTO DE

OBRAS DE ESTRADAS

 

IBRD / 82760 Prévia
Seleção Baseada

no Menor Custo

Open -

International

 

0.00
Em fase de

Implementação
2017-10-17

2017-11-

07

2017-12-

15

2018-01-

12

2018-02-

11

2018-03-

18

2018-04-

22

2019-10-

14

 ID77 CS /

DESENVOLVIMENTO DE

SISTEMA DE

MONITORAMENTO

AGROMETEOROLÓGICO

PARA ATENDER O

PROJETO AMPLIAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO

HIDROMETEOROLÓGICO,

CLIMÁTICO E

AGROMETEOROLÓGICO

DO RN

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

na Qualidade e

Custo

Open - National

 

0.00
Em fase de

Implementação
2017-10-19

2017-11-

09

2017-12-

23

2018-01-

20

2018-02-

19

2018-03-

26

2018-04-

30

2019-04-

30

 ID85 CS / APOIO A

SUPERVISAO,

FISCALIZACAO E

GERENCIAMENTO DE

OBRAS DE ESTRADAS

 

IBRD / 82760 Prévia
Seleção Baseada

no Menor Custo

Open -

International

 

0.00 Cancelado 2017-03-03
2017-04-

02

2017-05-

02

2017-05-

17

2017-06-

16

2017-08-

15

2017-09-

29

2019-03-

23

 ID101 CS /

APLICATIVOS DE

COMPRAS DE

SUBPROJETOS

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open - National

 

0.00
Implementação

Pendente
2017-12-26

2018-01-

16

2018-03-

01

2018-03-

31

2018-05-

05

2018-11-

01

 ID97 CS /

CONTRATAÇÃO DE

ESPECIALISTA EM

HIDRÁULICA (PAINEL

DE SEGURANÇA DE

BARRAGENS - PSB)

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open - National

 

0.00 Cancelado 2018-03-20
2018-04-

10

2018-05-

24

2018-06-

23

2018-07-

28

2019-01-

24

 ID96 CS /

CONTRATAÇÃO DE

ESPECIALISTA EM

HIDROLOGIA (PAINEL

DE SEGURANÇA DE

BARRAGENS - PSB)

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open - National

 

0.00 Cancelado 2018-03-20
2018-04-

10

2018-05-

24

2018-06-

23

2018-07-

28

2019-01-

24

 ID95 CS /

CONTRATAÇÃO DE

ESPECIALISTA EM

GEOTECINICA (PAINEL

DE SEGURANÇA DE

BARRAGENS - PSB)

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open - National

 

0.00 Cancelado 2018-03-20
2018-04-

10

2018-05-

24

2018-06-

23

2018-07-

28

2019-01-

24

 ID94 CS /

CONTRATAÇÃO DE

ESPECIALISTA EM

ESTRUTURA DE

MACIÇO (PAINEL DE

SEGURANÇA DE

BARRAGENS -PSB)

 

IBRD / 82760 Posterior

Seleção Baseada

nas

Qualificações

dos Consultores

Open - National

 

0.00 Cancelado 2018-03-20
2018-04-

10

2018-05-

24

2018-06-

23

2018-07-

28

2019-01-

24

INDIVIDUAL CONSULTANTS


