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PROCUREMENT

PLAN
Argentina : Forests and Community

General Information

Country: Argentina Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-02-11

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2020-10-29

Project ID: P132846 GPN Date:

Project Name: Forests and Community

Loan / Credit No:  / , IBRD / 84930

Executing Agency(ies):Ministry of Environment and Sustainable Development

WORKS

Activity Reference No.

/ Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificatio

n (Y/N)

High

SEA/SH

Risk

Procurement

Document

Type

Estimate

d

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal

Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planne

d
 AR-NA-193-O-CP /

Realización de mejoras en

las instalaciones de una

Radio Comunitaria en

Monte Quemado, Pcia. de

Santiago del Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

4,000.00 0.00
Ejecución

pendiente

2016-11-

01

2016-11-

23

2016-12-

21

 AR-NA-212-O-CP / Obras

para realización de Techos

de Captación de Agua de

Lluvia, Pcia. de Salta

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

Single Stage -

One Envelope
90,000.00 29,923.54 Finalizado

2017-05-

08

2017-05-

17

2017-10-

06

2017-06-

26

 AR-MADS-16038-CW-RFQ

/ Obras para la realización

de Techos para la

captación de agua de

lluvia en la provincia de

Santiago del Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

Single Stage -

One Envelope
90,000.00 12,178.36 Finalizado

2017-06-

13

2017-07-

20

2017-07-

17

2017-08-

16

2017-08-

31

 AR-MADS-24325-CW-RFQ

/ Obras para la realización

de tres Techos para la

captación de agua de

lluvia, en la provincia del

Chaco, en el marco de la

ejecución de los Planes

Integrales Comunitarios.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
85,000.00 27,005.67 Finalizado

2017-08-

28

2017-09-

08

2017-08-

28

2017-10-

04

2017-12-

19

 AR-MADS-29584-CW-RFQ

/ Obras para la realización

de Techos para la

cCptación de agua de

lluvia en las provincia de

Santiago del Estero, Salta

y Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
300,000.00 0.00

En

ejecución

2017-11-

24

2018-01-

11

2018-04-

11

 AR-MADS-51575-CW-RFQ

/ Adquisición e instalación

de infraestructura para

manejo ganadero vacuno:

corrales, mangas, bretes,

comederos, bebederos y

básculas (30 módulos),

para las provincias de

Santiago del Estero, Chaco

y Salta en el marco de

los Planes Integrales

Comunitarios.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
300,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-03-

18

2018-05-

13

2018-07-

13

 AR-MADS-55965-CW-RFQ

/ Obras para la realización

de Techos para la

Captación de Agua de

Lluvia en las provincias

de Salta y Chaco en el

marco de los PIC´s

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
340,000.00 238,609.28 Finalizado

2018-04-

09

2018-05-

07

2018-11-

09

2018-07-

06

 AR-MADS-41065-CW-RFQ

/ Obras para la realización

de Techos para la

Captación de agua de

lluvia, en las provincias

de Salta y Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
180,000.00 146,266.33 Finalizado

2019-04-

27

2019-06-

10

2019-07-

10

2019-10-

08

 AR-MADS-41290-CW-RFQ

/ Realización de Obras de

perforación de agua en el

marco del PBNyC

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
300,000.00 0.00 Cancelado

2018-01-

27

2018-03-

08

2018-06-

06

 AR-MADS-104714-CW-

RFB / Realización de

Obras de perforación de

agua en el marco de los

Planes Integrales

Comunitarios PIC´s -

PBNyC

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
840,000.00 0.00 Cancelado

2019-03-

21

2019-03-

22

2019-04-

21

2019-05-

21

2019-06-

07

2019-12-

04

 AR-MADS-163953-CW-

RFB / Obras para la

construcción de Techos de

Captación de Agua de

lluvia, en las Provincias

de Salta, Chaco y

Santiago del Estero

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
765,000.00 637,220.45 Firmado

2020-03-

23

2020-05-

27

2020-03-

24

2020-04-

23

2020-07-

07

2020-06-

22

2020-08-

18

2020-07-

13

2020-09-

07

2021-01-

09

 AR-MADS-160431-CW-

RFQ / Obras de

Perforación de 7 Pozos

para el Abastecimiento de

agua del Municipio de

Santa Victoria Este,

Departamento Rivadavia,

Provincia de Salta, en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios

(PIC´s), del Proyectos

Bosques Nativos y

Comunidad

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope

1,600,000.0

0
0.00 Cancelado

2020-03-

19

2020-05-

04

2020-11-

30

 AR-NA-192-O-CP /

Realización de mejoras en

las instalaciones de una

Radio Comunitaria en

Boqueron, Pcia. de

Santiago del Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

4,000.00 0.00 Cancelado
2016-11-

01

2016-11-

23

2016-12-

21

 AR-MADS-173933-CW-

RFB / Obras de

Perforación de 7 pozos

para el Abastecimiento de

agua con bombeo

alimentados por energía

solar, del Municipio de

Santa Victoria Este,

Departamento Rivadavia,

Provincia de Salta, en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios

(PIC´s), PBNyC

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope

1,600,000.0

0

1,472,010.

60
Firmado

2020-05-

26

2020-06-

07

2020-05-

27

2020-06-

26

2020-07-

08

2020-07-

26

2020-08-

20

2020-08-

30

2020-09-

07

2021-02-

26

 AR-MADS-177234-CW-

RFB / Servicio de

provisión de materiales

para la construcción de

cerramientos (alambrados)

y el servicio de instalación

de los mismos, en las

provincias de Salta, Chaco

y Santiago del Estero, en

el marco del Proyecto

Bosques y Comunidad

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope

1,908,076.3

9
0.00

En

ejecución

2020-06-

09

2020-07-

29

2020-06-

19

2020-07-

19

2020-08-

31

2020-08-

18

2020-08-

30

2021-04-

27

 AR-MADS-201981-CW-

RFB / “Obras de

abastecimiento y

almacenamiento de agua

para producción, en las

provincias del Chaco y

Santiago del Estero”.

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope

1,086,889.2

3
0.00

Ejecución

pendiente

2020-10-

31

2020-11-

10

2020-12-

10

2021-01-

05

2021-01-

10

2021-07-

29

GOODS

Activity Reference No.

/ Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificatio

n (Y/N)

Estimated

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal

Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 AR-NA-23-B-CP /

Adquisición de Mobiliario

para la UEL de Chaco

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

20,000.00 839.67 Finalizado
2016-06-

16

2016-07-

27

2016-11-

10

2016-08-

29

2016-11-

22

 AR-NA-171-B-CP /

Adquisición de 3 equipos

de Airea Acondicionados

para la UEL de Pcia. de

Chaco

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

1,700.00 541.71 Finalizado
2016-09-

01

2016-09-

23

2016-11-

07

2016-10-

07

2016-11-

22

 AR-NA-24-B-NA /

Adquisición de Mobiliario

para la UEL de Salta

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

10,000.00 2,087.64 Firmado
2017-03-

21

2017-04-

28

 AR-NA-211-B-CP /

Adquisición de Paneles

Solares y Bombas para

Plan de Corto Plazo

PBNyC., Pcia. de Salta

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

50,000.00 18,186.24 Finalizado
2016-10-

26

2016-11-

15

2016-12-

14

2016-11-

30

2017-03-

03

 AR-NA-22-B-#TIT_LPN# /

Adquisición de 6(seis)

Vehículos 4x4 Pick Up

para el funcionamiento de

las UEL del Proyecto

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

255,000.00 53,559.65 Finalizado
2016-07-

25

2016-08-

12

2016-07-

27

2016-08-

29

2016-09-

15

2016-09-

07

2017-10-

12

2016-09-

21

2016-10-

20

2016-11-

21

2016-12-

07
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 AR-NA-149-B-CP /

Adquisición de mobiliario

para las oficinas de la

UEN del PBNyC

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

5,000.00 1,151.95 Finalizado
2016-08-

11

2016-08-

23

2016-09-

21

2016-09-

14

2016-10-

21

 AR-NA-35-B-#TIT_LPN# /

Adquisición de

Equipamiento Informático

para la UEN y las UEL

del Proyecto

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

140,000.00 83,950.11 Finalizado
2016-04-

28

2016-08-

12

2016-05-

12

2016-05-

27

2016-09-

14

2016-06-

15

2016-10-

31

2016-07-

19

2016-12-

02

2016-09-

27

2017-05-

19

 AR-NA-150-B-CP /

Adquisición de una Caja

Fuerte para la Unidad

Ejecutora del Proyecto

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

500.00 368.08 Finalizado
2016-08-

22

2016-09-

07

2016-10-

17

2016-09-

23

2016-10-

17

 AR-NA-12-B-CP /

Provisión e Instalación de

Equipos de Aires

Acondicionados para la

Unidad Ejecutora Nacional

del Proyecto

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

35,200.00 10,490.04 Finalizado
2016-04-

27

2016-06-

07

2016-11-

09

2016-07-

07

2016-12-

02

 AR-NA-214-B-CP /

Adquisición de Equipos de

Informática para el

PBNyC

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

10,000.00 1,782.76
En

ejecución

2016-11-

07

2016-11-

28

2016-12-

20

 AR-NA-148-B-CP /

Adquisición de 10

Cubiertas para los

vehículos afectados a  la

UEL de Santiago del

Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

2,300.00 521.01 Finalizado
2016-08-

19

2016-08-

30

2016-08-

29

2016-09-

05

2016-09-

06

 AR-NA-25-B-CP /

Adquisición de Mobiliario

para la UEL de Santiago

del Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

10,000.00 2,863.86 Finalizado
2016-06-

14

2016-07-

19

2017-08-

24

2016-08-

30

2017-09-

22

 AR-NA-194-B-CP /

Adquisición de

equipamiento informatico

para las radios

comunitarias, ubicadas

Monte Quemado y

Boqueron, departamento de

Copo, Pcia. de Santiago

del Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

4,000.00 0.00
Ejecución

pendiente

2016-10-

20

2016-11-

15

2016-12-

09

 AR-NA-1-B-#TIT_LPN# /

Adquisición de Tractores y

Maquinaria Agrícola

 

 / Sustainable Livelihoods Previa
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

233,732.00 248,025.44 Firmado
2015-06-

03

2015-06-

25

2015-08-

05

2015-09-

09

2015-10-

23

2016-02-

23

 AR-NA-2-B-#TIT_LPN# /

Adquisición de Casillas

Rodantes Rurales, Talleres

Rodantes y Acoplados

Cisterna

 

 / Sustainable Livelihoods Previa
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

183,100.00 143,612.27 Firmado
2015-08-

18

2015-09-

04

2015-10-

26

2015-11-

19

2016-03-

10

2016-05-

16

 AR-SADS-9272-GO-RFQ /

Adquisición de 10

cubiertas para el vehículo

oficial de la UEL de

Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,100.00 529.29 Finalizado

2017-03-

26

2017-05-

21

2017-04-

28

2017-06-

20

2017-05-

10

 AR-SADS-9277-GO-RFQ /

Adquisición de cubiertas

para los vehículos oficiales

de la UEL de Salta

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,400.00 667.06 Finalizado

2017-03-

25

2017-05-

20

2017-05-

11

2017-06-

19

2017-05-

31

 AR-SADS-9295-GO-RFQ /

Adquisición de insumos de

librería para la UEL de

Salta

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,000.00 353.63 Finalizado

2017-04-

08

2017-06-

03

2017-08-

30

2017-08-

02

2017-09-

18

 AR-SADS-9299-GO-RFQ /

Adquisición de insumos de

librería para la UEL de

Santiago del Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2017-04-

09

2017-06-

04

2017-08-

03

 AR-SADS-9301-GO-RFQ /

Adquisición de insumos de

liberia para la UEL de

Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,000.00 634.54 Finalizado

2017-04-

15

2017-06-

10

2017-07-

11

2017-08-

09

2017-07-

12

 AR-SADS-9304-GO-RFQ /

Adquisición de insumos de

librería para la UEN

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 1,594.57 Finalizado

2017-04-

15

2017-06-

10

2017-07-

17

2017-08-

09

2017-07-

26

 AR-MADS-11175-GO-RFQ

/ Adquisicion de GPS

portátiles de mano para

las UEL del PBNyC.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,250.00 910.96 Finalizado

2017-04-

03

2017-04-

20

2017-03-

21

2017-04-

25

2017-03-

23

 AR-MADS-14611-GO-RFQ

/ Adquisición de uniformes

y elementos de trabajo

para técnicos de

Inventario Forestal en el

marco del Componente IV.

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
40,000.00 10,391.43 Finalizado

2017-05-

10

2017-06-

08

2017-06-

08

2017-07-

17

2017-06-

19

2017-08-

28

 AR-MADS-14601-GO-RFQ

/ Adquisición de

neumáticos para los

vehículos OKM oficiales de

la UEL de Salta

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,500.00 977.40 Finalizado

2017-05-

15

2017-06-

01

2017-07-

03

2017-06-

12

2017-07-

27

 AR-MADS-14604-GO-RFQ

/ Adquisición de

neumáticos para los

vehículos oficiales 0km de

la UEL de la UEL

Santiago del Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
6,500.00 1,099.24 Finalizado

2017-05-

11

2017-09-

12

2017-05-

26

2017-09-

29

2017-06-

06

2017-10-

04

 AR-MADS-14605-GO-RFQ

/ Adquisición de

neumáticos para los

vehículos oficiales 0km de

la UEL de la UEL Chaco.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
6,500.00 903.88 Finalizado

2017-05-

11

2017-06-

07

2017-05-

26

2017-06-

30

2017-06-

09

2017-07-

04

 AR-MADS-14720-GO-RFQ

/ Adquisición de buzones

impresos para

recomendaciones y

denuncias de las

comunidades de las 3

provincias.

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
2,000.00 137.39 Finalizado

2017-06-

08

2017-06-

12

2017-07-

06

2017-07-

07

2017-07-

31

2017-09-

22

 AR-MADS-14595-GO-RFQ

/ Adquisición de Bombas y

paneles en el marco de

los Planes Integrales

Comunitarios (PIC), para

la provincia de Salta.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
90,000.00 9,484.96 Finalizado

2017-05-

12

2017-06-

07

2017-10-

18

2017-06-

21

2017-11-

27

 AR-MADS-14609-GO-RFQ

/ Adquisición de bebederos,

corrales, etc en el marco

de los Planes Integrales

Comunitarios (PIC)

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
40,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2017-10-

17

2017-10-

30

2017-12-

14

 AR-MADS-16290-GO-RFQ

/ Impresión de productos

graficos institucionales

(banners, lonas, etc.) para

las Capacitaciones que se

efectuen en el marco del

PBNyC

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
19,000.00 6,592.46 Finalizado

2017-06-

15

2017-07-

09

2017-06-

16

2017-09-

15

2017-06-

26

 AR-MADS-16291-GO-RFQ

/ Adquisicion de cartuchos

para las impresoras de la

UEN, PBNyC

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
7,000.00 2,145.00 Finalizado

2017-06-

19

2017-07-

14

2017-06-

29

2017-08-

28

2017-07-

03

 AR-MADS-16292-GO-RFQ

/ Adquisicion de cartuchos

de impresoras para la

UEL de la Pcia de Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,600.00 636.47 Finalizado

2017-06-

07

2017-06-

26

2017-07-

11

2017-07-

26

2017-07-

12

 AR-NA-218-B-CP /

Adquisición de 6

Detectores de Metales en

el marco de los

Inventarios Forestales

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

Single Stage -

One Envelope
7,500.00 2,042.03 Finalizado

2017-05-

31

2017-07-

31

2017-06-

15

2017-08-

23

2017-07-

10

 AR-NA-205-B-CP /

Provisión y colocación de

cercos de acero, en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios

(PIC), para la Provincia

de Santaigo del Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

Single Stage -

One Envelope
95,000.00 67,071.06 Finalizado

2017-05-

08

2017-05-

24

2019-07-

02

2017-06-

06

2019-09-

20

 AR-NA-204-B-CP /

Provisión y colocación de

cercos de acero, en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios

(PIC), para la Provincia

de Salta

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

Single Stage -

One Envelope
95,000.00 97,983.42 Firmado

2017-05-

08

2017-05-

24

2019-10-

18

2017-07-

01

 AR-MADS-16423-GO-RFQ

/ Adquisición de equipos

informaticos para la UEN

del PBNyC

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2017-08-

08

2017-09-

05

2017-11-

04
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 AR-NA-195-B-CP /

Adquisición de

equipamiento tecnico para

las radios comunitarias,

ubicadas Monte Quemado

y Boqueron, departamento

de Copo, Pcia. de Santiago

del Estero

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

Single Stage -

One Envelope
33,000.00 9,175.55 Finalizado

2017-07-

10

2017-09-

04

2017-07-

14

2017-10-

30

2017-10-

02

 AR-MADS-24835-GO-RFQ

/ Provisión de cercos, en

el marco de los Planes

Integrales Comunitarios

(PIC), para la Provincia

del Santiago del Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
80,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2017-08-

28

2017-10-

03

2017-11-

17

 AR-MADS-24317-GO-RFQ

/ Adquisición de Paneles

Solares para generación de

electricidad, en el marco

de la Ejecución de los

Planes Integrales

Comunitarios (PIC´s) para

las provincias de Chaco,

Salta y Santiago del

Estero.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
85,000.00 8,993.91 Finalizado

2017-08-

28

2018-01-

05

2017-08-

28

2018-02-

28

2017-12-

18

2018-03-

23

 AR-MADS-24342-GO-RFQ

/ Adquisición seis de

básculas mecánicas de

1500kg para pesaje de

ganado, con instalación, en

el marco de los Planes

Integrales Comunitarios.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
60,000.00 8,823.89 Finalizado

2017-08-

28

2017-08-

29

2017-08-

28

2017-10-

11

2017-12-

18

2017-12-

14

 AR-NA-157-B-CP /

Adquisición de

Equipamiento Informatico

para Comunicación Interna

de Agencias Involucradas

Provinciales

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

Single Stage -

One Envelope
65,000.00 14,213.80 Finalizado

2017-09-

19

2017-10-

23

2017-11-

10

2017-12-

22

2018-01-

03

 AR-MADS-24335-GO-RFQ

/ Adquisición de 12 hornos

metálicos para

carbonización, y

capacitaciones en manejo,

uso y mantenimiento de

los mismos, en el marco

de la ejecución de los

Planes Integrales

Comunitarios, provincias

de Santiago del Estero y

Chaco.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
80,000.00 13,670.28 Finalizado

2017-08-

23

2017-09-

20

2017-11-

02

2017-12-

20

2018-03-

23

 AR-MADS-29579-GO-RFQ

/ Adquisición de

neumáticos para los

vehículos oficiales de la

UEL Santiago del Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,500.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-04-

23

2018-05-

22

2018-06-

22

 AR-MADS-24332-GO-RFQ

/ Adquisición de cocinas

mejoradas para las

provincias de Salta, Chaco

y Santiago del Estero, en

el marco de los Planes

Integrales Comunitarios.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
60,000.00 23,346.49 Finalizado

2017-08-

28

2018-01-

10

2017-08-

28

2018-02-

27

2017-12-

22

2018-06-

22

 AR-MADS-29576-GO-RFQ

/ Adquisición de

neumáticos para los

vehículos oficiales de la

UEL Salta

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,500.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-01-

22

2018-03-

05

2018-04-

09

 AR-MADS-29578-GO-RFQ

/ Adquisición de

neumáticos para los

vehículos oficiales de la

UEL Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,500.00 0.00

Ejecución

pendiente

2018-01-

08

2018-02-

12

2018-03-

26

 AR-MADS-38563-GO-RFQ

/ Adquisición de Tóners

para las impresoras

portátiles de la UEL

Salta.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,200.00 609.74 Finalizado

2018-01-

03

2018-01-

22

2018-06-

29

2018-02-

05

2018-07-

10

 AR-MADS-50962-GO-RFQ

/ Adquisición de Tóners

para las impresoras de las

UEL´s de la provincia de

Salta, Chaco y Santiago

del Estero.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
10,000.00 0.00 Cancelado

2018-03-

14

2018-04-

12

2018-04-

26

 AR-MADS-51598-GO-RFQ

/ Adquisición, traslado y

colocación de cartelería

para señalización de los

Planes Integrales

Comunitarios en las

provincias del Chaco, Salta

y Santiago del Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
60,000.00 14,257.50 Finalizado

2018-03-

15

2018-04-

16

2019-01-

30

2018-05-

16

2019-06-

10

 AR-MADS-37939-GO-RFQ

/ Provisión de cercos de

acero, en el marco de los

Planes Integrales

Comunitarios (PIC´s), para

la Provincia de Chaco.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
90,000.00 60,989.41 Finalizado

2018-03-

12

2018-07-

11

2018-06-

26

2018-08-

14

2018-07-

05

 AR-NA-203-B-CP /

Provisión de cercos de

acero, en el marco de los

Planes Integrales

Comunitarios (PIC), para

la Provincia de Chaco.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
95,000.00 17,731.29 Finalizado

2017-05-

11

2017-05-

24

2017-07-

11

2017-06-

07

2017-08-

22

 AR-MADS-50934-GO-RFQ

/ Adquisición de

impresoras y tóners para

las delegaciones de las

provincias de Salta, Jujuy

y Santiago del Estero, en

el marco del Componente

IV y Adquisición de

Adquisición de tóners para

las UEL´s de Salta, Chaco

y Santiago del Estero

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
30,000.00 4,147.83 Finalizado

2018-04-

10

2018-05-

15

2018-05-

18

2018-07-

14

2018-05-

18

 AR-MADS-55966-GO-RFQ

/ Adquisición de Artículos

de Librería para la UEL

de Salta

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,000.00 1,058.51 Finalizado

2018-04-

04

2018-04-

25

2018-07-

04

2018-05-

25

2018-07-

05

 AR-MADS-69402-GO-RFQ

/ Adquisición de cocinas

mejoradas, en el marco de

los Planes Integrales

Comunitarios

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
90,000.00 90,641.36 Finalizado

2018-08-

14

2018-11-

27

2018-09-

05

2018-12-

17

2018-12-

04

2019-02-

25

 AR-MADS-26514-GO-RFQ

/ Adquisición de carritos

multiproposito en el marco

de los PIC´s

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
30,000.00 0.00 Cancelado

2017-10-

05

2017-10-

22

2017-12-

06

 AR-MADS-26519-GO-RFQ

/ Adquisición de

sticker/calcos con logos del

MAyDS para ser colocados

en los carritos

multipropositos

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,000.00 0.00 Cancelado

2017-09-

26

2017-10-

12

2017-11-

11

 AR-MADS-24347-GO-RFQ

/ Adquisición e instalación

de equipos para manejo

ganadero vacuno:

corrales, mangas, bretes,

comederos, bebederos (3

módulos), para la

provincia de Sgo. del

Estero, en el marco de los

Planes Integrales

Comunitarios.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
83,000.00 0.00 Cancelado

2017-09-

06

2017-10-

04

2017-11-

15

 AR-MADS-24350-GO-RFQ

/ Adquisición de

Equipamiento para manejo

y saneamiento ganadero

ovino/caprino: corrales,

mangas, bretes, comederos,

bebederos (4 módulos),

para las provincias de

Sgo. del Estero y Chaco

en el marco de los Planes

Integrales Comunitarios.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
70,000.00 0.00 Cancelado

2017-10-

17

2017-11-

01

2018-01-

10

 AR-MADS-37949-GO-RFQ

/ Adquisición de

Equipamiento para las

Radios Comunitarias, en

las provincias de

intervencion del Proyecto,

Santiago del Estero, Salta

y Chaco

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
50,000.00 0.00 Cancelado

2018-03-

12

2018-04-

16

2018-07-

16

 AR-NA-185-B-CP /

Adquisición de Equipos de

Telecomunicaciones

(software y hardware) -

Sistema de Alerta

Temprana de deforestación

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

15,000.00 0.00 Cancelado
2016-10-

17

2016-10-

31

2016-11-

10

 AR-MADS-55968-GO-RFQ

/ Adquisición de

Aserradores Móviles en el

marco de  los PIC´s

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
90,000.00 0.00 Cancelado

2018-04-

24

2018-05-

28

2018-07-

27
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 AR-MADS-69401-GO-RFQ

/ Adquisición e instalación

de bienes para manejo

ganadero vacuno:

corrales, mangas, bretes,

comederos, bebederos (3

módulos), para la

provincia de Chaco en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
90,000.00 0.00 Cancelado

2018-11-

11

2018-11-

24

2019-02-

22

 AR-MADS-73080-GO-RFQ

/ Adquisición e instalación

de 1(un) modulo ganadero

compuesta por: manga,

toril, casilla de operar,

balanza mecánica, para la

provincia de Salta en el

marco del Plan Integral

Comunitario - PIC SA001

Comunidad La Esperanza.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
30,000.00 0.00 Cancelado

2018-09-

06

2018-10-

01

2018-12-

30

 AR-MADS-69405-GO-RFQ

/ Adquisición de Set para

Apicultura (ropa,

elementos de trabajo y

apiarios) en el marco de

los Planes Integrales

Comunitarios

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
70,000.00 46,135.67 Finalizado

2019-04-

09

2019-05-

19

2019-09-

05

2019-08-

17

2019-11-

29

 AR-MADS-104697-GO-RFP

/ Adquisición de hornos

metálicos para

carbonización, con

capacitaciones en manejo,

uso y mantenimiento de

los mismos, en el marco

de la ejecución de los

Planes Integrales

Comunitarios - PBNyC

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
80,000.00 79,508.47 Finalizado

2019-04-

14

2019-05-

24

2019-08-

21

2019-08-

22

2019-12-

06

 AR-SADS-9060-GO-RFQ /

Adquisición e Instalación

de 2 Aires Acondicionados

para la UEL de Salta

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,500.00 0.00 Cancelado

2017-03-

19

2017-05-

14

2017-06-

13

 AR-MADS-122597-GO-

RFQ / Adquisición,

traslado e instalación de

materiales para

cerramiento perimetral, en

el marco de los Planes

Integrales Comunitarios

(PIC), para la Provincia

de Santiago del Estero.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
95,000.00 71,292.97 Firmado

2019-07-

12

2019-07-

12

2019-07-

02

2019-09-

10

 AR-MADS-126640-GO-

RFQ / Adquisición de 60

baterías para paneles

solares.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,843.00 1,277.71 Finalizado

2019-08-

17

2019-09-

15

2019-10-

29

2019-10-

29

2019-11-

21

 AR-MADS-126970-GO-

RFQ / Adquisición de 4

depósitos para el

almacenamiento de agua

de lluvia, para la

provincia de Santiago del

Estero.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,800.00 3,016.92 Firmado

2019-08-

19

2019-09-

17

2019-10-

28

2019-10-

17

 AR-MADS-129370-GO-

RFQ / Adquisición de

equipos para el

aprovechamiento forestal

para las provincias de

Santiago del Estero y

Chaco, en el marco de los

Planes integrales

Comunitarios”

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
85,000.00 68,880.66 Firmado

2019-09-

10

2019-10-

15

2019-11-

12

2019-12-

14

 AR-MADS-104700-GO-RFP

/ Adquisición de

motosierras y otras

herramientas en el marco

de los Planes Integrales

Comunitarios PIC´S -

PBNyC

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
85,000.00 0.00 Cancelado

2019-04-

08

2019-05-

18

2019-08-

16

 AR-MADS-129645-GO-

RFQ / Adquisición de

cocinas mejoradas (a leña)

de acero , para la

provincia de Santiago del

Estero, en el marco de los

Planes Integrales

Comunitarios PBNyC

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
65,000.00 84,933.35 Firmado

2019-09-

08

2019-10-

25

2019-11-

15

2020-01-

23

 AR-MADS-50947-GO-RFQ

/ Adquisición de lamparas

para los kits de

generación de electricidad

adquiridos en el marco de

la Ejecución de los Planes

Integrales Comunitarios

(PIC´s) para la provincia

de Salta.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
10,000.00 0.00 Cancelado

2019-04-

20

2019-05-

28

2019-07-

12

 AR-MADS-30564-GO-RFQ

/ Adquisicion de cubiertas

para el Vehiculo Oficial

del Nodo Tucumán del

PBNyC

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,500.00 0.00 Cancelado

2017-10-

25

2017-11-

20

2018-01-

22

 AR-MADS-163952-GO-RFB

/ Adquisición de cocinas a

leña de acero para las

provincias d Chaco,

Santiago del Estero y

Salta

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
304,500.00 239,842.53 Firmado

2020-03-

20

2020-06-

11

2020-03-

21

2020-04-

20

2020-07-

14

2020-06-

19

2020-08-

10

2020-07-

10

2020-09-

07

2021-01-

06

 AR-MADS-164526-GO-

RFQ / Adquisición de

Cartuchos para Impresoras

portátiles, para la 3

UEL´s  del Proyecto

Bosques Nativos y

Comunidad

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,500.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-03-

24

2020-09-

06

2020-11-

05

 AR-MADS-163951-GO-RFB

/ Adquisición de hornos de

carbonización mejorados,

para las provincias del

Chaco y Santiago del

Estero, en el marco del

Componente I del Proyecto

Bosques Nativos y

Comunidad

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
300,000.00 252,051.26 Firmado

2020-03-

19

2020-06-

05

2020-03-

20

2020-04-

19

2020-07-

21

2020-06-

18

2020-08-

07

2020-07-

09

2020-09-

09

2021-01-

05

 AR-NA-202-B-CP /

Adquisición de 5 Acoplados

Cisterna de Agua para

consumo humano, en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios

(PIC)

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

40,000.00 0.00 Cancelado
2016-09-

22

2016-10-

19

2016-11-

23

 AR-MADS-173931-GO-RFB

/ “Adquisición de equipos

para el aprovechamiento

forestal para las provincias

de Santiago del Estero y

Chaco, en el marco de los

Planes integrales

Comunitarios”

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
544,500.00 281,019.53 Firmado

2020-05-

26

2020-06-

09

2020-05-

27

2020-06-

26

2020-07-

20

2020-07-

26

2020-09-

14

2020-08-

07

2020-10-

07

2020-12-

05

 AR-MADS-177232-GO-RFB

/ Adquisición de Set para

Apicultura (ropa,

elementos de trabajo,

apiarios, etc.) para las

provincias de Santiago del

Estero, Salta y Chaco, en

el marco de los Planes

integrales Comunitarios

del PBNyC

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
423,766.96 374,435.99 Firmado

2020-06-

08

2020-06-

22

2020-06-

16

2020-07-

16

2020-07-

29

2020-08-

15

2020-08-

28

2020-08-

23

2020-10-

06

2020-12-

21

 AR-MADS-201348-GO-

RFQ / Adquisición de kits

de electricidad

Fotovoltaicos para la

Provincia de Salta, en el

marco de los PIC´s del

Proyecto Bosques Nativos

y Comunidad.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
49,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-11-

02

2020-11-

25

2021-01-

25

 AR-MADS-201838-GO-

RFQ / Adquisición de

Moledoras de granos,

Tableadoras y kits de

seguridad personal entre

otros, para la Provincia de

Santiago del Estero, en el

marco de los PIC´s del

Proyecto Bosques Nativos

y Comunidad.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
36,289.01 0.00

Ejecución

pendiente

2020-10-

29

2020-11-

05

2020-11-

15

2020-11-

20

2020-11-

30

2021-01-

29

 AR-MADS-201980-GO-RFB

/ Adquisición de material

apícola vivo (núcleos) para

las provincia del Chaco,

Salta y Santiago del

Estero, en el marco de los

PIC´s del Proyecto

Bosques Nativos y

Comunidad.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
338,560.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-10-

30

2020-11-

15

2020-12-

15

2021-01-

15

2021-01-

29

2021-02-

28

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No.

/ Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalificatio

n (Y/N)

Estimated

Amount

(US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-

qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific

Procurement Notice

/ Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal

Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 AR-NA-178-S-CP /

Realización del Taller de

Capacitación para

Asistencia Técnica en

Planes Integrales

Comunitarios (Modulo 3),

Pcia. de Chaco

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

3,500.00 0.00
Ejecución

pendiente

2016-10-

24

2016-11-

09

2016-11-

18

 AR-NA-173-S-CP /

Realización del Taller de

Capacitación para

Asistencia Técnica en

Planes Integrales

Comunitarios (Modulo 1),

Pcia. de Chaco

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

3,000.00 919.37 Finalizado
2016-08-

30

2016-09-

12

2016-09-

09

2016-09-

16

2016-09-

20

 AR-NA-175-S-CP /

Realización del Taller de

Capacitación para

Asistencia Técnica en

Planes Integrales

Comunitarios (Modulo 2),

Pcia. de Chaco

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

1,500.00 0.00
Ejecución

pendiente

2016-09-

20

2016-09-

29

2016-10-

07

 AR-NA-18-S-CD /

Instalación de parcelas

remedibles para el

Inventario Forestal de la

Provincia del Chaco

 

 / Sustainable Livelihoods Previa
Adquisición

directa
183,000.00 172,437.08 Firmado

2016-09-

05

2017-09-

06

 AR-NA-176-S-CP /

Realización del Taller de

Capacitación para

Asistencia Técnica en

Planes Integrales

Comunitarios (Modulo 2),

Pcia. de Salta

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

2,000.00 0.00
Ejecución

pendiente

2016-09-

23

2016-10-

07

2016-10-

14

 AR-NA-159-S-CP /

Realización del taller de

consenso y planificación

para la estrategia de

implementación de

SACVeFor

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

700.00 0.00
Ejecución

pendiente

2016-09-

06

2016-09-

19

2016-09-

23

 AR-NA-221-S-CP /

Reunion de la UEN en el

marco de la evaluación de

cierre del 1er. año de

PBNyC

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

1,000.00 0.00
Ejecución

pendiente

2016-11-

15

2016-11-

24

2016-12-

16

 AR-NA-207-S-CP /

Realización de varios

Spots publicitarios para

difusión del Proyecto

Bosques Nativos y

Comunidad _x000D_

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

30,000.00 9,071.97 Finalizado
2016-10-

25

2016-11-

07

2016-12-

09

2016-12-

07

2016-12-

31

 AR-NA-50-S-CP /

Readecuación de la

instalacion electrica de las

oficinas de la UEN para

el correcto funcionamiento

de los aires acondicionados

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

7,000.00 0.00
Ejecución

pendiente

2016-05-

23

2016-06-

14

2016-07-

18

 AR-NA-182-S-CP /

Provisión e Impresión de

gorras institucionales para

la UEN y las UEL

PBNyC

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

1,800.00 58.56 Finalizado
2016-09-

07

2016-09-

23

2016-10-

14

2016-10-

06

2016-10-

28

 AR-NA-147-S-CP /

Publicación de Avisos de

Licitación (LPN N°

01/2016 y LPN N°

02/2016)

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

6,600.00 1,739.44 Finalizado
2016-08-

04

2016-08-

11

2016-08-

11

2016-08-

12

2016-08-

12

 AR-NA-94-S-CP /

Impresión de Cartillas

para Formulación de

Planes Integrales

Comunitarios (PIC´s)

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

6,500.00 847.17 Finalizado
2016-06-

10

2016-06-

27

2016-10-

05

2016-07-

06

2016-10-

13

 AR-NA-184-S-CP /

Impresión de Cuadernillos

para Jornadas/Talleres y

capacitaciones a realizarse

en el marco del PBNyC

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

32,000.00 3,100.36 Finalizado
2016-09-

22

2016-10-

11

2017-01-

17

2016-10-

18

2017-03-

16

 AR-NA-142-S-CP /

Realización de un

Documental sobre el

Registro del avance del

Proyecto PBNyC

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

60,000.00 16,309.58 Finalizado
2016-07-

07

2016-08-

03

2016-09-

02

2016-12-

21

2017-02-

07

 AR-NA-146-S-CP /

Servicio de Impresión de

Dípticos y Lonas Vinílicas

Institucionales para la

UEN del PBNyC

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

2,400.00 234.47 Finalizado
2016-08-

05

2016-08-

16

2016-08-

18

2016-08-

23

2019-08-

30

 AR-NA-143-S-CP /

Publicaciones para el

pedido de Manifestaciones

de Interés para el 'Proceso

Lógico de Identificación de

Necesidades de Asistencia

Técnica para la

Formulación de PIC'

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

18,000.00 2,717.66 Finalizado
2016-07-

26

2016-08-

15

2016-09-

08

2016-08-

15

2016-09-

11

 AR-NA-180-S-CP /

Producción de 2(dos)

piezas radiales o

audiovisuales en el marco

del Componente 2 PBNyC

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

6,000.00 1,816.06 Finalizado
2016-11-

07

2016-11-

18

2016-10-

17

2016-12-

01

2016-11-

26

 AR-NA-155-S-CP /

Organización para la

realización del Curso de

Capacitación en Sistema

de Alerta Temprana de

Deforestacion para Agentes

Provinciales

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

2,000.00 0.00
Ejecución

pendiente

2016-10-

18

2016-10-

31

2016-11-

04

 AR-NA-153-S-CP /

Organización de 6 Talleres

(incluye catering y

materiales didácticos) para

capacitación de Docentes

de Escuelas Secundarias

en Monte Quemado, Pcia.

de Santiago del Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

4,700.00 1,008.40 Finalizado
2016-10-

10

2016-10-

25

2016-10-

18

2016-11-

16

2016-12-

07

 AR-NA-152-S-CP /

Organización de la

Capacitación (incluye

traslado, materiales

didácticos y catering) en

Manejo Forestal y

Legislación Laboral en

Monte Quemado, Pcia. de

Santiago del Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

5,200.00 1,171.74 Finalizado
2016-09-

07

2016-09-

21

2017-04-

10

2016-10-

07

2017-05-

29

 AR-NA-151-S-CP /

Organización de 3

Capacitaciones (incluye

traslado, materiales

didacticos y catering) en

Legislación Forestal para

Productores, en Monte

Quemado, Pcia. de

Santiago del Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

5,000.00 1,194.54 Finalizado
2016-08-

25

2016-09-

07

2016-09-

26

2016-09-

16

2016-10-

17

 AR-NA-172-S-CP /

Realización del Taller de

Capacitación para

Asistencia Tecnica en

Planes Integrales

Comunitarios (Modulo 1),

Pcia. de Santiago del

Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

3,000.00 548.18 Finalizado
2016-08-

24

2016-09-

02

2016-11-

10

2016-09-

06

2016-12-

05

 AR-NA-177-S-CP /

Realización del Taller de

Capacitación para

Asistencia Técnica en

Planes Integrales

Comunitarios (Modulo 3),

Pcia. de Santiago del

Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

3,500.00 0.00
Ejecución

pendiente

2016-10-

17

2016-10-

31

2016-11-

04

 AR-NA-28-S-CD /

Instalación de la red de

parcelas remedibles para

el Inventario Forestal de

la Provincia de Santiago

del Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Previa
Adquisición

directa
196,000.00 186,074.16 Firmado

2016-09-

28

2017-09-

27

 AR-NA-183-S-CP /

Impresión del Cuadernillo

Protocolo de participación

del PIC

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

32,000.00 504.80 Finalizado
2016-08-

23

2016-09-

01

2016-10-

03

2016-09-

12

2016-11-

02

 AR-NA-174-S-CP /

Realización del Taller de

Capacitación para

Asistencia Técnica en

Planes Integrales

Comunitarios (Modulo 2),

Pcia. de Santiago del

Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

1,500.00 0.00
Ejecución

pendiente

2016-09-

12

2016-09-

26

2016-09-

30
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 AR-NA-220-S-CP /

Publicación Aviso para la

Manifestación de Interés

para Alquiler de Inmueble

para el funcionamiento de

la UEL del PBNyC, de

Santiago del Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

350.00 51.63 Finalizado
2016-10-

31

2016-11-

04

2016-11-

03

2016-11-

10

2016-11-

06

 AR-NA-217-S-CP /

Servicios de conectividad y

comunicación para

agencias provinciales,

Santiago del Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

15,000.00 0.00
En

ejecución

2016-11-

03

2016-11-

21

2017-04-

28

 AR-SADS-9283-NC-RFQ /

Contratación del Servicio

para la realización de un

registro Audiovisual del

Proyecto BNyC

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
90,000.00 83,578.82 Firmado

2017-04-

01

2017-05-

27

2017-05-

02

2017-12-

23

 AR-MADS-11173-NC-RFQ

/ Adquisicion de Libros de

Acta en el marco de los

PIC´s.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 204.97 Finalizado

2017-04-

03

2017-04-

21

2017-02-

10

2017-04-

25

2017-02-

24

 AR-MADS-11210-NC-RFQ

/ Contratación de los

servicios de un escribano

para el patentamiento de

las 6 Pick Up OKM

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,000.00 370.92 Finalizado

2017-04-

03

2017-05-

11

2017-02-

03

2017-05-

26

2017-02-

24

 AR-MADS-11211-NC-RFQ

/ Servicio para el ploteo

de las 6 Pick Up OKM

con el logo del Ministerio

de Ambiente

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,500.00 248.80 Finalizado

2017-04-

03

2017-04-

27

2017-02-

17

2017-05-

12

2017-03-

10

 AR-MADS-11212-NC-RFQ

/ Servicios para la

instalacion de Aires

Acondicionados en la UEL

de la Provincia de Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
600.00 563.80 Finalizado

2017-04-

03

2017-04-

30

2017-02-

13

2017-05-

10

2017-03-

10

 AR-MADS-12251-NC-RFQ

/ Publicación Aviso para la

Manifestación de Interés

para el Alquiler de un

Inmueble para el

funcionamiento de la UEL

Salta PBNyC

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
950.00 39.11 Finalizado

2017-04-

17

2017-05-

25

2017-05-

26

2017-05-

26

2017-05-

28

 AR-MADS-14813-NC-RFQ

/ Contratacion de los

servicios para la

realización del Taller de

prensa para la difusión y

concientización de la Ley

de Bosques, con las

Provincias de Salta, Chaco

y Santiago del Estero

PBNyC

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
80,000.00 20,827.11 Finalizado

2017-07-

18

2017-09-

15

2017-07-

30

2017-10-

31

2017-09-

28

2017-12-

18

 AR-MADS-10847-NC-RFQ

/ Contratación de los

servicios  para la

Realización de las

Capacitaciones en: Enfoque

de genero, Panificación de

Obras y Salvaguardas,

Comercialización para

Planificación de Cuenca, y

Comercialización

Certicación, Pcia. de Chaco

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
18,000.00 5,274.03 Finalizado

2017-05-

29

2017-06-

22

2017-06-

29

2017-10-

31

2017-11-

02

 AR-SADS-9056-NC-RFQ /

Publicación del Aviso de

Licitación (LPN 01/2017)

Diarios Nacionales y

Diarios Locales

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
20,000.00 6,686.51 Finalizado

2017-03-

15

2017-03-

24

2017-05-

19

2017-03-

29

2017-05-

21

 AR-MADS-16287-NC-RFQ

/ Contratación de los

Servicios para la

organización del Taller

Regional para la difusion

y Acuerdos de

Implementacion del

SACVeFor

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
20,000.00 2,200.05 Finalizado

2017-07-

10

2017-07-

29

2017-06-

19

2017-08-

31

2017-06-

26

 AR-MADS-16288-NC-RFQ

/ Contratación de los

Servicios para la

organización del Taller

Regional para la difusión

y Acuerdos de

Implementación del

SACVeFor

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
20,000.00 2,815.49 Finalizado

2017-05-

29

2017-06-

17

2018-05-

29

2017-06-

30

2018-06-

13

 AR-MADS-16289-NC-RFQ

/ Contratación de los

Servicios para la

organización del Taller

Regional para la difusión

y Acuerdos de

Implementación del

SACVeFor

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
20,000.00 0.00

Ejecución

pendiente

2017-05-

26

2017-06-

13

2017-07-

13

 AR-MADS-16402-NC-RFQ

/ Adquisición del catering

para la realización de los

Talleres con Comunidades

(PIC´s), en el marco del

Componente I del Proyecto

Bosques Nativos y

Comunidad-Provincia de

Salta año 2017

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
21,000.00 0.00

En

ejecución

2017-05-

31

2017-06-

25

2017-09-

29

 AR-NA-53-S-CP /

Encuentro sobre conceptos

de Economía Social,

cadenas de Valor,

Comercialización, etc. en

la Pcia de Santiago del

Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

625.00 0.00 Cancelado
2016-08-

16

2016-08-

30

2016-09-

14

 AR-NA-56-S-CP / Taller

de Diagnostico

Participativo y Estrategia

de Comercialización en la

Pcia. de Salta

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

625.00 0.00 Cancelado
2016-10-

06

2016-10-

17

2016-10-

31

 AR-NA-59-S-CP / Taller

de Diagnostico

Participativo y Estrategia

de Comercialización en la

Pcia de Salta

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

625.00 0.00 Cancelado
2016-11-

07

2016-11-

16

2016-11-

30

 AR-NA-57-S-CP / Taller

de Diagnostico

Participativo y Estrategia

de Comercializacion en la

Pcia de Santiago del

Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

625.00 0.00 Cancelado
2016-11-

07

2016-11-

16

2016-11-

30

 AR-NA-55-S-CP / Taller

de Diagnostico

Participativo y Estrategia

de Comercializacion en la

Pcia de Chaco

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

625.00 0.00 Cancelado
2016-10-

06

2016-10-

17

2016-10-

31

 AR-NA-60-S-CP / Taller

de Diagnostico

Participativo y Estrategia

de Comercialización en la

Pcia de Salta

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

625.00 0.00 Cancelado
2016-12-

05

2016-12-

12

2016-12-

21

 AR-NA-61-S-CP / Taller

de Diagnostico

Participativo y Estrategia

de Comercialización en la

Pcia de Chaco

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

625.00 0.00 Cancelado
2016-12-

05

2016-12-

12

2016-12-

21

 AR-NA-62-S-CP / Taller

de Diagnostico

Participativo y Estrategia

de Comercialización en la

Pcia de Santiago del

Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

625.00 0.00 Cancelado
2016-12-

05

2016-12-

12

2016-12-

21

 AR-NA-52-S-CP /

Encuentro sobre conceptos

de Economía Social,

cadenas de Valor,

Comercialización, etc. en

la Pcia de Chaco

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

625.00 0.00 Cancelado
2016-07-

21

2016-08-

04

2016-08-

18

 AR-NA-51-S-CP /

Encuentro sobre conceptos

de Economía Social,

cadenas de Valor,

Comercialización, etc. en

la Pcia de Salta

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

625.00 0.00 Cancelado
2016-07-

12

2016-07-

26

2016-07-

28

 AR-SADS-9309-NC-RFQ /

Contratación de seguros

para Pick Up y Bienes de

oficina del PBNyC

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
25,000.00 0.00

En

ejecución

2017-03-

18

2017-05-

13

2017-06-

12
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 AR-MADS-16422-NC-RFQ

/ Contratación de los

servicios para la

realización de los Talleres

de Capacitación en

Recuperación de practicas

tradicionales en:

diagnostico situación

Tierras, Carpinteria y

Telar,  cia. de Santiago

del Estero

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
30,000.00 7,905.26 Finalizado

2017-06-

06

2017-06-

29

2017-06-

14

2017-12-

22

2017-12-

16

 AR-NA-58-S-CP /

Contratación de los

servicios para la

realización del Taller de

Diagnostico Participativo

en la Pcia de Santiago del

Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

Single Stage -

One Envelope
625.00 0.00

Ejecución

pendiente

2016-11-

07

2016-11-

16

2016-11-

30

 AR-MADS-10856-NC-RFQ

/ Contratación de los

servicios  para la

Realización del Taller de

Capacitación de iniciación

para el uso de GPS y del

SIG libre QGIS, en

Boquerón, en la Pcia. de

Santiago del Estero

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
500.00 118.00 Finalizado

2017-04-

05

2017-05-

02

2017-04-

14

2017-05-

12

2017-05-

20

 AR-MADS-10851-NC-RFQ

/ Contratación de los

servicios  para la

Realización de las

Capacitaciones en: Enfoque

de Genero,

 Planificacion de Obras y

Salvaguardas,

Comercializacion I

Planificacion,

Comercializacion II

Certificacion, en la Pcia.

de Santiago del Estero

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
10,000.00 2,676.86 Finalizado

2017-05-

29

2017-06-

14

2017-06-

30

2017-10-

30

2017-12-

12

 AR-MADS-10850-NC-RFQ

/ Contratación de los

servicios  para la

Realización de las

Capacitaciones en: Enfoque

de Genero, Planificacion

de Obras y Salvaguardas,

Comercializacion I

Planificacion de Cuenca, y

Comercialización II

Certificacion, en la Pcia.

de Salta

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
25,000.00 7,153.91 Finalizado

2017-05-

29

2017-06-

25

2017-06-

19

2017-10-

31

2017-11-

23

 AR-MADS-11162-NC-RFQ

/ Contratación de los

servicios para la

"Realización de la Reunión

Plenaria de la UEN y de

las UEL´s del Proyecto,

en la Cuidad de Buenos

Aires".

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
7,000.00 2,407.64 Finalizado

2017-04-

02

2017-04-

26

2017-02-

27

2017-04-

27

2017-03-

11

 AR-MADS-11163-NC-RFQ

/ Contratación de los

servicios para la

"Realización del Taller de

Inventario, Proyecto BNyC,

en la Provincia de Salta".

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,000.00 0.00

En

ejecución

2017-03-

29

2017-04-

17

2017-04-

20

 AR-MADS-11164-NC-RFQ

/ Contratación de un

"Servicio de Catering para

el Taller de Capacitación

en Inventario y Fichas

Familiares para técnicos

formuladores del Proyecto

BNyC en la Provincia de

Santiago del Estero".

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,500.00 0.00

En

ejecución

2017-03-

29

2017-04-

24

2017-04-

26

 AR-MADS-11170-NC-RFQ

/ Servicio de Catering

para el Taller de

Fortalecimiento de

Capacidades para el

Monitoreo y Seguimiento

de los Componentes del

PBNyC - UEN

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,000.00 0.00

En

ejecución

2017-04-

03

2017-04-

24

2017-04-

28

 AR-NA-145-S-CP /

Contratación de los

servicios para la

realización del Taller

destinado a las Agencias

(ADR y ONG´s) de

Asistencia Técnica para la

Formulación de PIC´s

(Modulo 1), Pcia. de Salta

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

Single Stage -

One Envelope
6,500.00 1,253.78 Finalizado

2016-08-

10

2016-09-

11

2016-08-

19

2016-09-

21

2016-08-

26

 AR-MADS-11216-NC-RFQ

/ Contratación de los

servicios para la

realización de la

Capacitación en Manejo

Forestal Sostenible y

Capacitacion en MBGI,

UEL Pcia. Salta

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
20,000.00 4,833.41 Finalizado

2017-05-

29

2017-06-

27

2017-05-

18

2017-07-

27

2017-06-

07

 AR-MADS-11217-NC-RFQ

/ Contratación de los

servicios para la

realización de la

Capacitación en Manejo

(ganadería, forestal, y

otros) UEL de Santiago

del Estero

CP Nº 26/2017

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,500.00 380.54 Finalizado

2017-09-

18

2017-10-

17

2017-04-

21

2017-11-

16

2017-04-

27

 AR-MADS-11218-NC-RFQ

/ Contratación de los

Servicios para la

realización de la

Capacitación en Manejo

Forestal UEL de Chaco

CP Nº 27/2017

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
10,000.00 881.00 Finalizado

2017-05-

01

2017-06-

01

2017-05-

05

2017-07-

01

2017-05-

10

 AR-NA-200-S-CP /

Contratación de un

servicio para el

revelamiento de

información sobre

conocimientos del Bosque

Nativo, en la Pcia. de

Santiago del Estero

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

Single Stage -

One Envelope
39,000.00 10,584.61 Finalizado

2017-06-

13

2017-08-

07

2017-07-

11

2017-11-

30

2017-11-

27

 AR-NA-199-S-CP /

Contratación de un

servicio para el

revelamiento de

información sobre

conocimientos del Bosque

Nativo, en la Pcia. de

Salta

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

Single Stage -

One Envelope
45,000.00 13,540.62 Finalizado

2017-08-

28

2017-08-

28

2017-08-

30

2017-11-

30

2017-12-

01

 AR-NA-198-S-CP /

Contratación de un

servicio para el

revelamiento de

información sobre

conocimientos del Bosque

Nativo, en la Pcia. de

Chaco

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

Single Stage -

One Envelope
45,000.00 12,128.89 Finalizado

2017-08-

28

2017-08-

28

2017-10-

24

2017-12-

19

2017-12-

22

 AR-MADS-30334-NC-RFQ

/ Contratación de Catering

para Misión de Banco

Mundial incluyendo Taller

de Capacitacion con

ONG´s

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
4,500.00 355.84 Finalizado

2017-10-

09

2017-10-

25

2017-11-

03

2017-11-

19

2017-11-

09

 AR-MADS-41066-NC-RFQ

/ Contratación del servicio

de limpieza para las

Oficinas de la Unidad

Ejecutora Nacional del

Proyecto Bosques Nativos

y Comunidad

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
22,000.00 16,673.19 Finalizado

2017-12-

27

2018-01-

01

2017-12-

27

2018-12-

31

2018-09-

30

 AR-MADS-51373-NC-RFQ

/ Relevamiento de

información sobre

conocimientos del Bosque

Nativo, en la Ciudad

Autónoma de Buenos

Aires.

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
30,000.00 19,357.15 Finalizado

2018-03-

20

2018-04-

20

2018-08-

22

2018-06-

20

2018-10-

23

 AR-MADS-51562-NC-RFQ

/ Publicación Aviso de

Licitación para la LPN

01/2018: Inventario

Forestal para las

provincias de Salta, Jujuy,

formosa, Tucumán y

Catamarca, en Diarios

Nacionales y Diarios

Locales.

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
20,000.00 9,183.21 Finalizado

2018-03-

15

2018-03-

28

2018-04-

04

2018-04-

09

2018-04-

15

 AR-MADS-38620-NC-RFQ

/ Adquisición de catering

(viandas) en el marco de

la Asistencia Técnica para

la formulación del Plan

Integral Comunitario a la

Comunidad, Provincia de

Salta.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
22,000.00 7,781.10 Firmado

2018-03-

09

2018-04-

04

2018-04-

17

2018-11-

05

 AR-MADS-55666-NC-RFQ

/ Contratación del servicio

de Catering para la

realización de talleres de

capacitación en mejora de

la Producción de ganado

menor, para comunidades

del Chaco Salteño.

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
6,600.00 3,680.63 Finalizado

2018-04-

23

2019-05-

07

2018-05-

11

2018-05-

28

2018-07-

31

2018-06-

27
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 AR-MADS-51565-NC-RFB

/ LPN Nº01/2018 -

Servicios para la

Instalación de parcelas

remedibles de Inventario

Forestal en las Provincias

de: Salta, Jujuy, Tucumán,

Formosa y Catamarca.

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Previa
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
3,400,000.00 0.00

En

ejecución

2018-03-

21

2018-03-

30

2018-04-

30

2018-05-

15

2018-06-

12

2018-07-

31

2018-07-

10

2019-01-

06

 AR-MADS-63714-NC-RFQ

/ Contratación de los

Servicios para la

realización de las

Capacitaciones en:

Apicultura Practica,

Producción Apicola,

Practicas Apicolas y

Promoción de Practicas

Saludables, Santiago del

Estero

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
64,000.00 38,316.92 Finalizado

2018-08-

09

2018-09-

04

2018-07-

12

2018-12-

03

2018-09-

24

 AR-MADS-63935-NC-RFQ

/ Contratación de los

Servicios para la

realización de las

Capacitaciones en: Tierra,

Territorialidad y Derechos

y en Carpintería

Artesanal, Santiago del

Estero

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
24,000.00 15,810.55 Rescindido

2018-06-

04

2018-07-

01

2018-07-

24

2018-10-

15

 AR-MADS-63927-NC-RFQ

/ Contratación de Servicios

para la realización de

Capacitaciones en

Practicas: Ganaderas

Manejo forrajero y rodeos

bovinos, Resistentes al CC,

Manejo de aves, Prod.

Plantas Forestales Nativas,

Manejo de Área Prod. de

Semillas, Ev. Ambientales,

Sgo. del Est

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
50,000.00 30,212.13 Rescindido

2018-05-

28

2018-06-

15

2018-07-

02

2018-10-

31

 AR-MADS-64698-NC-RFQ

/ Contratación de los

Servicios para la

organización del Taller

sobre Verificación y

Validación de Instalación

de Unidades de Muestreo

correspondientes al 2do.

Inventario de Bosques

Nativos de las regiones de

Parque Chaqueño y

Bosque Andino Patagonico

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,000.00 3,889.52 Finalizado

2018-05-

31

2018-06-

18

2018-06-

15

2018-06-

25

2018-06-

22

 AR-SADS-9053-NC-RFB /

LPN 01/2017 - Servicio

para la Instalación de

parcelas remedibles de

Inventario en las

Provincias de: Salta,

Jujuy, Tucumán, Formosa,

Neuquén, Rio Negro,

Chubut, Santa Cruz,

Tierra del Fuego.

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
677,250.00 0.00 Cancelado

2017-03-

10

2017-05-

16

2017-03-

26

2017-05-

07

2017-06-

22

2017-06-

06

2017-08-

07

2017-07-

11

2018-08-

10

 AR-MADS-63936-NC-RFB

/ LPN Nº 02/2018

"Contratación del servicio

para Instalación de

Parcelas Remedibles de

Inventario Forestal en las

provincias de: Misiones,

Corrientes, Entre Ríos,

Santa Fe y Córdoba"

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

ofertas
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,379,400.00 664,146.14 Firmado

2018-07-

19

2018-08-

06

2018-08-

11

2018-09-

10

2018-09-

05

2018-12-

09

2018-12-

14

2018-12-

30

2019-01-

08

2019-06-

28

 AR-NA-191-S-CP /

Realización de la

Capacitación para

productores en temas de

Comunicación, Monte

Quemado, Pcia. de

Santiago del Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

10,000.00 0.00 Cancelado
2016-11-

24

2016-12-

07

2016-12-

14

 AR-MADS-50938-NC-RFQ

/ Realización de un

Registro Audiovisual para

el Proyecto Bosques

Nativos y Comunidad.

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
90,000.00 0.00 Cancelado

2018-03-

07

2018-04-

03

2018-10-

31

 AR-SADS-9063-NC-RFQ /

Contratación del servicio

para la realización de la

campaña de difusión en

las Redes Sociales de la

ley de Bosques y del

Proyecto Bosques Nativos

y Comunidad

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
90,000.00 0.00 Cancelado

2017-10-

25

2017-12-

07

2018-03-

07

 AR-SADS-9310-NC-RFQ /

Contratación del servicio

para la realización de

micros radiales para las

emisoras comunitarias de

la Pcia. de Salta

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 0.00 Cancelado

2017-05-

20

2017-07-

15

2017-10-

13

 AR-SADS-9311-NC-RFQ /

Contratación del servicio

para la elaboración de

micros radiales para las

emisoras de la Pcia. de

Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 0.00 Cancelado

2017-05-

20

2017-07-

15

2017-10-

13

 AR-SADS-9312-NC-RFQ /

Contratación del servicio

para la elaboración de

micros radiales para las

emisoras de la Pcia, de

Santiago del Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
5,000.00 0.00 Cancelado

2017-05-

20

2017-07-

15

2017-10-

13

 AR-MADS-12248-NC-RFQ

/ Publicación del Aviso

para la Manifestación de

Interés de PIC´s en

diarios nacionales y

diarios locales, 2do.

semestre

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
23,000.00 0.00 Cancelado

2017-09-

18

2017-10-

11

2017-10-

12

 AR-MADS-11250-NC-RFQ

/ Contratacion de los

servicios para la

realizacion de

Capacitaciones en: Manejo

Forestal para estudiantes,

Ganaderia Menor,

Apicultura Tradicional y

Apicultura con Meliponas

en el marco de los PIC´s,

en la Pcia. de Santiago

del Estero

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
34,000.00 0.00 Cancelado

2017-05-

31

2017-06-

19

2017-10-

02

 AR-MADS-50964-NC-RFQ

/ Taller de prensa para la

difusión y concientización

de la Ley de Bosques, en

la Provincia de Salta.

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
40,000.00 0.00 Cancelado

2018-04-

10

2018-05-

07

2018-06-

07

 AR-MADS-50966-NC-RFQ

/ Taller de prensa para la

difusión y concientización

de la Ley de Bosques, en

las Provincia del Chaco.

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
40,000.00 0.00 Cancelado

2018-06-

11

2018-07-

10

2018-08-

10

 AR-MADS-50970-NC-RFQ

/ Taller de prensa para la

difusión y concientización

de la Ley de Bosques, en

la Provincia de Santiago

del Estero.

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
40,000.00 0.00 Cancelado

2018-08-

06

2018-09-

04

2018-10-

04

 AR-MADS-55626-NC-RFQ

/ Servicio de Catering

para el desarrollo de la

Jornada Institucional de

Capacitación en el marco

del Subcomponente 4.2:

Creación de un Sistema

de Alerta Temprana de

Deforestación Forestal

(SATD) - Componente IV

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,000.00 0.00 Cancelado

2018-04-

05

2018-04-

21

2018-04-

26

 AR-MADS-12244-NC-RFQ

/ Servicios para la

realización de los

Inventario Forestales y

Estudios de Biodiversidad

para los 2 PIC

desarrollados por la UEL

de Salta

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
25,000.00 0.00 Cancelado

2017-05-

06

2017-07-

01

2017-12-

28

 AR-MADS-37946-NC-RFQ

/ Traslado y colocacion de

cercos de acero, en el

marco de los PIC (3

Pozos) y Traslado de

cercos de acero, en el

marco de los PIC (Mision

Nueva Pompeya), para la

provincia del Chaco.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
35,000.00 0.00 Firmado

2019-04-

10

2019-05-

17

2019-07-

30

2019-07-

16
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 AR-MADS-46096-NC-DIR

/ Servicios para la

Instalación de parcelas

remedibles para el

inventario forestal de las

pcias. de: Neuquén, Río

Negro, Chubut, Sta. Cruz

y Tierra del Fuego.

Convenio Marco de

Cooperación entre el

Proyecto "Bosques Nativos

y Comunidad" - y el

CIEFAP.

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Adquisición

directa
Direct

 

260,000.00 0.00
En

ejecución

2018-01-

26

2018-01-

26

2018-01-

26

2019-04-

17

2019-09-

14

 AR-MADS-95705-NC-RFQ

/ Contratación del servicio

de limpieza para las

oficinas de la Unidad

Ejecutora Nacional del

Proyecto Bosques Nativos

y Comunidad.

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
25,000.00 0.00 Cancelado

2019-01-

30

2019-02-

25

2019-12-

31

 AR-MADS-69655-NC-RFQ

/ Servicio de traslado de

bienes desde la UEN a la

UEL de la Provincia de

Santiago del Estero

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,500.00 0.00 Cancelado

2018-09-

08

2018-09-

30

2018-10-

30

 AR-MADS-124806-NC-

RFQ / Servicio de

traducción publica de

Amendment Letter Loan

N° 8493-AR y

Restructuring Paper.

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,400.00 481.79 Finalizado

2019-08-

24

2019-10-

19

2019-09-

02

2019-11-

18

2019-09-

05

 AR-MADS-129543-NC-

RFQ / Contratación de

Servicios para la

realización de

Capacitaciones en:

Gestión administrativa de

expendió de guías de

transporte, Pcia. de

Santiago del Estero

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
6,558.00 0.00

Ejecución

pendiente

2019-09-

28

2019-11-

28

2020-05-

26

 AR-MADS-55658-NC-RFQ

/ Contratación del servicio

de Catering para la

realización de talleres de

capacitación en Inventario

Forestal y, Proceso

participativo y diagnóstico,

destinado a formuladores

de Agencias de Asistencia

Técnica en la provincia

del Chaco.

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Limited

 

Single Stage -

One Envelope
5,500.00 0.00 Cancelado

2018-04-

03

2018-04-

13

2018-04-

30

 AR-MADS-11167-NC-RFQ

/ Contratación de los

servicios para la

realización del Taller del

Consejo Consultivo en la

Pcia. De Salta.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,000.00 0.00 Cancelado

2017-06-

07

2017-07-

10

2017-07-

17

 AR-MADS-11166-NC-RFQ

/ Contratación del Servicio

de catering para los

talleres de cierre de

formulación de PIC con

las comunidades Pablo

Segovia CH007 y  Los

Labradores CH001, de la

Provincia del Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
1,600.00 0.00 Cancelado

2017-09-

28

2017-10-

25

2017-11-

24

 AR-NA-160-S-CP /

Contratación de los

servicios para la

realización del taller de

consenso y planificación

para la estrategia de

implementación de

SACVeFor

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

Single Stage -

One Envelope
700.00 0.00 Cancelado

2016-10-

20

2016-11-

09

2016-11-

09

 AR-NA-188-S-CP /

Realización del Taller de

Lideres de Opinión Publica

en temas forestales - UEL

Santiago del Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

3,000.00 0.00 Cancelado
2016-11-

21

2016-12-

05

2016-12-

16

 AR-NA-189-S-CP /

Realización del Taller de

Lideres de Opinión Publica

en temas forestales - UEN

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

3,000.00 0.00 Cancelado
2016-08-

26

2016-09-

12

2016-09-

16

 AR-MADS-153311-NC-

RFQ / Servicio de limpieza

para las oficinas de la

UEL de Santiago del

Estero, Proyecto Bosques

Nativos y Comunidad

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
2,300.00 0.00

Ejecución

pendiente

2020-01-

22

2020-02-

01

2020-11-

30

 AR-MADS-11247-NC-RFQ

/ Contratación de los

Servicios para la

realización del Taller

Nacional para el

intercambio de

Experiencias Piloto de

Formulación y Ejecución

de PIC´s, UEN y UEL´s

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
18,000.00 0.00 Cancelado

2017-10-

10

2017-11-

11

2017-12-

01

 AR-NA-179-S-CP /

Realización del Taller de

Capacitación para

Asistencia Técnica en

Planes Integrales

Comunitarios (Modulo 3),

Pcia. de Salta

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

4,000.00 0.00 Cancelado
2016-11-

08

2016-11-

21

2016-11-

25

 AR-NA-190-S-CP /

Realización de la

Capacitación para

productores en temas de

Comunicación, San José de

Boqueron, Pcia. de

Santiago del Estero

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

10,000.00 0.00 Cancelado
2016-08-

31

2016-09-

12

2016-09-

23

 AR-NA-156-S-CP /

Organización para la

realización del Curso de

Capacitación en Sistema

de Alerta Temprana de

Deforestacion para Agentes

Provinciales

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior
Solicitud de

cotizaciones

Limited -

National

 

2,000.00 0.00 Cancelado
2016-11-

01

2016-11-

11

2016-11-

16

 AR-SADS-9058-NC-RFQ /

Publicación del Aviso para

la Manifestacion de

Interés de PIC´s en

diarios nacionales y

diarios locales

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Previa
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
15,000.00 0.00 Cancelado

2017-03-

19

2017-05-

05

2017-06-

04

 AR-MADS-129540-NC-

RFQ / Contratación de

Servicios para la

realización de

Capacitaciones en:

Apicultura Practica,

Producción Apícola y

comercialización; y

Organización, producción y

comercialización de

artesanías textiles, Pcia.

del Chaco

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior
Solicitud de

cotizaciones
Open - National

 

Single Stage -

One Envelope
17,350.00 0.00 Cancelado

2019-09-

21

2019-11-

21

2020-02-

19

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No.

/ Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Estimated

Amount (US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status
Terms of Reference

Expression of

Interest Notice

Short List and

Draft Request for

Proposals

Request for

Proposals as Issued

Opening of

Technical Proposals

/ Minutes

 Evaluation of

Technical Proposal

Combined

Evaluation Report

and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract
Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 AR-NA-186-CF-SCC /

Asistencia Técnica para la

Formulación de Planes

Integrales

Comunitarios(PIC), Pcia.

de Sgo. del Estero

SCC-CF-09

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-12
2016-10-

05

2017-06-

21

2017-07-

16

2016-11-

23

2017-07-

23

2017-01-

16

2017-08-

01

2018-01-

15

 AR-NA-167-CF-SCC /

Asistencia Técnica para la

Formulación de Planes

Integrales

Comunitarios(PIC), Pcia.

de Sgo. del Estero

SCC-CF-10

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución
2016-11-

23

2016-08-

25

2016-11-

23

2017-01-

24

2016-10-

17

2016-12-

30

 AR-NA-169-CF-SCC /

Asistencia Técnica para la

Formulación de Planes

Integrales

Comunitarios(PIC), Pcia.

de Sago. del Estero

SCC-CF-11

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-14
2016-11-

23

2017-06-

14

2017-07-

09

2016-11-

23

2017-07-

19

2017-01-

24

2017-08-

14

2018-02-

16

 AR-NA-168-CF-SCC /

Asistencia Técnica para la

Formulación de Planes

Integrales

Comunitarios(PIC), Pcia.

de Sgo. del Estero

SCC-CF-12

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-12
2016-11-

16

2017-06-

12

2017-07-

07

2016-11-

21

2017-07-

17

2017-01-

24

2017-08-

14

2018-03-

05
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 AR-NA-162-CF-SCC /

Asistencia Técnica para la

Formulación de Planes

Integrales

Comunitarios(PIC), Pcia.

de Chaco

SCC-CF-01

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-12
2016-11-

15

2017-06-

12

2017-07-

07

2016-11-

15

2017-07-

17

2017-01-

12

2017-08-

14

2018-02-

26

 AR-NA-161-CF-SCC /

Asistencia Técnica para la

Formulación de Planes

Integrales

Comunitarios(PIC), Pcia.

de Chaco

SCC-CF-02

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-12
2016-11-

15

2017-06-

12

2017-07-

07

2016-11-

15

2017-07-

17

2017-01-

12

2017-08-

14

2018-02-

19

 AR-NA-163-CF-SCC /

Asistencia Técnica para la

Formulación de Planes

Integrales

Comunitarios(PIC), Pcia.

de Chaco

SCC-CF-03

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-12
2016-11-

15

2017-06-

12

2017-07-

07

2016-11-

15

2017-07-

17

2016-12-

16

2017-08-

07

2018-02-

05

 AR-MADS-17796-CS-CQS

/ Asistencia Tecnica para

la Formulacion de PIC ,

Pcia. del Chaco

SCC-CF-04

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-12
2016-11-

15

2017-06-

15

2017-07-

10

2016-11-

15

2017-07-

20

2016-12-

16

2017-08-

10

2018-02-

06

 AR-MADS-17883-CS-CQS

/ Asistencia Tecnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. del Chaco

SCC-CF-05

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-13
2016-11-

15

2017-06-

14

2017-07-

09

2016-11-

15

2017-07-

19

2016-12-

16

2017-08-

02

2018-01-

29

 AR-MADS-17884-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. del Chaco

SCC-CF-06

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-06-13

2017-06-

14

2017-07-

09

2017-07-

19

2017-08-

02

2018-01-

29

 AR-MADS-17885-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. del Chaco

SCC-CF-07

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-13
2016-11-

15

2017-06-

15

2017-07-

10

2016-11-

15

2017-07-

20

2016-12-

16

2017-08-

03

2018-01-

30

 AR-MADS-17887-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. del Chaco

SCC-CF-08

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-13
2016-11-

15

2017-06-

15

2017-07-

10

2017-07-

20

2016-12-

16

2017-08-

03

2018-01-

30

 AR-MADS-17888-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. del Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-09-18

2017-09-

20

2017-10-

15

2017-10-

25

2017-11-

08

2018-05-

07

 AR-MADS-17889-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. del Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-09-25
2016-10-

05

2017-09-

27

2017-10-

21

2017-08-

03

2017-10-

31

2017-10-

03

2017-11-

14

2018-05-

13

 AR-MADS-17890-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. del Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-10-02
2016-10-

05

2017-10-

04

2017-10-

19

2017-08-

03

2017-10-

29

2017-10-

03

2017-11-

12

2018-05-

11

 AR-MADS-17893-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. del Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-10-02
2016-10-

05

2017-10-

04

2017-10-

28

2017-11-

22

2017-11-

07

2018-03-

26

2017-11-

21

2018-05-

20

 AR-MADS-17894-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. del Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-10-02

2017-10-

04

2017-10-

28

2017-11-

07

2017-11-

21

2018-05-

20

 AR-MADS-17895-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. del Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-10-02

2017-10-

04

2017-10-

28

2017-11-

07

2017-11-

21

2018-05-

20

 AR-MADS-17896-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. de Santiago del

Estero

SCC-CF-13

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-13
2016-11-

16

2017-06-

15

2017-06-

30

2016-11-

23

2017-07-

10

2017-01-

24

2017-07-

24

2018-01-

20

 AR-MADS-17897-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. de Santiago del

Estero

SCC-CF-14

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-13
2016-10-

05

2017-06-

15

2017-07-

09

2017-11-

23

2017-07-

19

2017-01-

17

2017-08-

02

2018-01-

29

 AR-MADS-17898-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. de Santiago del

Estero

SCC-CF-15

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-13
2016-11-

16

2017-06-

15

2017-07-

09

2016-11-

23

2017-07-

19

2017-01-

19

2017-08-

02

2018-01-

29

 AR-MADS-17899-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. de Santiago del

Estero

SCC-CF-23

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-13
2016-12-

16

2017-06-

15

2017-07-

09

2017-04-

04

2017-07-

19

2017-06-

07

2017-08-

02

2018-01-

29

 AR-MADS-17900-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. de Santiago del

Estero

SCC-CF-24

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-13
2016-12-

16

2017-06-

15

2017-07-

09

2017-04-

04

2017-07-

19

2017-06-

07

2017-08-

02

2018-01-

29

 AR-MADS-17901-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. de Santiago del

Estero

SCC-CF-25

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-13
2016-10-

05

2017-06-

15

2017-07-

09

2017-04-

03

2017-07-

19

2017-06-

05

2017-08-

02

2018-01-

29

 AR-MADS-17903-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. de Santiago del

Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-10-09
2016-10-

05

2017-10-

11

2017-11-

04

2017-11-

13

2017-11-

14

2018-03-

15

2017-11-

28

2018-05-

27

 AR-MADS-17905-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. de Santiago del

Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-10-09

2017-10-

11

2017-11-

04

2017-11-

14

2017-11-

28

2018-05-

27

 AR-MADS-17906-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. de Santiago del

Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-10-09

2017-10-

11

2017-11-

04

2017-11-

14

2017-11-

28

2018-05-

27

 AR-MADS-17910-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. de Santiago del

Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-10-16
2017-10-

05

2017-10-

18

2017-11-

11

2017-11-

13

2017-11-

21

2018-03-

27

2017-12-

05

2018-06-

03

 AR-MADS-17911-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. del Chaco

SCC-CF-16

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-13
2016-10-

05

2017-06-

15

2017-07-

09

2017-01-

24

2017-07-

19

2017-03-

14

2017-08-

02

2018-01-

29

 AR-MADS-17912-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. del Chaco

SCC-CF-18

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-13
2016-10-

05

2017-06-

15

2017-07-

09

2017-01-

23

2017-07-

19

2017-03-

17

2017-08-

02

2018-01-

29

 AR-MADS-17913-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

Pcia. del Chaco

SCC-CF-19

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-06-13
2016-12-

16

2017-06-

15

2017-07-

09

2017-01-

24

2017-07-

19

2017-04-

20

2017-08-

02

2018-01-

29

 AR-NA-164-CF-SCC /

Asistencia Técnica para la

Formulación de Planes

Integrales

Comunitarios(PIC), Pcia.

de Salta

SCC-CF-20

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-08-14
2016-12-

16

2017-08-

14

2017-09-

08

2017-04-

04

2017-09-

18

2017-07-

20

2017-10-

16

2018-04-

16

 AR-MADS-17908-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

a la comunidad Retiro,

Buen Lugar (SE016) de la

Provincia de Santiago del

Estero - SCC-CF-37

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-10-16

2017-10-

18

2017-11-

11

2017-11-

21

2017-12-

05

2018-06-

03

 AR-MADS-17904-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC, a

la comunidad Saladillo

(SE015) de la Provincia de

Santiago del Estero  -

SCC-CF-36

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-10-09

2017-10-

11

2017-11-

04

2017-11-

14

2017-11-

28

2018-05-

27
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 AR-MADS-17909-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC, a

la comunidad El Moradito

(SE014) de la Provincia de

Santiago del Estero - SCC-

CF-35

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-10-16

2017-10-

18

2017-11-

11

2017-11-

21

2017-12-

05

2018-06-

03

 AR-NA-166-CF-SCC /

Asistencia Técnica para la

Formulación de Planes

Integrales

Comunitarios(PIC), a la

comunidad "Wichi Pozo del

Chañar" (SA 004) Pcia. de

Salta, SCC-CF-21

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-09-28
2016-12-

16

2017-10-

23

2017-11-

07

2017-04-

04

2017-11-

12

2017-07-

20

2017-11-

20

2018-06-

04

 AR-NA-165-CF-SCC /

Asistencia Técnica para la

Formulación de Planes

Integrales

Comunitarios(PIC), a la

comunidad "Wichi La

Cortada -Palo Blanco" (SA

005), Pcia. de Salta - SCC-

CF-22

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-09-28
2016-12-

16

2017-10-

23

2017-11-

04

2017-04-

04

2017-11-

07

2017-07-

20

2017-11-

10

2018-05-

14

 AR-MADS-17907-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC, a

la comunidad "Babilonia

Bandeadero" (SE011), Pcia.

de Santiago del Estero -

SCC-CF-26

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-10-02
2016-10-

05

2017-10-

27

2017-11-

13

2017-04-

04

2017-11-

18

2017-07-

03

2017-11-

27

2018-06-

11

 AR-MADS-17902-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario (PIC)

a la comunidad "Piruas

Bajo (San Luis Gonzaga)"

(SE012) - SCC-CF-27

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2017-12-22
2016-10-

05

2017-12-

22

2018-01-

08

2017-04-

04

2018-01-

23

2017-07-

03

2018-02-

01

2018-08-

06

 AR-MADS-69254-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la formulación del PIC,

para la provincia de

Santiago del Estero - SE

017 Comunidad San Jose

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-11

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-08-

16

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69253-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario (PIC)

para la provincia del

Chaco CH 016 Comunidad

Wichi El PIntado

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2017-06-

16

2018-07-

13

2018-08-

06

2017-05-

26

2018-08-

16

2017-09-

20

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69255-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la formulación del PIC

provincia de Sgo. del

Estero SE 018 Comunidad

Pampa de los Guanacos

Norte

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-11

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-08-

16

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69256-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario (PIC)

para la provincia de Sgo.

del Estero SE 019

Comunidad Malvina Norte

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-11

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-08-

16

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69257-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la formulación del PIC

para la provincia de Sgo.

del Estero SE 020

Comunidad Malvina

Centro

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-11

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-08-

16

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69258-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario (PIC)

para la provincia de

Santiago del Estero SE

021 Comunidad Pampa de

los Guanacos Oeste

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-11

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-08-

16

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69259-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario (PIC)

de la provincia de

Santiago del Estero SE

026 Comunidad San

Francisco y Pozo Salado

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-11

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-08-

16

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69260-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la provincia de

Salta SA 017 Comunidad

Paraje La Paz

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2018-03-

20

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-04-

23

2018-08-

16

2018-06-

01

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69261-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la provincia de

Salta SA 018 Comunidad

Grupo Condominio

10.000Ha

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2018-03-

20

2018-07-

13

2018-08-

06

2017-10-

12

2018-08-

16

2018-06-

01

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69262-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la provincia del

Chaco CH 024 Comunidad

Palahuo

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2017-11-

13

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-08-

16

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69263-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la provincia del

Chaco  CH 022

Comunidad Santa Carmen

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2018-03-

20

2018-07-

13

2018-08-

06

2017-10-

09

2018-08-

16

2018-04-

06

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69265-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la provincia de

Sgo. del Estero SE 024

Comunidad San Francisco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2018-03-

12

2018-07-

13

2018-08-

06

2017-10-

05

2018-08-

16

2018-03-

23

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69266-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la provincia del

Chaco CH 025 Comunidad

El Vizcacheral

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2017-11-

22

2018-07-

13

2018-08-

06

2017-10-

09

2018-08-

16

2018-03-

16

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69485-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario, del

la  Provincia de Santiago

del Estero SE 037

Comunidad El Churqui

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-12
2018-06-

19

2018-07-

14

2018-08-

07

2017-04-

17

2018-08-

27

2018-07-

20

2018-09-

10

2019-01-

11

 AR-MADS-69487-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la provincia de

Sgo. del Estero SE 040

Comunidad Toro Pozo, San

Miguel y Tajamar

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-12
2018-06-

19

2018-07-

14

2018-08-

07

2018-06-

19

2018-08-

27

2018-07-

20

2018-09-

10

2019-01-

11

 AR-MADS-69488-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la provincia de

Sgo. del Estero SE 039

Comunidad Tacioj, Eren

Cañada

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-12

2018-07-

14

2018-08-

07

2018-08-

27

2018-09-

10

2019-01-

11

 AR-MADS-69489-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la provincia de

Sgo. del Estero SE 033

Comunidad San José

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-12

2018-07-

14

2018-08-

07

2018-08-

27

2018-09-

10

2019-01-

11
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 AR-MADS-69491-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del PIC,

de la pcia. de Sgo. del

Estero SE 028 Comunidad

La Cañada, El Silencio,

Luz de Luna, Las Víboras,

Doña Negra, Nueva Vida,

San Gerónimo, Mishy, Los

Unidos, El Retiro, La

Armonía, Estados Unidos

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-12

2018-07-

14

2018-08-

07

2018-08-

27

2018-09-

10

2019-01-

11

 AR-MADS-69492-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la provincia de

Sgo. del Estero SA 029

Comunidad Bélgica, El

Peligro, La Colonia, Los

Tigres, El Chaparral,

Manantial, Ahí Veremos,

El Palermo

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-12

2018-07-

14

2018-08-

07

2018-08-

27

2018-09-

10

2019-01-

11

 AR-MADS-69493-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Comunitario (PIC), de la

pcia. de Sgo. del Estero

SE 030 Comunidad

Malvinas, El 68, Pozo la

Vaca

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-12

2018-07-

14

2018-08-

07

2018-08-

27

2018-09-

10

2019-01-

11

 AR-MADS-69502-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la provincia de

Sgo. del Estero SE 035

Comunidad Lote 43

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-16

2018-07-

18

2018-08-

11

2018-08-

31

2018-09-

14

2019-01-

15

 AR-MADS-69661-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la provincia de

Santiago del Estero SE

036 Comunidad Lote 36A

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-20

2018-07-

22

2018-08-

15

2018-09-

04

2018-09-

18

2019-01-

19

 AR-MADS-69662-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la provincia de

Santiago del Estero SE

038 Comunidad La

Ingrata

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-20

2018-07-

22

2018-08-

15

2018-09-

04

2018-09-

18

2019-01-

19

 AR-MADS-69267-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la  Provincia de

Santiago del Estero SE

025 Comunidad San Roque

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2018-03-

09

2018-07-

13

2018-08-

06

2017-10-

05

2018-08-

16

2018-03-

23

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69268-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario a la

Comunidad (PIC), de la

Provincia de Santiago del

Estero SE 027 Comunidad

San Ramon

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2018-03-

01

2018-07-

13

2018-08-

06

2017-10-

05

2018-08-

16

2018-03-

23

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69270-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral (PIC), de la

Provincia de Salta SA 013

Comunidad 20 de

Septiembre

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2018-03-

01

2018-07-

13

2018-08-

06

2017-10-

16

2018-08-

16

2018-04-

13

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69272-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la  Provincia de

Santiago del Estero SE

034 Chañar Bajada,

Huiñacito

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2018-06-

18

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-04-

16

2018-08-

16

2018-07-

30

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69273-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la  Provincia de

Salta SA 023 Comunidad

Capitán Juan Page

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2018-06-

11

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-06-

11

2018-08-

16

2018-07-

30

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69274-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la  Provincia de

Salta SA 024 Comunidad

Unidad y Progerso

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2018-06-

11

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-04-

16

2018-08-

16

2018-07-

30

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69275-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la  Provincia de

Salta SA 025 Comunidad

Desarrollo Chaqueño

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2018-06-

11

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-04-

16

2018-08-

16

2018-07-

30

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69276-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la  Provincia de

Salta SA 026 Comunidad

Vecinos Unidos I

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2018-06-

11

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-04-

16

2018-08-

16

2018-07-

30

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69277-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario

(PIC), de la  Provincia de

Salta SA 027 Comunidad

Vecinos Unidos II

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00 En ejecución 2018-07-11
2018-06-

11

2018-07-

13

2018-08-

06

2018-04-

16

2018-08-

16

2018-07-

30

2018-08-

30

2018-12-

31

 AR-MADS-69494-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral comunitario (PIC),

de la pcia. de Sgo. del

Estero SE 031 Comunidad

Providencia, El Guapo,

Aguas Blancas

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-16

2018-07-

18

2018-08-

11

2018-08-

31

2018-09-

14

2019-01-

15

 AR-MADS-69496-CS-CQS

/ Asistencia Técnica para

la Formulación del Plan

Integral comunitario (PIC),

de la pcia. de Sgo. del

Estero SE 032 Pinedo,

Laprida, Lagunita

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

30,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-07-16

2018-07-

18

2018-08-

11

2018-08-

31

2018-09-

14

2019-01-

15

 AR-SADS-9292-CS-CQS /

Contratación del Servicio

para la realización de la

Evaluación de Impacto del

PBNyC

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

90,000.00 0.00 Cancelado 2017-04-17
2017-05-

08

2017-06-

21

2017-07-

21

2017-08-

25

2018-02-

21

 AR-MADS-73082-CS-CQS

/ Contratación de los

Servicios para realizar el

procesamiento y análisis

de datos socio-económicos

de las familias

beneficiarias del PBNyC y

establecer valores de la

linea de base.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en el

menor costo

Open - National

 

50,000.00 0.00 Cancelado 2018-10-15
2018-11-

05

2018-11-

30

2018-12-

28

2019-01-

12

2019-01-

29

2019-02-

10

2019-06-

10

 AR-MADS-104702-CS-CQS

/ Contratación de los

servicios para la

certificación de las obras

de perforación para acceso

al agua en el marco de

los Planes Integrales

Comunitarios PIC´S, de la

provincia de Salta  -

PBNyC

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior

Selección

basada en

calidad y costo

Open - National

 

70,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2019-09-23

2019-10-

14

2019-11-

17

2019-12-

15

2020-01-

14

2020-02-

11

2020-02-

26

2020-09-

23

 AR-MADS-80182-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario (PIC)

a la comunidad

"Comunidad Wichi Fwiñol

Carboncito", de la

provincia de Salta (SA

032)

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

20,000.00 0.00 Cancelado 2018-09-28
2018-10-

28

2018-12-

02

2018-12-

07

2019-01-

03

2019-05-

03

 AR-MADS-80181-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario (PIC)

a la comunidad "Por

Siempre Chaqueños", de la

provincia de Salta (SA

030)

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

20,000.00 0.00 Cancelado 2018-09-28
2018-10-

28

2018-12-

02

2018-12-

07

2019-01-

03

2019-05-

03
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 AR-MADS-80179-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario (PIC)

a la comunidad "El Sol /

Comunidad General

Urquiza, Los Mogotes, El

Solitario, La Represa, San

Vicente, Vertientes", de la

provincia de Salta (SA

029)

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

20,000.00 0.00 Cancelado 2018-09-28
2018-10-

28

2018-12-

02

2018-12-

07

2019-01-

03

2019-05-

03

 AR-MADS-80178-CS-CQS

/ Asistencia técnica para

la Formulación del Plan

Integral Comunitario (PIC)

a la comunidad "Siyus

Jiwet (Casa de Pescado) /

Comunidad etnia Chorote:

KATES (La Estrella)" de

la provincia de Salta (SA

028)

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

20,000.00 0.00 Cancelado 2018-09-28
2018-10-

28

2018-12-

02

2018-12-

07

2019-01-

03

2019-05-

03

 AR-MADS-163954-CS-CQS

/ Contratación de los

servicios para el desarrollo

y mantenimiento de

Sistemas (SacVefor), en el

marco del Proyecto

Bosques Nativos y

Comunidad

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior

Selección

basada en

calificaciones de

consultores

Open - National

 

60,000.00 54,842.80 Firmado 2020-03-25
2020-04-

20

2020-04-

09

2020-05-

16

2020-06-

08

2020-05-

26

2020-09-

14

2020-06-

07

2020-09-

25

2020-12-

04

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No.

/ Description
Loan /

Credit No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Estimated

Amount (US$)

Actual

Amount

(US$)

Process

Status
Terms of Reference

Invitation to

Identified/Selected

Consultant

Draft Negotiated

Contract
Signed Contract

Contract

Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 AR-NA-187-CI-3CV /

Experto en Energías

Renovables UEN

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior Individual Limited

 

5,400.00 0.00
Ejecución

pendiente

2016-09-

01

2016-12-

31

 AR-NA-197-CI-3CV /

Cadete/Asistente para la

UEN

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior Individual Limited

 

1,800.00 0.00
Ejecución

pendiente

2016-09-

01

2016-12-

31

 AR-SADS-9293-CS-INDV /

Contratación de un

consultor individual

Contrato de Obra -

Puesto: Fotógrafo

Institucional para registrar

imagenes del PBNyC

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

8,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2017-03-27

2017-05-

15

2017-06-

05

2017-07-

10

2017-10-

08

 AR-MADS-16514-CS-NPO

/ Capacitación en

Formación Agroecologica

en el Chaco Salteño, en

temas de: Producción

hortícola, clima, suelos,

cultivos, abonos verdes,

sistemas de riego,

semillas, Biodiversidad.

Cercos, siembra, vivero,

plan productivo

 

IBRD / 84930
Skills and Technology

Transfer
Posterior

Selección

directa de

consultores

Direct

 

11,000.00 3,405.43 Finalizado 2017-06-08
2018-02-

28

2017-06-

24

2018-02-

28

2017-07-

02

2018-04-

20

2017-10-

30

2018-08-

30

 AR-MADS-22683-CS-INDV

/ Asesor Legal UEL

Santiago del Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

2,500.00 704.00 Finalizado 2017-08-28
2017-08-

08

2017-08-

28

2017-08-

08

2017-08-

28

2017-08-

10

2017-08-

28

2017-08-

10

2017-12-

31

2019-03-

31

 AR-MADS-22730-CS-INDV

/ Consultor para el

Relevamiento de

Conectividad e

Infraestructura

Informática.

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior Individual Open

 

12,000.00 0.00
Ejecución

pendiente
2018-01-01

2018-01-

10

2018-01-

12

2018-01-

15

2018-07-

16

 AR-MADS-37935-CS-INDV

/ Consultor Especialista en

Comunicación Institucional

para el PBNyC - Auxiliar

Componente II

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior Individual Open

 

21,000.00 9,644.66 Finalizado 2017-12-04
2017-12-

04

2017-12-

14

2017-12-

18

2017-12-

17

2017-12-

18

2017-12-

29

2017-12-

29

2018-12-

29

2019-04-

30

 AR-MADS-50989-CS-INDV

/ Consultor para la

coordinación operativa del

Inventario Forestal

Nacional en las provincias

de Chubut, Neuquén, Rio

Negro, Santa Cruz y

Tierra del Fuego.

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior Individual Open

 

10,000.00 5,255.97 Finalizado 2018-02-23
2018-02-

06

2018-02-

23

2018-02-

14

2018-02-

26

2018-04-

01

2018-02-

28

2018-04-

01

2018-08-

31

2018-09-

30

 AR-MADS-50993-CS-INDV

/ Economista para la

Formulación del

Componente de

Restauración de Áreas

Degradadas.

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior Individual Limited

 

10,000.00 3,046.54 Finalizado 2018-02-23
2018-05-

07

2018-02-

27

2018-05-

14

2018-03-

09

2018-05-

31

2018-03-

30

2018-05-

31

2018-05-

31

2018-08-

31

 AR-MADS-50998-CS-INDV

/ Ingeniero Forestal

Responsable de la

Formulación del

Componente de

Restauración de Áreas

Degradadas.

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior Individual Limited

 

15,000.00 14,999.88 Finalizado 2018-02-23
2018-03-

16

2018-02-

28

2018-03-

14

2018-03-

06

2018-04-

06

2018-04-

27

2018-04-

06

2018-08-

31

2018-08-

10

 AR-MADS-63940-CS-INDV

/ Consultor Senior de

Soporte en Salvaguardas

Sociales y Ambientales

para el PBNyC

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

8,000.00 0.00 Cancelado 2018-05-23
2018-06-

10

2018-06-

13

2018-07-

01

2018-12-

31

 AR-MADS-80557-CS-INDV

/ Consultor Senior de

Soporte en Salvaguardas

Sociales y Ambientales

para el PBNyC

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Direct

 

3,500.00 2,113.12 Finalizado 2018-10-22
2018-10-

31

2018-10-

26

2018-10-

28

2018-10-

31

2018-11-

12

2018-10-

31

2019-02-

11

2019-01-

31

 AR-MADS-77144-CS-INDV

/ Responsable del Soporte

Legal para el Proyecto

Bosques Nativos y

Comunidad

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior Individual Direct

 

32,000.00 0.00 Cancelado 2018-09-06
2018-09-

08

2018-09-

09

2018-09-

14

2020-12-

31

 AR-NA-196-CI-3CV /

Experto en cuestiones

legales vinculadas al

Fortalecimiento de

Tenencia de la Tierra

para Comunidades

Indígenas y Campesinas

UEN - Contrato de Obra

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior Individual Limited

 

6,800.00 0.00 Cancelado
2016-09-

01

2016-12-

31

 AR-MADS-51371-CS-INDV

/ Contratación de un

consultor para el

desarrollo y mantenimiento

de Sistemas (Sacvefor), en

el marco del componente

IV.

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior Individual Open

 

13,500.00 0.00 Cancelado 2018-02-28
2018-03-

15

2018-03-

19

2018-03-

28

2018-12-

31

 AR-MADS-29592-CS-INDV

/ Contratacion de un

conusltor individual para

el puesto de Coordinador

del Componente II del

PBNyC

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior Individual Open

 

25,000.00 0.00 Cancelado 2017-09-25
2017-10-

04

2017-10-

05

2017-10-

15

2018-12-

31

 AR-MADS-121558-CS-

INDV / Contratación del

Coordinador técnico

Administrativo del PBNyC.

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior Individual Direct

 

26,500.00 32,161.23 Firmado 2019-06-28
2019-06-

24

2019-06-

28

2019-06-

03

2019-06-

28

2019-06-

24

2019-06-

28

2019-07-

01

2020-11-

30

 AR-MADS-121555-CS-

INDV / Contratación del

Director Ejecutivo del

Proyecto.

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior Individual Direct

 

35,000.00 32,042.72 Firmado 2019-06-28
2019-06-

04

2019-07-

29

2019-06-

04

2019-08-

19

2019-06-

26

2019-08-

19

2019-07-

01

2020-11-

30

 AR-MADS-121559-CS-

INDV / Contratación de la

Coordinadora del

Componente 1 del PBNyC.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Direct

 

26,500.00 24,922.11 Finalizado 2019-06-28
2019-06-

04

2019-06-

28

2019-06-

04

2019-06-

28

2019-06-

24

2019-06-

28

2019-07-

01

2020-11-

30

2019-12-

31

 AR-NA-201-CI-3CV /

Experto en cuestiones

legales vinculadas al

Fortalecimiento de

Tenencia de la Tierra

para Comunidades

Indígenas y Campesinas

UEL Santiago del Estero -

Contrato de Obra

 

 / Sustainable Livelihoods Posterior Individual Limited

 

2,000.00 0.00 Cancelado
2016-10-

01

2016-12-

31

 AR-MADS-51347-CS-INDV

/ Consultor para estudios

de Pre Factibilidad, en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios,

para la provincia de

Santiago del Estero.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2018-02-26
2018-03-

22

2018-03-

26

2018-03-

30

2018-06-

30

 AR-MADS-51596-CS-INDV

/ Consultor para estudios

de Pre Factibilidad, en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios,

para la provincia de Salta.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2018-02-28
2018-03-

20

2018-03-

23

2018-03-

30

2018-09-

30
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 AR-MADS-51595-CS-INDV

/ Consultor para estudios

de Pre Factibilidad, en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios,

para la provincia de

Santiago del Estero.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2018-02-28
2018-03-

20

2018-03-

23

2018-03-

30

2018-09-

30

 AR-MADS-51593-CS-INDV

/ Consultor para estudios

de Pre Factibilidad, en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios,

para la provincia del

Chaco.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2018-02-28
2018-03-

21

2018-03-

23

2018-03-

30

2018-09-

30

 AR-MADS-51599-CS-INDV

/ Consultor para la

realización de un Registro

Fotográfico del Proyecto.

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2018-03-07
2018-03-

23

2018-03-

27

2018-03-

30

2018-06-

30

 AR-MADS-51582-CS-INDV

/ Consultor para la

realización de Estudios de

Impacto Ambiental en el

marco de los PIC´s, para

la Provincia de Chaco.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2018-03-12
2018-04-

30

2018-05-

10

2018-05-

30

2018-09-

30

 AR-MADS-51589-CS-INDV

/ Consultor para la

realización de Estudios de

Impacto Ambiental en el

marco de los PIC´s, para

la Provincia de Santiago

del Estero.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2018-03-05
2018-03-

24

2018-03-

27

2018-03-

29

2018-07-

31

 AR-MADS-51592-CS-INDV

/ Consultor para la

realización de Estudios de

Impacto Ambiental en el

marco de los PIC´s, para

la Provincia de Salta.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2018-03-01
2018-03-

18

2018-03-

23

2018-03-

30

2018-07-

31

 AR-MADS-24839-CS-INDV

/ Consultor para la

realización de Estudios de

Impacto Ambiental en el

marco de los PIC´s, para

la Provincia de Santiago

del Estero

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2017-10-02
2017-10-

07

2017-10-

07

2017-11-

01

2018-03-

02

 AR-MADS-24840-CS-INDV

/ Consultor para la

realización de Estudios de

Impacto Ambiental en el

marco de los PIC´s, para

la Provincia de Salta

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2017-09-27
2017-10-

02

2017-10-

02

2017-10-

15

2018-02-

15

 AR-MADS-24838-CS-INDV

/ Consultor para la

realización de Estudios de

Impacto Ambiental en el

marco de los PIC´s, para

la Provincia de Chaco

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2017-09-27
2017-10-

02

2017-10-

02

2017-10-

15

2018-02-

15

 AR-MADS-24833-CS-INDV

/ Consultor individual para

la realizacion de los

Proyectos  y

Espacificaciones Tecnicas

de represas, conexiones de

agua, etc. de Agua en el

marco de los PIC´s

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2017-10-01
2017-10-

01

2017-10-

01

2017-10-

01

2018-03-

30

 AR-MADS-14606-CS-INDV

/ Consultor para

relevamiento de

información de potenciales

proveedores de bienes y

servicios.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Limited

 

15,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-08
2017-05-

10

2017-05-

15

2017-06-

01

2017-08-

31

 AR-MADS-153276-CS-

INDV / Técnico Forestal

(UEL CHACO)  Proyecto

Bosques Nativos y

Comunidad

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior Individual Open

 

10,000.00 10,206.89 Firmado 2020-01-13
2020-01-

23

2020-01-

23

2020-02-

24

2020-01-

25

2020-02-

26

2020-01-

31

2020-02-

28

2020-11-

30

 AR-MADS-153278-CS-

INDV / Responsable del

Soporte Legal del Proyecto

Bosques Nativos y

Comunidad

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior Individual Open

 

12,169.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-01-13

2020-01-

23

2020-01-

25

2020-01-

31

2020-11-

30

 AR-MADS-153271-CS-

INDV / Coordinador de

Componente 1 del Proyecto

Bosques Nativos y

Comunidad

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior Individual Open

 

12,169.00 12,677.78 Firmado 2020-01-13
2020-01-

31

2020-02-

03

2020-02-

05

2020-02-

05

2020-02-

15

2020-02-

17

2020-11-

30

 AR-MADS-14598-CS-INDV

/ Asesor para el diseño de

estrategia de comunicación,

articulación y

fortalecimiento radios

comunitarias.

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior Individual Limited

 

9,000.00 0.00 Cancelado 2017-05-09
2017-05-

14

2017-05-

17

2017-06-

12

2017-12-

09

 AR-MADS-51349-CS-INDV

/ Consultor para estudios

de Pre Factibilidad, en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios,

para la provincia de

Chaco.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2018-02-26
2018-03-

13

2018-03-

15

2018-03-

30

2018-06-

30

 AR-MADS-23723-CS-INDV

/ Consultor individual para

el procesamiento de los

datos del Inventario

Forestal Nacional

 

IBRD / 84930 Forest Monitoring Posterior Individual Open

 

14,400.00 0.00 Cancelado 2017-09-21
2017-09-

29

2017-09-

29

2017-10-

15

2018-01-

15

 AR-MADS-50999-CS-INDV

/ Especialista en

Salvaguardas ambientales

y sociales para la

formulación del

Componente de

Restauración de Áreas

Degradadas.

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior Individual Limited

 

10,000.00 0.00 Cancelado 2018-02-23
2018-02-

28

2018-03-

06

2018-03-

30

2018-07-

31

 AR-MADS-165159-CS-

INDV / Contratacion del

Inspecto para la “Obras de

Perforación de 7 (siete)

pozos para el

Abastecimiento de agua

con bombeo alimentados

por energía solar, del

Municipio de Santa

Victoria Este,

Departamento Rivadavia,

Provincia de Salta,

PBNyC.

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior Individual Open

 

15,000.00 3,545.60 Firmado 2020-03-25
2020-08-

20

2020-04-

14

2020-08-

28

2020-04-

16

2020-09-

01

2020-04-

22

2020-09-

01

2020-11-

28

 AR-MADS-24329-CS-INDV

/ Consultor para estudios

de pre factibilidad, en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios,

para la provincia de Salta.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

6,400.00 2,625.75 Finalizado 2017-08-09
2018-04-

10

2017-08-

21

2018-04-

25

2017-08-

22

2018-04-

25

2017-08-

31

2018-05-

01

2017-12-

31

2018-08-

31

 AR-MADS-177228-CS-

INDV / Consultor para

estudios de pre

factibilidad, en el marco

de los Planes Integrales

Comunitarios, para la

provincia de Santiago del

Estero.

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior Individual Open

 

2,400.00 1,737.89 Finalizado 2020-06-08
2018-04-

25

2020-06-

30

2018-04-

25

2020-07-

03

2018-04-

25

2020-07-

08

2018-06-

01

2020-10-

06

2018-09-

30

 AR-MADS-180867-CS-

INDV / Supervisor/a de

Obra de todos los procesos

a desarrollar por el

Proyecto, desde la Unidad

Ejecutora Nacional

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior Individual Open

 

6,500.00 5,909.33 Firmado 2020-06-18
2020-06-

30

2020-06-

25

2020-06-

30

2020-06-

27

2020-06-

30

2020-07-

01

2020-07-

01

2020-11-

30

 AR-MADS-190835-CS-

INDV / Contratación de la

Coordinadora de

Adquisiciones y

Contrataciones del

Proyecto Bosques Nativos

y Comunidad.

 

IBRD / 84930
Project Management and

Impact Monitoring
Posterior Individual Direct

 

3,000.00 2,836.48 Firmado 2020-08-27
2020-08-

25

2020-08-

27

2020-08-

25

2020-08-

27

2020-09-

01

2020-08-

31

2020-09-

25

2020-11-

30

 AR-MADS-201839-CS-

INDV / Consultor

individual para elaboración

de Estudios de

Prefactibilidad

Hidrogeológica, en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios de

la Provincia de Santiago

del Estero.

 

IBRD / 84930

Natural Forest

Management and Civil

Society

Posterior Individual Open

 

3,600.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-10-27

2020-10-

29

2020-10-

29

2020-10-

30

2021-01-

31

 AR-MADS-201840-CS-

INDV / Consultor

individual para elaboración

de Estudios de

Prefactibilidad

Hidrogeológica, en el

marco de los Planes

Integrales Comunitarios de

la Provincia de Salta.

 

IBRD / 84930 Sustainable Livelihoods Posterior Individual Open

 

9,600.00 0.00
Ejecución

pendiente
2020-10-27

2020-10-

28

2020-10-

29

2020-11-

01

2021-06-

29


