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PROCUREMENT
PLAN Bolivia : Rural Alliances Project II
General Information
Country: Bolivia Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-08-17

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-03-26
Project ID: P127743 GPN Date:
Project Name: Rural Alliances Project II
Loan / Credit No: IDA / 51700, IBRD / 87350
Executing Agency(ies):EMPODERAR Program

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement
Document

Type

Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation for
Award

Signed Contract Contract
Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planne
d

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
Estimated
Amount

(US$)
Actual

Amount (US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation for
Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BO-EMPODERAR-57722-
GO-RFQ / Adquisicion
mobiliario para la UNidad
de Coordinacion Nacional y
las unidades operativas
departaemntales
(escritorios, sillas,
gaveteros y otros
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 25,000.00 0.00 Cancelado 2018-08-

06
2018-10-

01
2019-03-

30

 BO-EMPODERAR-57477-
GO-RFB / Adquisicion 13
equipos portatiles y 13
esquipos integrados todo
en uno
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 48,633.00 23,328.51 Finalizado 2018-05-

13
2018-07-

08
2018-07-

18
2019-01-

04
2018-08-

02

 BO-EMPODERAR-57753-
GO-RFQ / Equipo de
telefonía
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 12,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-08-

06
2018-10-

01
2019-03-

30

 BO-EMPODERAR-57743-
GO-RFQ / Aire
acondicionado y calefacción
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 14,400.00 4,670.53 Finalizado 2018-08-

06
2018-10-

01
2019-12-

13
2019-03-

30
2019-12-

16

 BO-EMPODERAR-57742-
GO-RFQ / Data show
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 15,000.00 0.00 Cancelado 2018-08-

06
2018-10-

01
2019-03-

30

 BO-EMPODERAR-57481-
GO-RFQ / Equipo de
monitoreo - GPS tablets
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 38,000.00 0.00 Cancelado 2018-08-

06
2018-10-

01
2019-03-

30

 BO-EMPODERAR-57798-
GO-RFQ / Adquisicion
fotocopiadoras para la
Unidad de Coordinacion
Nacional y las unidades
operativas departamentales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 29,504.00 24,196.82 Finalizado 2018-05-

13
2018-07-

08
2018-06-

22
2019-01-

04
2018-07-

07

 BO-EMPODERAR-57837-
GO-RFQ / Impresoras: para
las unidades operativas
departamentales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 4,964.00 4,196.82 Finalizado 2018-05-

13
2018-07-

08
2018-06-

22
2019-01-

04
2018-07-

07

 BO-EMPODERAR-62139-
GO-RFQ / Escaners para la
Unidad de Coordinacion
Nacional y para las
Unidades Operativas
Departamentales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 33,079.00 24,733.72 Finalizado 2018-05-

14
2018-07-

09
2018-07-

18
2019-01-

05
2018-08-

02

 BO-EMPODERAR-57724-
GO-RFB / Vehículos: 13
camionetas doble cabina
4x4
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

ofertas Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 435,500.00 387,094.93 Finalizado 2018-06-

29
2019-08-

27
2018-07-

04
2018-08-

15
2019-08-

27
2018-09-

14
2019-09-

02
2018-10-

19
2019-10-

08
2019-04-

17
2019-11-

13

 BO-EMPODERAR-71947-
GO-RFQ / Adquisicion de
licencias office 365
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 20,000.00 15,340.09 Finalizado 2018-08-

01
2018-09-

26
2018-09-

04
2019-03-

25
2018-09-

04

 BO-EMPODERAR-78413-
GO-RFQ / Silla para la
oficina de capacitacion y
asistencia tecnica
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 412.53 0.00 Cancelado 2018-09-

22
2018-11-

17
2019-05-

16

 BO-EMPODERAR-83394-
GO-RFQ / 4 Equipos de
Aire Acondicionado para la
UOD PANDO
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 2,385.00 2,367.85 Finalizado 2018-10-

27
2018-12-

22
2018-10-

31
2019-06-

20
2018-10-

31

 BO-EMPODERAR-83539-
GO-RFQ / Impresion
material de capacitacion
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 42,580.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-10-

28
2018-12-

23
2019-06-

21

 BO-EMPODERAR-83540-
GO-RFQ / Señaleticas
internas, extermas y para
todas las UOD´s
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 940.00 1,681.39 Finalizado 2018-10-

28
2018-12-

23
2018-12-

11
2019-06-

21
2018-12-

11

 BO-EMPODERAR-83541-
GO-RFQ / Elaboracion de
credenciales para la UOD La
Paz
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 500.00 0.00 Cancelado 2018-10-

28
2018-12-

23
2019-06-

21

 BO-EMPODERAR-85337-
GO-RFB / Adquisición
mobiliario UOD Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 13,681.00 11,428.67 Firmado 2018-11-

05
2018-12-

31
2018-12-

14
2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85338-
GO-RFB / Adquisición
mobiliario UOD Pando
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 6,588.00 4,110.07 Finalizado 2018-11-

05
2018-12-

31
2018-12-

14
2019-06-

29
2018-12-

19

 BO-EMPODERAR-85339-
GO-RFB / Adquisición
mobiliario UOD Tarija
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 2,114.00 0.00 Cancelado 2018-11-

05
2018-12-

31
2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85340-
GO-RFB / Adquisición
mobiliario UOD
Cochabamba
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 1,575.00 0.00 Cancelado 2018-11-

05
2018-12-

31
2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85341-
GO-RFB / Adquisición
mobiliario UOD Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 3,681.00 0.00 Cancelado 2018-11-

05
2018-12-

31
2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85342-
GO-RFB / Adquisición
mobiliario UOD Beni
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 14,468.00 13,138.31 Finalizado 2018-11-

05
2018-12-

31
2018-12-

21
2019-06-

29
2018-12-

21

 BO-EMPODERAR-85343-
GO-RFB / Adquisición
equipos de computación
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 11,735.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

05
2018-12-

31
2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85344-
GO-RFB / Adquisición
equipos de comunicación
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 17,756.00 0.00 Cancelado 2018-11-

05
2018-12-

31
2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85347-
GO-RFB / Adquisición
proyectores
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 19,396.00 0.00 Ejecución

pendiente
2018-11-

05
2018-12-

31
2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85348-
GO-RFB / Adquisición kids
para análisis de agua
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 2,618.00 0.00 Cancelado 2018-11-

05
2018-12-

31
2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85349-
GO-RFQ / Adquisición
sillón de escritorio para la
Unidad de Comunicación
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 413.00 0.00 Cancelado 2018-11-

05
2018-12-

31
2019-06-

29

 BO-EMPODERAR-85517-
GO-RFQ / Adquisición kids
para análisis de agua
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 7,854.00 7,629.07 Finalizado 2018-11-

06
2019-01-

01
2018-12-

12
2019-06-

30
2018-12-

12

 BO-EMPODERAR-86077-
GO-RFQ / Provisión de
equipos de computación
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 11,735.00 0.00 Cancelado 2018-11-

11
2019-01-

06
2019-07-

05

 BO-EMPODERAR-98385-
GO-RFQ / Adquisición
equipos de computación
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 34,111.00 0.00 Cancelado 2019-02-

06
2019-04-

03
2019-09-

30

 BO-EMPODERAR-98389-
GO-RFQ / Actualización de
software de los equipos de
computación del PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 17,639.00 0.00 En

ejecución
2019-02-

06
2019-04-

03
2019-09-

30

 BO-EMPODERAR-112011-
GO-RFQ / Adquisición
relojes biométricos
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 660.00 605.66 Finalizado 2019-04-

30
2019-06-

25
2019-05-

16
2019-12-

22
2019-05-

30

 BO-EMPODERAR-113156-
GO-RFQ / Adquisición
accesorios para red
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 686.00 286.17 Finalizado 2019-05-

07
2019-07-

02
2019-06-

24
2019-12-

29
2019-07-

09

 BO-EMPODERAR-113161-
GO-RFQ / Adquisición
equipos y accesorios de
computación
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 25,042.00 19,590.15 Finalizado 2019-05-

07
2019-07-

02
2019-06-

24
2019-12-

29
2019-07-

09

 BO-EMPODERAR-113163-
GO-RFQ / Adquisición
unidad fotoconductora para
impresora
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 744.00 1,044.23 Finalizado 2019-05-

07
2019-07-

02
2019-06-

24
2019-12-

29
2019-06-

28

 BO-EMPODERAR-113166-
GO-RFQ / Adquisición
equipos de seguridad para
redes
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 2,979.00 2,470.46 Finalizado 2019-05-

07
2019-07-

02
2019-06-

24
2019-12-

29
2019-06-

28

 BO-EMPODERAR-122059-
GO-RFQ / Impresión de
plegables de 7 cuerpos
para el Proyecto de Alianzas
Rurales II
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 1,457.72 0.00 Ejecución

pendiente
2019-07-

15
2019-09-

09
2020-03-

07

 BO-EMPODERAR-123309-
GO-RFQ / Fabricación de
letreros de difusión del PAR
II La Paz
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 7,654.00 7,603.19 Firmado 2019-07-

22
2019-09-

16
2019-09-

02
2020-03-

14

 BO-EMPODERAR-123311-
GO-RFQ / Fabricación de
letreros de difusión del PAR
II Cochabamba
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 7,654.00 7,603.19 Firmado 2019-07-

22
2019-09-

16
2019-09-

02
2020-03-

14

 BO-EMPODERAR-127586-
GO-RFQ / Reloj biometrico
de huella digital
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 660.00 159.30 Finalizado 2019-08-

21
2019-10-

16
2019-08-

09
2020-04-

13
2019-08-

09

 BO-EMPODERAR-128527-
GO-RFQ / Renovación de
licencias Office 365
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 17,640.00 15,280.52 Finalizado 2019-08-

26
2019-10-

21
2019-09-

20
2020-04-

18
2019-09-

26

 BO-EMPODERAR-138865-
GO-RFQ / Reloj biometrico
de huella digital
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 660.00 0.00 Ejecución

pendiente
2019-10-

12
2019-12-

07
2020-06-

04

 BO-EMPODERAR-139202-
GO-RFQ / Adquisición de
equipos de computación
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 8,395.00 8,333.09 Firmado 2019-10-

13
2019-12-

08
2019-11-

25
2020-06-

05

 BO-EMPODERAR-188251-
NC-RFQ / Adquisición
material de escritorio (toner
para impresoras)
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 25,010.00 0.00 Cancelado 2020-08-

16
2020-10-

11
2021-04-

09

 BO-EMPODERAR-199348-
GO-RFQ / Software
LICENCIAS MICROSOFT
OFFICE 365 para los
equipos de computación
del PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 22,450.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-10-

17
2020-12-

12
2021-06-

10

 BO-EMPODERAR-208053-
GO-RFQ / Adquisición
material de escritorio y
toner
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 46,650.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

08
2021-02-

02
2021-08-

01

 BO-EMPODERAR-208476-
GO-RFQ / Adquisición
equipos de aire
acondicionado Unidad
Operativa Departamental
Pando
 

IDA / 51700 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 3,630.00 0.00 En

ejecución
2020-12-

12
2021-02-

06
2021-08-

05

 BO-EMPODERAR-208478-
GO-RFQ / Adquisición
equipos aire acondicionado
Unidad Operativa Regional
Chaco
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 3,368.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

12
2021-02-

06
2021-08-

05

 BO-EMPODERAR-209259-
GO-RFQ / Adquisición de
mochilas
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 8,819.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

16
2021-02-

10
2021-08-

09

 BO-EMPODERAR-209264-
GO-RFQ / Adquisición de
mobiliario
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 1,720.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

16
2021-02-

10
2021-08-

09

 BO-EMPODERAR-210867-
GO-RFQ / Adquisición
equipos de computación
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 5,831.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-02-

17
2021-08-

16
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 BO-EMPODERAR-222141-
GO-RFQ / Adquisicion de 2
equipos de aire
acondicionado para la UOD
Santa Cruz - Chiquitania
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 1,749.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

06
2021-05-

01
2021-10-

28

 BO-EMPODERAR-223632-
GO-RFQ / Adquisición de
toner
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 28,810.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

13
2021-05-

08
2021-11-

04

 BO-EMPODERAR-225635-
GO-RFQ / COMPRA DE
MATERIAL DE ESCRITORIO
PARA EL PROYECTO PAR II
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 16,060.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

24
2021-05-

19
2021-11-

15

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market

Approach
Procurement

Process
Prequalificatio

n (Y/N)
Estimated
Amount

(US$)
Actual

Amount (US$)
Process
Status

Draft Pre-
qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents
as Issued

Proposal Submission
/ Opening / Minutes

Bid Evaluation
Report and

Recommendation for
Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 Mail de Jhonny Delgadillo /
Promocion de Especialista
Financiero, del 7 de
noviembre 2014 al 28 de
febrero de 2015
 

IDA / 51700 Institutional Strengthening Previa Adquisición
directa Direct

 
7,776.00 7,832.13 Firmado 2014-11-

26

 Mail de Jhonny Delgadillo
solicitando NO / Solicitud
de No Objecion para
contratar a Oficial de
Alianzas de la UOR Valles
Sur, con sede en la ciudad
de Camargo
 

IDA / 51700 Institutional Strengthening Previa Adquisición
directa Direct

 
4,559.00 4,584.66 Firmado 2015-01-

06

 BO-EMPODERAR-62141-
NC-RFQ / Impresión de
guías y materiales de
difusión del PARII
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 49,220.00 0.00 Cancelado 2018-05-

14
2018-07-

09
2019-01-

05

 BO-EMPODERAR-78842-
NC-RFQ / Colocado de 50
letreros de identificación de
proyectos para la UOD La
Paz y la UOD Cochabamba
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 18,221.57 0.00 Ejecución

pendiente
2018-09-

24
2018-11-

19
2019-05-

18

 BO-EMPODERAR-78843-
NC-RFQ / Colocado de 15
letreros de identificación de
proyectos para la UOD
Tarija
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 5,466.47 0.00 Ejecución

pendiente
2018-09-

24
2018-11-

19
2019-05-

18

 BO-EMPODERAR-78825-
NC-RFB / Colocado de 40
letreros de identificación de
proyectos para la UOD
Santa Cruz y la UOR Chaco
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 14,577.26 0.00 Ejecución

pendiente
2018-10-

20
2018-12-

15
2019-06-

13

 BO-EMPODERAR-98396-
NC-RFQ / Impresión de
formularios y manuales
(Varios requerimientos)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 26,240.00 0.00 Cancelado 2019-02-

06
2019-04-

03
2019-09-

30

 BO-EMPODERAR-98398-
NC-RFQ / Impresión de
cartillas e instrumentos de
capacitación en riego
tecnificado (Varios
requerimientos)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 13,557.00 0.00 Cancelado 2019-02-

06
2019-04-

03
2019-09-

30

 BO-EMPODERAR-98399-
NC-RFQ / Impresión de
material de divulgación
(banners, rollers, afiches y
otros)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 17,642.00 0.00 Cancelado 2019-02-

06
2019-04-

03
2019-09-

30

 BO-EMPODERAR-115134-
NC-RFQ / Impresión
manual integrado de plagas
y cartilla de planes de
alianza con riego
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 11,650.00 10,861.69 Finalizado 2019-05-

06
2019-07-

01
2019-06-

24
2019-12-

28
2019-07-

09

 BO-EMPODERAR-115136-
NC-RFQ / Impresión
manual de adquisiciones y
contrataciones y guía de
procedimientos
administrativos
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 16,620.00 15,496.02 Finalizado 2019-05-

06
2019-07-

01
2019-06-

24
2019-12-

28
2019-06-

27

 BO-EMPODERAR-118166-
NC-DIR / Contratación de
una empresa para prestar
apoyo logístico en un taller
de capacitación horizontal e
intercambio de
experiencias entre
productores en carpas
solares
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Adquisición
directa Direct

 
5,200.00 5,061.46 Finalizado 2019-06-

05
2019-06-

06
2019-06-

10
2019-06-

06
2019-07-

15
2019-06-

06
2020-01-

11
2019-06-

25

 BO-EMPODERAR-134942-
NC-RFQ / Impresión
Manual Integrado de Plagas
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 20,408.00 20,275.16 Finalizado 2019-09-

23
2019-11-

18
2019-10-

17
2020-05-

16
2019-10-

23

 BO-EMPODERAR-136077-
NC-RFQ / Colocado de
letrero del Proyecto de
Alianzas Rurales (PARII)
Unidad Operativa
Departamental de
Cochabamba
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 5,466.00 0.00 Cancelado 2019-10-

01
2019-11-

26
2020-05-

24

 BO-EMPODERAR-136078-
NC-RFQ / Colocado de
letreros del Proyecto de
Alianzas Rurales (PARII)
Unidad Operativa
Departamental La Paz
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 5,466.00 0.00 Cancelado 2019-10-

02
2019-11-

27
2020-05-

25

 BO-EMPODERAR-136079-
GO-RFQ / Impresion de
banners de difusión del PAR
II para las Unidades
Operativas
Departamentales del PAR II
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 14,548.00 0.00 Cancelado 2019-10-

02
2019-11-

27
2020-05-

25

 BO-EMPODERAR-144688-
NC-RFQ / ADQUISICION DE
MATERIAL DE ESCRITORIO
PARA OFICINAS
DEPENDIENTES DEL PAR II
DEL PROYECTO PAR II
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 43,560.00 43,274.18 Finalizado 2019-11-

11
2020-01-

06
2019-11-

15
2020-07-

04
2019-11-

19

 BO-EMPODERAR-144690-
NC-RFQ / ADQUISICION DE
PAPEL PARA OFICINAS DEL
PAR II
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 7,960.00 7,907.31 Finalizado 2019-11-

11
2020-01-

06
2019-11-

15
2020-07-

04
2019-11-

19

 BO-EMPODERAR-149062-
NC-RFQ / Impresión de
adhesivos para el PAR II
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 18,149.00 13,112.80 Finalizado 2019-12-

11
2020-02-

05
2019-12-

26
2020-08-

03
2019-12-

27

 BO-EMPODERAR-153837-
NC-RFQ / Contratación
servicio de limpieza de las
oficinas del Programa
EMPODERAR
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 13,630.00 1,042.72 Firmado 2020-01-

19
2020-03-

15
2020-03-

02
2020-09-

11

 BO-EMPODERAR-208717-
NC-RFQ / COLOCADO DE
15 LETREROS DE
IDENTIFICACION DE
PROYECTOS PARA LA UOD
LA PAZ - PROYECTO PAR II
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 5,470.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

13
2021-02-

07
2021-08-

06

 BO-EMPODERAR-208719-
NC-RFQ / COLOCADO DE
15 LETREROS DE
IDENTIFICACION DE
PROYECTOS PARA LA UOD
COCHABAMBA - PROYECTO
PAR II
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 5,470.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

13
2021-02-

07
2021-08-

06

 BO-EMPODERAR-209265-
NC-RFQ / Adquisición de
papel
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 10,496.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

16
2021-02-

10
2021-08-

09

 BO-EMPODERAR-209266-
NC-RFQ / Material de
difusión (folders
institucionales, calendarios,
afiches y broshures)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 14,936.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

16
2021-02-

10
2021-08-

09

 BO-EMPODERAR-209267-
NC-RFQ / Gigantografías,
banners, rollers y
credenciales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 16,063.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

16
2021-02-

10
2021-08-

09

 BO-EMPODERAR-209268-
NC-RFQ / Calendarios de
escritorio
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 14,213.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

16
2021-02-

10
2021-08-

09

 BO-EMPODERAR-209271-
NC-RFQ / Servicio de
limpieza de las oficinas de
la UCN
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 13,995.00 0.00 Cancelado 2020-12-

16
2021-02-

10
2021-08-

09

 BO-EMPODERAR-210330-
NC-DIR / Contratación
servicio de limpieza de las
oficinas de la Unidad de
Coordinación Nacional del
Programa EMPODERAR
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Adquisición

directa Direct
 

13,995.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-12-
16

2020-12-
21

2021-01-
25

2021-07-
24

 BO-EMPODERAR-217872-
NC-RFQ / Impresión de
guías y manuales
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 37,950.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-02-

09
2021-04-

06
2021-10-

03

 BO-EMPODERAR-224213-
NC-RFQ / IMPRESION DE
ADHESIVOS CON
INFORMACION DE
BIOSEGURIDAD PARA EL
PAR II
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Solicitud de
cotizaciones Open - National

 
Single Stage - One
Envelope 7,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

15
2021-05-

10
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-224215-
NC-RFQ / IMPRESION DE
TRIPTICOS DE
CONTABILIDAD Y SISTEMAS
DE RIEGO PARA EL PAR II
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 7,000.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

15
2021-05-

10
2021-11-

06

 BO-EMPODERAR-225629-
NC-RFQ / ELABORACION DE
CUADERNOS
INSITUCIONALES DEL
PROYECTO PAR II
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 13,995.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

24
2021-05-

19
2021-11-

15

 BO-EMPODERAR-225630-
NC-RFQ / ELABORACION DE
SEÑALETICAS PARA EL
PROYECTO PAR II
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 4,480.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

24
2021-05-

19
2021-11-

15

 BO-EMPODERAR-225632-
NC-RFQ / ELABORACION DE
BANNER (GIGANTOGRAFIAS)
PARA LAS UODs DEL
PROYECTO PAR II
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Solicitud de

cotizaciones Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 21,850.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

24
2021-05-

19
2021-11-

15

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount
(US$)

Process
Status Terms of Reference Expression of

Interest Notice
Short List and Draft

Request for
Proposals

Request for
Proposals as Issued

Opening of
Technical Proposals

/ Minutes
 Evaluation of

Technical Proposal
Combined Evaluation

Report and Draft
Negotiated Contract

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 Solicitud de adenda a
Contrato CS 001/09 / Mail
de Jhonny Delgadillo del 15
de mayo, 2015 solicitando
adenda al Contrato de
Servicios de CS 001/09 -
PWC para Auditoria de
Adquisiciones del proyecto
 

IDA / 51700 Institutional Strengthening Previa Selección basada
en calidad

Open -
International
 

27,571.00 27,770.19 Firmado 2015-05-
19

2015-05-
18

 BO-EMPODERAR-57797-
CS-QCBS / Evaluación de
desempeño del Proyecto de
Alianzas Rurales - Segunda
Fase
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior

Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

61,225.00 47,910.78 Finalizado 2018-05-
01

2018-07-
31

2018-05-
22

2018-07-
05

2018-10-
16

2018-08-
02

2018-11-
19

2018-09-
01

2019-03-
14

2018-10-
06

2019-03-
26

2018-11-
10

2019-05-
09

2019-11-
10

2019-08-
08

 BO-EMPODERAR-72124-
CS-QCBS / Evaluación
financiera de planes de
alianza Unidad Operativa
Departamental Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

38,273.00 0.00 Cancelado 2018-07-
30

2018-08-
20

2018-10-
03

2018-10-
31

2018-11-
30

2019-01-
04

2019-02-
08

2020-02-
08

 BO-EMPODERAR-72125-
CS-QCBS / Evaluación
financiera de planes de
alianza Unidad Operativa
Departamental
Cochabamba
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

51,030.00 0.00 Cancelado 2018-07-
30

2018-08-
20

2018-10-
03

2018-10-
31

2018-11-
30

2019-01-
04

2019-02-
08

2020-02-
08

 BO-EMPODERAR-72127-
CS-QCBS / Evaluación
financiera de alianzas
Unidad Operativa
Departamental Tarija
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

48,600.00 0.00 Cancelado 2018-07-
30

2018-08-
20

2018-10-
03

2018-10-
31

2018-11-
30

2019-01-
04

2019-02-
08

2020-02-
08

 BO-EMPODERAR-72128-
CS-QCBS / Evaluación
financiera de planes de
alianza Unidad Operativa
Departamental Oruro
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

58,320.00 0.00 Cancelado 2018-07-
30

2018-08-
20

2018-10-
03

2018-10-
31

2018-11-
30

2019-01-
04

2019-02-
08

2020-02-
08

 BO-EMPODERAR-72210-
CS-QCBS / Evaluación
financiera de planes de
alianza de la Unidad
Operativa Departamental La
Paz
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

54,675.00 0.00 Cancelado 2018-07-
31

2018-08-
21

2018-10-
04

2018-11-
01

2018-12-
01

2019-01-
05

2019-02-
09

2020-02-
09
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 BO-EMPODERAR-72212-
CS-QCBS / Evaluación
financiera de planes de
alianza de la Unidad
Operativa Departamental
Beni
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

22,275.00 0.00 Cancelado 2018-07-
31

2018-08-
21

2018-10-
04

2018-11-
01

2018-12-
01

2019-01-
05

2019-02-
09

2020-02-
09

 BO-EMPODERAR-72214-
CS-QCBS / Evaluación
financiera de planes de
alianza de la Unidad
Operativa Departamental
Potosí
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

55,404.00 0.00 Cancelado 2018-07-
31

2018-08-
21

2018-10-
04

2018-11-
01

2018-12-
01

2019-01-
05

2019-02-
09

2020-02-
09

 BO-EMPODERAR-72215-
CS-QCBS / Evaluación
financiera de planes de
alianza de la Unidad
Operativa Departamental
Pando
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

38,273.00 0.00 En ejecución 2018-07-
31

2018-08-
21

2018-10-
04

2018-11-
01

2018-12-
01

2019-01-
05

2019-02-
09

2020-02-
09

 BO-EMPODERAR-72217-
CS-QCBS / Evaluación
financiera de planes de
alianza de la Unidad
Operativa Departamental
Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

51,941.00 0.00 Cancelado 2018-07-
31

2018-08-
21

2018-10-
04

2018-11-
01

2018-12-
01

2019-01-
05

2019-02-
09

2020-02-
09

 BO-EMPODERAR-72219-
CS-QCBS / Evaluación
financiera de planes de
alianza de la Unidad
Operativa Regional Chaco
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

22,275.00 0.00 Cancelado 2018-07-
31

2018-08-
21

2018-10-
04

2018-11-
01

2018-12-
01

2019-01-
05

2019-02-
09

2020-02-
09

 BO-EMPODERAR-96160-
CS-QCBS / Evaluación
técnica del personal de la
Unidad de Coordinación
Nacional y de las unidades
operativas departamentales
del Proyecto de Alianzas
Rurales correspondiente a
las gestiones 2018, 2019 y
2020
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

75,000.00 23,399.24 Finalizado 2019-01-
23

2019-01-
25

2019-02-
13

2019-03-
29

2019-05-
03

2019-04-
26

2019-06-
03

2019-05-
26

2019-06-
14

2019-06-
30

2019-07-
08

2019-08-
04

2019-07-
22

2020-08-
03

2019-09-
16

 BO-EMPODERAR-98371-
CS-QCBS / Evaluación de
lineas de base del PAR II
(financiamiento adicional)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

49,000.00 0.00 Ejecución
pendiente

2019-02-
01

2019-02-
22

2019-04-
07

2019-05-
05

2019-06-
04

2019-07-
09

2019-08-
13

2020-08-
12

 BO-EMPODERAR-98375-
CS-QCBS / Contratación
auditoria financiera
gestiones 2018, 2019,
2020
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

105,000.00 19,907.28 Firmado 2019-02-
01

2019-02-
25

2019-02-
22

2019-04-
07

2019-03-
26

2019-05-
05

2019-03-
26

2019-06-
04

2019-04-
05

2019-07-
09

2019-04-
15

2019-08-
13

2019-05-
06

2020-08-
12

 BO-EMPODERAR-98378-
CS-QCBS / Contratación
auditoria de adquisiciones
correspondiente a las
gestiones 2018, 2019 y
2020
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

105,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-
01

2019-02-
22

2019-04-
07

2019-05-
05

2019-06-
04

2019-07-
09

2019-08-
13

2020-08-
12

 BO-EMPODERAR-102668-
CS-CQS / Contratación
auditoria  especial de
adquisiciones y
contrataciones
correspondiente al periodo
de 01/04/2018 al
31/12/19
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

35,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-
22

2019-03-
15

2019-04-
28

2019-05-
28

2019-07-
02

2019-12-
29

 BO-EMPODERAR-136318-
CS-CQS / Supervisión del
levantamiento de
información de encuesta de
hogares rurales del PAR II y
determinación de la linea
de base del financiamiento
adicional del PAR II
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

51,020.00 0.00 Cancelado 2019-09-
27

2019-10-
18

2019-12-
01

2019-12-
31

2020-02-
04

2020-08-
02

 BO-EMPODERAR-136319-
CS-QCBS / Levantamiento
de información de
encuestas de hogares
rurales para la evaluación
de impacto del PAR II y
linea de base del
financiamiento adicional del
PAR II
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

131,196.00 0.00 Cancelado 2019-09-
27

2019-09-
18

2019-10-
18

2019-12-
01

2019-12-
29

2020-01-
28

2020-03-
03

2020-04-
07

2021-04-
07

 BO-EMPODERAR-153833-
CS-CQS / Contratación
auditoria especial de
adquisiciones y
contrataciones
correspondiente a las
gestiones 2018, 2019 y
2020
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

36,000.00 0.00 En ejecución 2020-01-
14

2020-01-
21

2020-02-
04

2020-03-
19

2020-04-
18

2020-05-
23

2020-11-
19

 BO-EMPODERAR-190894-
CS-QCBS / Levantamiento
de información de
encuestas de hogares
rurales para la evaluación
de impacto del PAR II y
linea de base del
financiamiento adicional del
PAR II
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior
Selección basada
en calidad y
costo

Open - National
 

131,196.00 0.00 En ejecución 2020-08-
27

2020-09-
01

2020-09-
17

2020-10-
31

2020-11-
28

2020-12-
28

2021-02-
01

2021-03-
08

2021-11-
01

 BO-EMPODERAR-197276-
CS-CQS / CONTRATACION
DE UNA EMPRESA PARA LA
EVALUACION TECNICA DE
PERSONAL DEL PROYECTO
DE ALIANZAS RURALES II,
CORRESPONDIENTE A LA
GESTION 2020
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

45,000.00 0.00 En ejecución 2020-09-
30

2020-10-
09

2020-10-
21

2020-12-
04

2021-01-
03

2021-02-
07

2021-08-
06

 BO-EMPODERAR-202111-
CS-CQS / ASISTENCIA
TECNICA REGIONAL PARA
COMERCIALIZACION
(GESTION DE MERCADOS) -
REGION CHACO DEL PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-
29

2020-11-
03

2020-11-
19

2021-01-
02

2021-02-
01

2021-03-
08

2021-09-
04

 BO-EMPODERAR-202114-
CS-CQS / ASISTENCIA
TECNICA REGIONAL PARA
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL
(GESTION DE PLANES DE
NEGOCIOS Y PROYECTOS
PRODUCTIVOS) - REGION
TROPICO HUMEDO DEL PAR
II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-
29

2020-11-
03

2020-11-
19

2021-01-
02

2021-02-
01

2021-03-
08

2021-09-
04

 BO-EMPODERAR-202115-
CS-CQS / ASISTENCIA
TECNICA REGIONAL PARA
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL
(GESTION DE PLANES DE
NEGOCIOS Y PROYECTOS
PRODUCTIVOS) - REGION
CHACO DEL PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-
29

2020-11-
03

2020-11-
19

2021-01-
02

2021-02-
01

2021-03-
08

2021-09-
04

 BO-EMPODERAR-202112-
CS-CQS / ASISTENCIA
TECNICA REGIONAL PARA
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL
(GESTION DE PLANES DE
NEGOCIOS Y PROYECTOS
PRODUCTIVOS) - REGION
ALTIPLANO DEL PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-
29

2020-11-
03

2020-11-
19

2021-01-
02

2021-02-
01

2021-03-
08

2021-09-
04

 BO-EMPODERAR-201957-
CS-CQS / ASISTENCIA
TECNICA REGIONAL PARA
PRODUCCION (PRIMARIA
Y/O DE TRANSFORMACION,
GESTION AMBIENTAL Y
ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO) - REGION
ALTIPLANO DEL PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-
29

2020-11-
03

2020-11-
19

2021-01-
02

2021-02-
01

2021-03-
08

2021-09-
04

 BO-EMPODERAR-202099-
CS-CQS / ASISTENCIA
TECNICA REGIONAL PARA
PRODUCCION (PRIMARIA
Y/O DE TRANSFORMACION,
GESTION AMBIENTAL Y
ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO) - REGION
VALLES DEL PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-
29

2020-11-
03

2020-11-
19

2021-01-
02

2021-02-
01

2021-03-
08

2021-09-
04

 BO-EMPODERAR-202110-
CS-CQS / ASISTENCIA
TECNICA REGIONAL PARA
COMERCIALIZACION
(GESTION DE MERCADOS) -
REGION TROPICO HUMEDO
DEL PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-
29

2020-11-
03

2020-11-
19

2021-01-
02

2021-02-
01

2021-03-
08

2021-09-
04

 BO-EMPODERAR-202113-
CS-CQS / ASISTENCIA
TECNICA REGIONAL PARA
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL
(GESTION DE PLANES DE
NEGOCIOS Y PROYECTOS
PRODUCTIVOS) - REGION
VALLES DEL PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-
29

2020-11-
03

2020-11-
19

2021-01-
02

2021-02-
01

2021-03-
08

2021-09-
04

 BO-EMPODERAR-202101-
CS-CQS / ASISTENCIA
TECNICA REGIONAL PARA
PRODUCCION (PRIMARIA
Y/O DE TRANSFORMACION,
GESTION AMBIENTAL Y
ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO) - REGION
CHACO DEL PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-
29

2020-11-
03

2020-11-
19

2021-01-
02

2021-02-
01

2021-03-
08

2021-09-
04

 BO-EMPODERAR-202107-
CS-CQS / ASISTENCIA
TECNICA REGIONAL PARA
COMERCIALIZACION
(GESTION DE MERCADOS) -
REGION ALTIPLANO DEL
PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-
29

2020-11-
03

2020-11-
19

2021-01-
02

2021-02-
01

2021-03-
08

2021-09-
04

 BO-EMPODERAR-202108-
CS-CQS / ASISTENCIA
TECNICA REGIONAL PARA
COMERCIALIZACION
(GESTION DE MERCADOS) -
REGION VALLES DEL PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-
29

2020-11-
03

2020-11-
19

2021-01-
02

2021-02-
01

2021-03-
08

2021-09-
04

 BO-EMPODERAR-202100-
CS-CQS / ASISTENCIA
TECNICA REGIONAL PARA
PRODUCCION (PRIMARIA
Y/O DE TRANSFORMACION,
GESTION AMBIENTAL Y
ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO) - REGION
TROPICO HUMEDO DEL PAR
II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior

Selección basada
en calificaciones
de consultores

Open - National
 

50,000.00 0.00 Cancelado 2020-10-
29

2020-11-
03

2020-11-
19

2021-01-
02

2021-02-
01

2021-03-
08

2021-09-
04

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market

Approach
Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual

Amount
(US$)

Process
Status Terms of Reference

Invitation to
Identified/Selected

Consultant
Draft Negotiated

Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
MDRyT/EMPODERAR/PAR/E
A/019/2014 / No objecion
contratacion de Oficial de
Negocios de la UOR Valles
Centro Cochabamba.
 

IDA / 51700 Institutional Strengthening Previa Individual Open
 

6,240.00 6,112.88 En ejecución 2014-10-
29

 BO-EMPODERAR-57030-
CS-INDV / Especialista en
negocios 1
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
79,561.00 4,642.19 Rescindido 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57058-
CS-INDV / Especialista en
capacitación y asistencia
técnica
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
79,561.00 4,642.19 Rescindido 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57073-
CS-INDV / Especialista en
infraestructura.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
79,561.00 4,642.19 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57011-
CS-INDV / Analista en
comunicación
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
67,335.00 4,231.02 Rescindido 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57032-
CS-INDV / Analista
ambiental Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
67,335.00 4,231.02 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57066-
CS-INDV / Analista
ambiental Cochabamba
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
67,335.00 4,231.02 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57055-
CS-INDV / Analista
ambiental Tarija
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
67,335.00 4,231.02 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57017-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego
Tarija
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,224.90 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57059-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego
Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,231.02 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57024-
CS-INDV / Especialista
financiero
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
98,094.00 5,955.56 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57028-
CS-INDV / Especialista de
adquisiciones
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
79,561.00 4,642.19 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03
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 BO-EMPODERAR-57097-
CS-INDV / Analista de
desembolsos 1
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
76,659.00 4,472.86 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57076-
CS-INDV / Analista
financiero 1
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
76,659.00 4,231.02 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57096-
CS-INDV / Analista
financiero 2
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
68,786.00 4,013.47 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57151-
CS-INDV / Analista
fiduciario Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,231.02 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57054-
CS-INDV / Analista
fiduciario Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,231.02 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57029-
CS-INDV / Analista
fiduciario Cochabamba
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,231.02 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57057-
CS-INDV / Analista
fiduciario Tarija
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,231.02 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57019-
CS-INDV / Analista
fiduciario La Paz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,402.55 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57080-
CS-INDV / Analista
fiduciario Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,231.02 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57060-
CS-INDV / Analista
fiduciario Chaco
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,231.02 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57101-
CS-INDV / Especialista en
planificación y monitoreo
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
98,094.00 5,723.52 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57026-
CS-INDV / Asistente -
Administrativo
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
38,535.00 2,245.15 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57063-
CS-INDV / Asistente
administrativo Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
33,318.00 1,944.04 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57070-
CS-INDV / Asistente
administrativo Cochabamba
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
33,318.00 1,941.23 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57094-
CS-INDV / Asistente
administrativo Tarija
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
33,318.00 1,941.23 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57020-
CS-INDV / Asistente
administrativo Chaco
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
33,318.00 1,941.23 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57099-
CS-INDV / Asistente
mensajero Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
30,938.00 1,941.23 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57071-
CS-INDV / Asistente
mensajero Tarija
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
30,938.00 1,941.23 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57034-
CS-INDV / Asistente
mensajero La Paz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
30,938.00 1,941.23 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57053-
CS-INDV / Asistente
mensajero La Paz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
30,938.00 1,941.23 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57014-
CS-INDV / Asistente
mensajero Chaco
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
30,938.00 1,941.23 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57795-
CS-INDV / Base de datos de
proveedores de bienes y
servicios
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
3,890.00 0.00 Cancelado 2018-08-

15
2018-10-

03
2018-10-

24
2018-11-

28
2019-05-

27

 BO-EMPODERAR-57766-
CS-INDV / Analista
Ambiental La Paz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57704-
CS-INDV / Analista
ambiental Oruro
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
67,335.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57733-
CS-INDV / Analista
ambiental Beni
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
67,335.00 9,047.65 Finalizado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-57705-
CS-INDV / Analista
ambiental Potosí
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
67,335.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57748-
CS-INDV / Analista
ambiental Pando
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
67,335.00 9,047.79 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57770-
CS-INDV / Analista
ambiental Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
67,335.00 9,047.79 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57735-
CS-INDV / Analista
ambiental Chaco
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
67,335.00 9,047.79 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57862-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego
Chaco
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
67,335.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57726-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego
Cochabamba
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
67,335.00 1,266.69 Firmado 2018-04-

16
2018-09-

16
2018-06-

04
2018-11-

23
2018-06-

25
2018-12-

10
2018-07-

30
2018-12-

10
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57771-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego
Oruro
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
67,335.00 1,447.65 Firmado 2018-04-

16
2018-09-

16
2018-06-

04
2018-11-

23
2018-06-

25
2018-12-

07
2018-07-

30
2018-12-

07
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57707-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego La
Paz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57846-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego Beni
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57773-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego
Potosí
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57708-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego
Pando
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

07
2018-07-

30
2018-08-

07
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57848-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego
Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57467-
CS-INDV / Analista de
desembolsos 2
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
63,872.00 8,582.70 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57774-
CS-INDV / Analista
financiero 2
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
63,872.00 8,582.91 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57834-
CS-INDV / Analista
fiduciario Cochabamba
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,041.10 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57469-
CS-INDV / Analista
fiduciario Tarija
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 1,025.42 Firmado 2018-04-

16
2018-09-

16
2018-06-

04
2018-11-

23
2018-06-

25
2018-12-

13
2018-07-

30
2018-12-

13
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57470-
CS-INDV / Analista
fiduciario Oruro
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57777-
CS-INDV / Analista
fiduciario Beni
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57738-
CS-INDV / Analista
fiduciario Potosí
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57749-
CS-INDV / Analista
fiduciario Pando
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,047.79 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57833-
CS-INDV / Analista
fiduciario Pando
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 -19.67 Rescindido 2018-04-

16
2018-07-

18
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57751-
CS-INDV / Analista
fiduciario Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 1,447.65 Firmado 2018-04-

16
2018-09-

16
2018-06-

04
2018-11-

23
2018-06-

25
2018-12-

07
2018-07-

30
2018-12-

07
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57740-
CS-INDV / Analista
fiduciario Chaco
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57474-
CS-INDV / Asistente
administrativo Oruro
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
33,318.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57717-
CS-INDV / Asistente
administrativo La Paz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
33,318.00 4,157.13 Firmado 2018-04-

16
2018-05-

20
2018-06-

04
2018-06-

05
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57718-
CS-INDV / Asistente
administrativo Beni
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
33,318.00 2,494.28 Firmado 2018-04-

16
2018-09-

21
2018-06-

04
2018-09-

21
2018-06-

25
2018-10-

01
2018-07-

30
2018-10-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57780-
CS-INDV / Asistente
administrativo Potosí
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
33,318.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57709-
CS-INDV / Asistente
administrativo Pando
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
33,318.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57845-
CS-INDV / Asistente
administrativo Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
33,318.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57711-
CS-INDV / Asistente
mensajero Cochabamba
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
30,938.00 4,766.84 Firmado 2018-04-

16
2018-07-

03
2018-06-

04
2018-07-

03
2018-06-

25
2018-07-

12
2018-07-

30
2018-07-

12
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57719-
CS-INDV / Asistente
mensajero Beni
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
30,938.00 1,358.00 Firmado 2018-04-

16
2018-11-

07
2018-06-

04
2018-11-

07
2018-06-

25
2018-11-

12
2018-07-

30
2018-11-

12
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57476-
CS-INDV / Asistente
mensajero Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
30,938.00 2,494.28 Firmado 2018-04-

16
2018-08-

30
2018-06-

04
2018-09-

20
2018-06-

25
2018-10-

01
2018-07-

30
2018-10-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-58139-
CS-INDV / Especialista en
Infraestructura y Riego
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
79,561.00 9,927.59 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57016-
CS-INDV / Operador
Cochabamba: Consultor de
linea Operador
Departamental de la Unidad
Operativa Departamental
Cochabamba . Responsable
de la Unidad
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
98,094.00 5,955.56 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57849-
CS-INDV / 46 Facilitadores
UOD Santa Cruz :
Facilitador de la Unidad
Operativa Departamental
Santa Cruz, Consultor por
producto, Encargado de la
elaborar planes de alianza
(planes de negocio) para su
financiamiento
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
178,618.00 103,147.35 Finalizado 2018-06-

01
2018-07-

15
2018-07-

20
2018-11-

20
2018-08-

10
2018-11-

22
2018-09-

14
2018-11-

26
2019-03-

13
2019-05-

21
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 BO-EMPODERAR-57744-
CS-INDV / 45 Facilitadores
UOD Cochabamba:
Facilitador de la Unidad
Operativa Departamental
Cochabamba, Consultor por
producto, Encargado de la
elaborar planes de alianza
(planes de negocio) para su
financiamiento
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
176,918.00 206,418.43 Finalizado 2018-06-

01
2018-07-

27
2018-07-

20
2018-11-

21
2018-08-

10
2018-11-

21
2018-09-

14
2018-12-

05
2019-03-

13
2019-08-

01

 BO-EMPODERAR-57453-
CS-INDV / 46 Facilitadores
UOD Tarija: Facilitador de la
Unidad Operativa
Departamental Tarija,
Consultor por producto,
Encargado de la elaborar
planes de alianza (planes
de negocio) para su
financiamiento
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
178,618.00 171,846.48 Finalizado 2018-06-

01
2018-07-

16
2018-07-

20
2018-10-

29
2018-08-

10
2018-11-

12
2018-09-

14
2018-12-

28
2019-03-

13
2019-10-

11

 BO-EMPODERAR-57712-
CS-INDV / 45 Facilitadores
UOD Oruro: Facilitador de
la Unidad Operativa
Departamental Oruro,
Consultor por producto,
Encargado de la elaborar
planes de alianza (planes
de negocio) para su
financiamiento
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
176,918.00 170,714.94 Finalizado 2018-06-

01
2018-07-

15
2018-07-

20
2018-09-

06
2018-08-

10
2018-11-

13
2018-09-

14
2018-11-

29
2019-03-

13
2019-08-

26

 BO-EMPODERAR-57756-
CS-INDV / 46 Facilitadores
UOD La Paz: Facilitador de
la Unidad Operativa
Departamental La Paz,
Consultor por producto,
Encargado de la elaborar
planes de alianza (planes
de negocio) para su
financiamiento
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
178,618.00 198,173.00 Finalizado 2018-06-

01
2018-07-

22
2018-07-

20
2018-12-

03
2018-08-

10
2018-12-

05
2018-09-

14
2018-12-

05
2019-03-

13
2019-05-

03

 BO-EMPODERAR-57458-
CS-INDV / 45 Facilitadores
UOD Beni: Facilitador de la
Unidad Operativa
Departamental Beni,
Consultor por producto,
Encargado de la elaborar
planes de alianza (planes
de negocio) para su
financiamiento
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
176,918.00 35,560.07 Finalizado 2018-06-

01
2018-10-

23
2018-07-

20
2018-12-

07
2018-08-

10
2018-12-

12
2018-09-

14
2018-12-

12
2019-03-

13
2019-06-

17

 BO-EMPODERAR-57713-
CS-INDV / 45 Facilitadores
UOD Potosí: Facilitador de
la Unidad Operativa
Departamental Potosí,
Consultor por producto,
Encargado de la elaborar
planes de alianza (planes
de negocio) para su
financiamiento
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
176,918.00 183,206.96 Finalizado 2018-06-

01
2018-07-

19
2018-07-

20
2018-10-

19
2018-08-

10
2018-10-

22
2018-09-

14
2018-11-

26
2019-03-

13
2019-07-

09

 BO-EMPODERAR-57757-
CS-INDV / 45 Facilitadores
UOD Pando: Facilitador de
la Unidad Operativa
Departamental  Pando,
Consultor por producto,
Encargado de la elaborar
planes de alianza (planes
de negocio) para su
financiamiento
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
176,918.00 284,358.91 Finalizado 2018-06-

01
2018-07-

12
2018-07-

20
2018-11-

07
2018-08-

10
2018-11-

12
2018-09-

14
2018-12-

18
2019-03-

13
2019-06-

30

 BO-EMPODERAR-57727-
CS-INDV / 46 Facilitadores
UOD Chuquisaca:
Facilitador de la Unidad
Operativa Departamental
Chuquisaca, Consultor por
producto, Encargado de la
elaborar planes de alianza
(planes de negocio) para su
financiamiento
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
178,618.00 240,547.53 Finalizado 2018-06-

01
2018-06-

29
2018-07-

20
2018-08-

31
2018-08-

10
2018-09-

17
2018-09-

14
2019-12-

17
2019-03-

13
2019-12-

17

 BO-EMPODERAR-57857-
CS-INDV / 32 Facilitadores
UOD Chaco: Facilitador de
la Unidad Operativa
Regional Chaco, Consultor
por producto, Encargado de
la elaborar planes de
alianza (planes de negocio)
para su financiamiento
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
121,383.00 129,340.08 Finalizado 2018-06-

01
2018-08-

14
2018-07-

20
2018-10-

25
2018-08-

10
2018-10-

29
2018-09-

14
2018-11-

21
2019-03-

13
2019-05-

19

 BO-EMPODERAR-57789-
CS-INDV / Analista en DO
Santa Cruz: Consultor de
linea Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Santa Cruz, Responsable
del Fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
62,155.00 1,447.65 Firmado 2018-04-

16
2018-09-

16
2018-06-

04
2018-11-

23
2018-06-

25
2018-12-

07
2018-07-

30
2018-12-

07
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57758-
CS-INDV / Analista en DO
Cochabamba: Consultor de
linea Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Cochabamba, Responsable
del Fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
62,155.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57760-
CS-INDV / Analista en DO
Tarija: Consultor de linea
Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Tarija, Responsable del
Fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
62,155.00 1,266.69 Firmado 2018-04-

16
2018-09-

16
2018-06-

04
2018-11-

23
2018-06-

25
2018-12-

10
2018-07-

30
2018-12-

10
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57761-
CS-INDV / Analista en DO
Oruro: Consultor de linea
Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Oruro, Responsable del
Fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
62,155.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57792-
CS-INDV / Analista en DO
La Paz:Consultor de linea
Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental La
Paz, Responsable del
Fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
62,155.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57815-
CS-INDV / Analista en DO
Beni: Consultor de linea
Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Beni, Responsable del
Fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
62,155.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57482-
CS-INDV / Analista en DO
Pando: Consultor de linea
Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Pando, Responsable del
Fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
62,155.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57697-
CS-INDV / Analista en DO
Chuquisaca: Consultor de
linea Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Chuquisaca, Responsable
del Fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
62,155.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-08-

27
2018-06-

25
2018-08-

27
2018-07-

30
2018-08-

27
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57839-
CS-INDV / Analista en DO
Chaco: Consultor de linea
Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Regional Chaco,
Responsable del
Fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
62,155.00 9,041.24 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

07
2018-07-

30
2018-08-

07
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57728-
CS-INDV / 14
Acompañantes UOD Santa
Cruz: Acompañante de la
Unidad Operativa
Departamental Santa Cruz,
Consultor por producto,
Responsable de la ejecución
de las actividades de los
planes de alianza, la
implementación física,
financiera y técnica y el
Fort. Orga.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
253,546.00 0.00 Cancelado 2018-05-

01
2018-06-

19
2018-07-

10
2018-08-

14
2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57762-
CS-INDV / 14
Acompañantes UOD
Cochabamba: Acompañante
de la Unidad Operativa
Departamental
Cochabamba, Consultor por
producto, Responsable de
la ejecución de las
actividades de los planes de
alianza, la implementación
física, financiera y técnica y
el Fort Organiza
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
253,546.00 117,962.82 Firmado 2018-05-

01
2019-09-

23
2018-06-

19
2019-12-

17
2018-07-

10
2019-12-

18
2018-08-

14
2019-12-

18
2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57714-
CS-INDV / 14
Acompañantes UOD Tarija:
Acompañante de la Unidad
Operativa Departamental
Tarija Consultor por
producto, Responsable de
la ejecución de las
actividades de los planes de
alianza, la implementación
física, financiera y técnica y
el Fortalecimiento Organi
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
253,546.00 49,583.17 Firmado 2018-05-

01
2019-01-

28
2018-06-

19
2019-01-

28
2018-07-

10
2019-02-

01
2018-08-

14
2019-10-

10
2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57460-
CS-INDV / 14
Acompañantes UOD Oruro:
Acompañante de la Unidad
Operativa Departamental
Potosi, Consultor por
producto, Responsable de
la ejecución de las
actividades de los planes de
alianza, la implementación
física, financiera y técnica y
el Fort. Organizacional
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
253,546.00 105,860.66 Firmado 2018-05-

01
2019-08-

20
2018-06-

19
2019-09-

18
2018-07-

10
2019-10-

01
2018-08-

14
2019-11-

14
2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57698-
CS-INDV / 14
Acompañantes UOD La Paz:
Acompañante de la Unidad
Operativa Departamental La
Paz, Consultor por
producto, Responsable de
la ejecución de las
actividades de los planes de
alianza, la implementación
física, financiera y técnica y
el Fortalecimiento Organ
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
257,376.00 164,031.91 Firmado 2018-05-

01
2015-07-

29
2018-06-

19
2019-10-

17
2018-07-

10
2019-10-

17
2018-08-

14
2019-11-

21
2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57856-
CS-INDV / 14
Acompañantes UOD Beni:
Acompañante de la Unidad
Operativa Departamental
Beni, Consultor por
producto, Responsable de
la ejecución de las
actividades de los planes de
alianza, la implementación
física, financiera y técnica y
el Fortalecimiento
Organizac
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
253,546.00 0.00 Cancelado 2018-05-

01
2018-06-

19
2018-07-

10
2018-08-

14
2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57850-
CS-INDV / 14
Acompañantes UOD Potosí:
Acompañante de la Unidad
Operativa Departamental
Potosí, Consultor por
producto, Responsable de
la ejecución de las
actividades de los planes de
alianza, la implementación
física, financiera y técnica y
el Fortalecimiento Organ
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
253,546.00 69,026.09 Firmado 2018-05-

01
2019-02-

06
2018-06-

19
2019-02-

07
2018-07-

10
2019-02-

08
2018-08-

14
2019-10-

11
2019-02-

10
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 BO-EMPODERAR-57796-
CS-INDV / 14
Acompañantes UOD
Pando:Acompañante de la
Unidad Operativa
Departamental Pando,
Consultor por producto,
Responsable de la ejecución
de las actividades de los
planes de alianza la
implementación física,
financiera y técnica y el
fortalecimiento Organizac
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
244,354.00 140,755.48 Firmado 2018-05-

01
2019-02-

04
2018-06-

19
2019-02-

05
2018-07-

10
2019-02-

06
2018-08-

14
2019-12-

11
2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57763-
CS-INDV / 14
Acompañantes UOD
Chuquisaca:Acompañante
de la Unidad Operativa
Departamental Chuquisaca,
Consultor por producto,
Responsable de la ejecución
de las actividades de los
planes de alianza, la
implementación física,
financiera y técnica y el
Forta Organi
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
255,844.00 56,191.16 Firmado 2018-05-

01
2019-10-

14
2018-06-

19
2019-10-

07
2018-07-

10
2019-10-

17
2018-08-

14
2019-10-

28
2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57729-
CS-INDV / 9 Acompañantes
UOD Chaco:Acompañante
de la Unidad Operativa
Regional Chaco, Consultor
por producto, Responsable
de la ejecución de las
actividades de los planes de
alianza, la implementación
física, financiera y técnica y
el fortalecimiento
organizacional
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
151,668.00 0.00 En ejecución 2018-05-

01
2018-06-

19
2018-07-

10
2018-08-

14
2019-02-

10

 BO-EMPODERAR-57699-
CS-INDV / 16
Acompañantes
financiamiento inicial:
Consultor por producto,
Responsable de la ejecución
de las actividades de los
planes de alianza, la
implementación física,
financiera y técnica y el
fortalecimiento
organizacional
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
260,182.00 202,398.13 Firmado 2018-05-

01
2018-08-

02
2018-06-

19
2018-07-

02
2018-07-

10
2018-07-

10
2018-08-

14
2018-11-

28
2019-02-

10
2019-11-

28

 BO-EMPODERAR-57700-
CS-INDV / Operador Beni:
Consultor de linea.
Operador Departamental de
la Unidad Operativa
Departamental Beni.
Responsable de la Unidad
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
98,094.00 12,239.71 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57463-
CS-INDV / Operador Potosí:
Consultor de linea.
Operador Departamental de
la Unidad Operativa
Departamental  Potosí.
Responsable de la Unidad
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
98,094.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57465-
CS-INDV / Operador
Chuquisaca: Consultor de
linea. Operador
Departamental de la Unidad
Operativa Departamental
Chuquisaca. Responsable
de la Unidad.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
98,094.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57731-
CS-INDV / Oficial de
alianza Tarija: Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Tarija,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,047.65 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57701-
CS-INDV / Oficial de
alianza Oruro: Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Oruro,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57732-
CS-INDV / Oficial de
alianza Oruro: Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Oruro,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57769-
CS-INDV / Oficial de
alianza Beni: Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Beni,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,047.79 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57855-
CS-INDV / Oficial de
alianza Beni : Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Beni,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,047.79 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57835-
CS-INDV / Oficial de
alianza Potosí: Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Potosí,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57747-
CS-INDV / Oficial de
alianza Potosí:Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Potosí,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57715-
CS-INDV / Oficial de
alianza Pando:Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Pando,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57716-
CS-INDV / Oficial de
alianza Pando:Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Pando,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57725-
CS-INDV / Oficial de
alianza Chuquisaca: Oficial
de Alianzas Unidad
Operativa Departamental
Chuquisaca, Consultor de
linea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57863-
CS-INDV / Oficial de
alianza  Chaco:Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Regional Chaco, Consultor
de linea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 9,047.79 Firmado 2018-04-

16
2018-04-

29
2018-06-

04
2018-07-

18
2018-06-

25
2018-08-

01
2018-07-

30
2018-08-

01
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-57061-
CS-INDV / Oficial de
alianza Santa Cruz: Oficial
de Alianzas Unidad
Operativa Departamental
Santa Cruz, Consultor de
linea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,231.02 Firmado 2016-04-

01
2018-04-

17
2016-04-

11
2018-04-

17
2016-05-

02
2018-04-

17
2016-06-

06
2018-04-

17
2016-12-

03

 BO-EMPODERAR-57100-
CS-INDV / Operador Santa
Cruz: Consultor de linea.
Operador Departamental de
la Unidad Operativa
Departamental Santa Cruz.
Responsable de la Unidad
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
98,094.00 5,723.52 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57087-
CS-INDV / Operador Tarija:
Consultor de linea.
Operador Departamental de
la Unidad Operativa
Departamental Tarija .
Responsable de la Unidad
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
98,094.00 5,723.52 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57098-
CS-INDV / Operador La
Paz: Consultor de linea.
Operador Departamental de
la Unidad Operativa
Departamental  La Paz.
Responsable de la Unidad
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
98,094.00 5,723.52 Rescindido 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57069-
CS-INDV / Operador Chaco:
Consultor de linea.
Operador Regional de la
Unidad Operativa  Regional
Chaco. Responsable de la
Unidad
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
98,094.00 5,723.42 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57064-
CS-INDV / Oficial de
alianza Santa Cruz: Oficial
de Alianzas Unidad
Operativa Departamental
Santa Cruz, Consultor de
linea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,231.02 Firmado 2016-04-

01
2018-04-

17
2016-04-

11
2018-04-

17
2016-05-

02
2018-04-

17
2016-06-

06
2018-04-

17
2016-12-

03

 BO-EMPODERAR-57027-
CS-INDV / Oficial de
alianza Cochabamba:
Oficial de Alianzas Unidad
Operativa Departamental
Cochabamba, Consultor de
linea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,231.02 Firmado 2016-04-

01
2018-04-

17
2016-04-

11
2018-04-

17
2016-05-

02
2018-04-

17
2016-06-

06
2018-04-

17
2016-12-

03
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 BO-EMPODERAR-57084-
CS-INDV / Oficial de
alianza Tarija: Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Tarija,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,231.02 Firmado 2016-04-

01
2018-04-

17
2016-04-

11
2018-04-

17
2016-05-

02
2018-04-

17
2016-06-

06
2018-04-

17
2016-12-

03

 BO-EMPODERAR-57021-
CS-INDV / Oficial de
alianzas Chaco: Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Regional Chaco, Consultor
de linea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,402.55 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57065-
CS-INDV / Oficial de
alianzas Chuquisaca :
Oficial de Alianzas Unidad
Operativa Departamental
Chuquisaca Consultor de
linea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,231.02 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57056-
CS-INDV / Oficial de
alianzas La Paz:Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental La Paz,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
67,335.00 4,231.02 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57067-
CS-INDV / ASISTENTE
DESARROLLO SIGG:
Consultor en linea. Para
Desarrollar, actualizar y
mantener el sistema de
información gerencial
georeferenciado en su
segunda versión (SIGG II)
para la sistematización de
la información emergente
de la ejecución del Proyecto
PAR
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
55,407.00 3,481.55 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57082-
CS-INDV / Auxiliar -
Técnico UCN: Consultor de
linea  responsable de
apoyar al equipo técnico y
administrativo del Proyecto
de Alianzas Rurales, en las
actividades y tareas criticas
que se presenten en la
operación del Proyecto.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
38,535.00 2,248.40 Firmado 2018-04-

01
2018-04-

17
2018-04-

11
2018-04-

17
2018-05-

02
2018-04-

17
2018-06-

06
2018-04-

17
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-58122-
CS-INDV / Asistente de
Negocios:Consultor de
linea. Apoyo al especialista
de Negocios de la UCN en
difusión del proyecto,
registro de información,
control de calidad del SIGG,
promoción del Modelo III y
elaboración de información
para Comité de Proyectos
del PAR
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
55,407.00 3,481.55 Firmado 2018-04-

10
2018-04-

17
2018-04-

20
2018-04-

17
2018-05-

11
2018-04-

17
2018-06-

15
2018-04-

17
2018-12-

12

 BO-EMPODERAR-57068-
CS-INDV / Oficial de
alianza La Paz: Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental La Paz,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,231.02 Firmado 2016-04-

01
2018-04-

17
2016-04-

11
2018-04-

17
2016-05-

02
2018-04-

17
2016-06-

06
2018-04-

17
2016-12-

03

 BO-EMPODERAR-68250-
CS-INDV / Asistente
Administrativo Pando
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
33,318.00 4,904.54 Firmado 2018-06-

28
2014-06-

10
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-07-

04
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68251-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas Pando. Oficial de
Alianzas de la Unidad
Operativa Departamental
Pando, Consultor de linea,
responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los facilitadores y
acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 10,674.50 Firmado 2018-06-

28
2018-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-07-

04
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68252-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas Pando. Oficial de
Alianzas de la Unidad
Operativa Departamental
Pando Consultor de línea,
responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los facilitadores y
acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 10,674.50 Firmado 2018-06-

28
2014-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-07-

04
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68254-
CS-INDV / Analista en DO
Cochabamba. Consultor de
línea Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Cochabamba, responsable
del fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
62,155.00 10,849.49 Firmado 2018-06-

28
2018-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68256-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas La Paz. Oficial de
Alianzas de la Unidad
Operativa Departamental La
Paz Consultor de línea,
responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los facilitadores y
acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 10,674.50 Firmado 2018-06-

28
2018-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68285-
CS-INDV / Analista en DO
La Paz. Consultor de línea
Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental La
Paz, responsable del
fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
62,155.00 10,674.50 Firmado 2018-06-

28
2018-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68287-
CS-INDV / Asistente
Administrativo Unidad
Operativa Departamental
Oruro
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
33,318.00 4,904.55 Firmado 2018-06-

28
2018-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68288-
CS-INDV / Analista
Ambiental de la Unidad
Operativa Departamental
Oruro
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
67,335.00 10,674.50 Firmado 2018-06-

28
2018-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-07-

04
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68289-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas Oruro. Oficial de
Alianzas de la Unidad
Operativa Departamental
Oruro Consultor de línea,
responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los facilitadores y
acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 10,674.50 Firmado 2018-06-

28
2018-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-07-

04
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68292-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas Oruro, Oficial de
Alianzas de la Unidad
Operativa Departamental
Oruro Consultor de línea,
responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los facilitadores y
acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
74,514.00 10,674.50 Firmado 2018-06-

28
2018-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-07-

04
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68293-
CS-INDV / Analista en DO
Oruro. Consultor de línea
Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Oruro, responsable del
fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
62,155.00 10,674.50 Firmado 2018-06-

28
2018-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-07-

04
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68297-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas Potosi. Oficial de
Alianzas de la Unidad
Operativa Departamental
Potosi Consultor de línea,
responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los facilitadores y
acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 10,857.35 Firmado 2018-06-

28
2018-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-07-

04
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68298-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas Potosi. Oficial de
Alianzas de la Unidad
Operativa Departamental
Potosi Consultor de línea,
responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los facilitadores y
acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 10,857.35 Firmado 2018-06-

28
2018-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-07-

04
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68299-
CS-INDV / Analista
Ambiental Unidad Operativa
Departamental Potosi
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
67,335.00 10,857.35 Firmado 2018-06-

28
2018-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-07-

04
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68300-
CS-INDV / Asistente
Asministrativo Unidad
Operativa Regional Pando
(Sub Regional Riberalta)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
33,318.00 4,988.56 Firmado 2018-06-

28
2018-07-

04
2018-07-

08
2018-07-

04
2018-07-

29
2018-07-

04
2018-09-

02
2018-07-

04
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-68305-
CS-INDV / 100
acompañantes para apoyar
a la Unidad de
Coordinacion Nacional y las
unidades operativas
departamentales en
actividades de las areas
administrativa, social y
ambiental, comunicacion,
legal y negocios
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
22,000.00 0.00 En ejecución 2018-06-

28
2018-07-

08
2018-07-

05
2018-07-

29
2018-09-

02
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-57015-
CS-INDV / Analista de
Adquisiciones 2
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
68,786.00 0.00 Cancelado 2018-04-

01
2018-04-

11
2018-05-

02
2018-06-

06
2018-12-

03

 BO-EMPODERAR-57826-
CS-INDV / Asistente
adquisiciones
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
55,407.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-58124-
CS-INDV / Analista de
sistemas 2
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
68,786.00 8,582.91 Firmado 2018-04-

10
2018-08-

01
2018-04-

20
2018-08-

01
2018-05-

11
2018-08-

01
2018-06-

15
2018-08-

01
2018-12-

12

 BO-EMPODERAR-71910-
CS-INDV / Analista
ambiental de la UOD La Paz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Selección directa

de consultores Direct
 

72,857.00 0.00 En ejecución 2018-07-
27

2020-11-
03

2018-08-
06

2018-10-
10

2019-04-
08

 BO-EMPODERAR-71949-
CS-CDS / Seleccion de
personal tecnico de la
unidad de coordinacion
nacional y las unidades
operativas departamentales
del PAR II
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Selección directa

de consultores Direct
 

10,000.00 5,502.68 Firmado 2018-07-
27

2018-04-
09

2018-08-
06

2018-04-
20

2018-10-
10

2018-09-
13

2019-04-
08

 BO-EMPODERAR-71902-
CS-CDS / Asistente de
Adquisiciones
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Selección directa

de consultores Direct
 

59,953.00 0.00 En ejecución 2018-07-
27

2020-11-
03

2018-08-
06

2018-10-
10

2019-04-
08
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 BO-EMPODERAR-77175-
CS-INDV / Contratación
Asistente de sistemas
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
53,987.00 1,340.16 Rescindido 2018-09-

06
2018-09-

16
2018-10-

25
2018-11-

23
2018-11-

15
2018-12-

04
2018-12-

20
2018-12-

04
2019-06-

18

 BO-EMPODERAR-57785-
CS-INDV / Especialista
Fortalecimiento
Organizacional
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
79,561.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-78970-
CS-INDV / Especialista en
Desarrollo Organizacional
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
79,561.00 5,029.98 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57854-
CS-INDV / Especialista
ambiental
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
79,561.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79006-
CS-INDV / Especialista
Ambiental
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
79,561.00 1,786.97 Firmado 2018-09-

20
2018-12-

04
2018-09-

30
2018-12-

04
2018-10-

21
2018-12-

04
2018-11-

25
2018-12-

04
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57730-
CS-INDV / Oficial de
alianza Cochabamba:Oficial
de Alianzas Unidad
Operativa Departamental
cochabamba, Consultor de
linea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79013-
CS-INDV / Oficial de
Alianza Cochabamba:
Oficial de Alianzas Unidad
Operativa Departamental de
Cochabamba, Consultor de
Línea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planos de
alianza.
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,584.21 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-68294-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas Chuquisaca.
Oficial de Alianzas de la
Unidad Operativa
Departamental Chuquisaca
Consultor de línea,
responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los facilitadores y
acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Direct

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-06-

28
2018-10-

16
2018-07-

08
2018-07-

29
2018-09-

02
2019-03-

01

 BO-EMPODERAR-79015-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas Chuquisaca.
Oficial de Alianzas de la
Unidad Operativa
Departamental Chuquisaca
Consultor de línea,
responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los facilitadores y
acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,584.21 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57472-
CS-INDV / Analista
fiduciario La Paz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79022-
CS-INDV / Analista
fiduciario La Paz
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-09-

20
2018-09-

30
2018-10-

21
2018-11-

25
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57844-
CS-INDV / Operador Oruro:
Consultor de linea.
Operador Departamental de
la Unidad Operativa
Departamental Oruro.
Responsable de la Unidad
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
98,094.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79028-
CS-INDV / Operador Oruro:
Consultor de linea.
Operador Departamental de
la Unidad Operativa
Departamental Oruro.
Responsable de la Unidad
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
98,094.00 6,201.44 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57736-
CS-INDV / Analista
fiduciario Oruro
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79031-
CS-INDV / Analista
Fiduciario Oruro
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,584.21 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57765-
CS-INDV / Operador Pando:
Consultor de linea.
Operador Departamental de
la Unidad Operativa
Departamental Pando.
Responsable de la Unidad
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
98,094.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79033-
CS-INDV / Operador Pando:
Consultor de linea.
Operador Departamental de
la Unidad Operativa
Departamental Pando.
Responsable de la Unidad
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
98,094.00 6,201.44 Rescindido 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57459-
CS-INDV / Analista en DO
Potosí: Consultor de linea
Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Potosí, Responsable del
Fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
62,155.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79036-
CS-INDV / Analista en DO
Potosí: Consultor de linea
Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Potosí, Responsable del
Fortalecimiento de las
organizaciones de
pequeños productores
rurales
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
62,155.00 4,584.21 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57778-
CS-INDV / Analista
fiduciario Potosí
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79040-
CS-INDV / Analista
Fiduciario Potosí
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,577.58 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-79055-
CS-INDV / Oficial de
alianza Santa Cruz: Oficial
de Alianzas Unidad
Operativa Departamental
Santa Cruz, Consultor de
linea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
72,514.00 1,447.65 Firmado 2018-09-

20
2018-09-

16
2018-11-

08
2018-11-

23
2018-11-

29
2018-12-

07
2019-01-

03
2018-12-

07
2019-07-

02

 BO-EMPODERAR-79056-
CS-INDV / Analista
Financiero 2
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
63,872.00 8,582.91 Firmado 2018-09-

20
2018-08-

01
2018-09-

30
2018-08-

01
2018-10-

21
2018-08-

01
2018-11-

25
2018-08-

01
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-79058-
CS-INDV / Auxiliar
Administrativo de la Unidad
de Coordinación Nacional
(UCN)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
31,804.45 0.00 Cancelado 2018-09-

20
2018-09-

30
2018-10-

21
2018-11-

25
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-79059-
CS-INDV / Secretaria de la
Unidad de Coordinacion
Nacional (UCN)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
36,781.34 22,448.52 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

01
2018-09-

30
2018-10-

01
2018-10-

21
2018-10-

01
2018-11-

25
2018-10-

01
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57752-
CS-INDV / Asistente
mensajero Oruro
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
30,938.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79062-
CS-INDV / Asistente
mensajero Oruro
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
30,938.00 2,106.28 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57824-
CS-INDV / Asistente
mensajero Potosí
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
30,938.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79065-
CS-INDV / Asistente
Mensajero Potosi
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
30,938.00 2,106.28 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57720-
CS-INDV / Asistente
mensajero Pando
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
30,938.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79067-
CS-INDV / Asistente
mensajero Pando
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
30,938.00 2,106.28 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-79068-
CS-INDV / Asistente
mensajero Pando
(Subregional Riberalta)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
30,938.00 2,106.28 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-79069-
CS-INDV / Asistente
mensajero La Paz (
Subregional Rurrenabaque)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
30,938.00 2,106.28 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-79070-
CS-INDV / Analista
Fiduciario Pando
(Subregional Riberalta)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,584.21 Firmado 2018-09-

20
2018-10-

16
2018-09-

30
2018-10-

16
2018-10-

21
2018-10-

16
2018-11-

25
2018-10-

16
2019-05-

24

 BO-EMPODERAR-57473-
CS-INDV / Analista
fiduciario Beni
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
72,514.00 0.00 Cancelado 2018-04-

16
2018-06-

04
2018-06-

25
2018-07-

30
2019-01-

26

 BO-EMPODERAR-79259-
CS-INDV / Analista
Fiduciario Beni
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
72,514.00 4,584.21 Firmado 2018-09-

21
2018-10-

16
2018-10-

01
2018-10-

16
2018-10-

22
2018-10-

16
2018-11-

26
2018-10-

16
2019-05-

25

 BO-EMPODERAR-86078-
CS-INDV / Contratación de
consultores evaluadores de
planes de alianza UOD La
Paz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
25,000.00 50,687.90 Finalizado 2018-11-

06
2019-01-

20
2018-12-

25
2019-03-

14
2019-01-

15
2019-03-

15
2019-02-

19
2019-04-

17
2019-08-

18
2020-04-

16

 BO-EMPODERAR-86079-
CS-INDV / Contratación de
consultores evaluadores de
planes de alianza UOD
Oruro
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
25,000.00 60,825.48 Firmado 2018-11-

06
2019-01-

27
2018-12-

25
2019-03-

13
2019-01-

15
2019-03-

15
2019-02-

19
2019-03-

21
2019-08-

18
2020-09-

16

 BO-EMPODERAR-86080-
CS-INDV / Contratación de
consultores evaluadores de
planes de alianza UOD
Potosí
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
25,000.00 40,550.32 Finalizado 2018-11-

06
2019-01-

24
2018-12-

25
2019-04-

04
2019-01-

15
2019-04-

08
2019-02-

19
2019-05-

20
2019-08-

18
2020-05-

19

 BO-EMPODERAR-86081-
CS-INDV / Contratación de
consultores evaluadores de
planes de alianza UOD
Cochabamba
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
25,000.00 40,550.32 Finalizado 2018-11-

06
2019-01-

24
2018-12-

25
2019-04-

01
2019-01-

15
2019-04-

02
2019-02-

19
2019-04-

23
2019-08-

18
2020-04-

22

 BO-EMPODERAR-86082-
CS-INDV / Contratación de
consultores evaluadores de
planes de alianza UOD
Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
25,000.00 40,491.68 Finalizado 2018-11-

06
2019-01-

20
2018-12-

25
2019-03-

22
2019-01-

15
2019-03-

27
2019-02-

19
2019-04-

03
2019-08-

18
2020-08-

31

 BO-EMPODERAR-86083-
CS-INDV / Contratación de
consultores evaluadores de
planes de alianza UOD
Tarija
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
25,000.00 20,275.16 Finalizado 2018-11-

06
2019-01-

21
2018-12-

25
2019-03-

18
2019-01-

15
2019-03-

21
2019-02-

19
2019-03-

22
2019-08-

18
2020-03-

21

 BO-EMPODERAR-86084-
CS-INDV / Contratación de
consultores evaluadores de
planes de alianza UOD
Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
25,000.00 60,825.48 Firmado 2018-11-

06
2019-01-

20
2018-12-

25
2019-03-

25
2019-01-

15
2019-03-

25
2019-02-

19
2019-12-

05
2019-08-

18

 BO-EMPODERAR-86085-
CS-INDV / Contratación de
consultores evaluadores de
planes de alianza UOD Beni
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
25,000.00 30,368.76 Firmado 2018-11-

06
2019-01-

20
2018-12-

25
2019-04-

05
2019-01-

15
2019-04-

09
2019-02-

19
2019-07-

17
2019-08-

18
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 BO-EMPODERAR-86086-
CS-INDV / Contratación de
consultores evaluadores de
planes de alianza UOD
Pando
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
25,000.00 70,963.06 Finalizado 2018-11-

06
2019-01-

20
2018-12-

25
2019-03-

22
2019-01-

15
2019-03-

26
2019-02-

19
2019-06-

03
2019-08-

18
2020-06-

02

 BO-EMPODERAR-86087-
CS-INDV / Contratación de
consultores evaluadores de
planes de alianza UOR
Chaco
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
25,000.00 18,247.64 Finalizado 2018-11-

06
2019-01-

21
2018-12-

25
2019-03-

27
2019-01-

15
2019-03-

28
2019-02-

19
2019-03-

28
2019-08-

18
2020-03-

27

 BO-EMPODERAR-86289-
CS-INDV / Especialista
Financiero UCN
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
79,561.00 1,786.97 Firmado 2018-11-

08
2018-12-

04
2018-11-

18
2018-12-

04
2018-12-

09
2018-12-

04
2019-01-

13
2018-12-

04
2019-07-

12

 BO-EMPODERAR-88443-
CS-CDS / Evaluación
técnica del personal de la
Unidad de Coordinación
Nacional y de las unidades
operativas departamentales
del Proyecto de Alianzas
Rurales correspondiente a
las gestiones 2018, 2019 y
2020
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Selección directa

de consultores Direct
 

75,000.00 0.00 Cancelado 2018-11-
27

2018-12-
07

2019-02-
10

2019-08-
09

 BO-EMPODERAR-98357-
CS-INDV / Contratación
facilitadores para la
formulación de planes de
negocios, gestión 2019
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

335,000.00 0.00 En ejecución 2019-02-
01

2018-07-
16

2019-03-
22

2018-12-
07

2019-04-
12

2019-04-
12

2019-05-
17

2019-11-
13

 BO-EMPODERAR-98365-
CS-INDV / Contratación
acompañantes para la
ejecución de ALIANZAS,
gestión 2019
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

160,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-
01

2019-02-
01

2019-03-
22

2019-04-
12

2019-05-
17

2019-11-
13

 BO-EMPODERAR-98366-
CS-INDV / Contratación
acompañantes para apoyar
a la UCN y las UOD's,
gestión 2019
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
28,863.00 6,154.95 Finalizado 2019-02-

01
2018-07-

05
2019-03-

22
2018-07-

05
2019-04-

12
2018-07-

05
2019-05-

17
2018-08-

24
2019-11-

13
2019-02-

12

 BO-EMPODERAR-98379-
CS-CDS / Actualización y
mejoramiento del Sistema
de información pública
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Selección directa

de consultores Direct
 

49,000.00 0.00 Cancelado 2019-02-
01

2019-02-
11

2019-04-
17

2019-10-
14

 BO-EMPODERAR-114474-
CS-CDS / SELECCIÓN DEL
PERSONAL TECNICO PARA
LA UNIDAD DE
COORDINACION NACIONAL
Y LAS UNIDADES
OPERATIVAS
DEPARTAMENTALES DEL
PAR II (2019)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Selección directa

de consultores Direct
 

10,000.00 8,647.07 Firmado 2019-05-
10

2019-05-
22

2019-05-
20

2019-05-
22

2019-07-
24

2019-05-
24

2020-01-
20

 BO-EMPODERAR-127554-
CS-INDV / Analista
ambiental La Paz
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 7,660.46 Firmado 2019-08-
16

2019-05-
26

2019-10-
04

2019-07-
29

2019-10-
25

2019-08-
26

2019-11-
29

2019-08-
26

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127557-
CS-INDV / Analista en DO
La Paz: Consultor de linea
Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental La
Paz, Responsable del
Fortalecimiento de las
organizaciones
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 7,557.47 Firmado 2019-08-
16

2019-05-
26

2019-10-
04

2019-07-
29

2019-10-
25

2019-08-
26

2019-11-
29

2019-08-
26

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127559-
CS-INDV / Oficial de
alianza La Paz: Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental La Paz -
Rurrenabaque, Consultor de
linea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianzas
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 7,140.91 Firmado 2019-08-
16

2019-05-
26

2019-10-
04

2019-07-
29

2019-10-
25

2019-09-
02

2019-11-
29

2019-09-
02

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127560-
CS-INDV / Analista
fiduciario La Paz -
Rurrenabaque
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 7,557.47 Firmado 2019-08-
16

2019-05-
26

2019-10-
04

2019-07-
29

2019-10-
25

2019-08-
26

2019-11-
29

2019-08-
26

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127562-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego
Pando -Cobija
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 7,660.46 Firmado 2019-08-
16

2019-05-
26

2019-10-
04

2019-07-
29

2019-10-
25

2019-08-
26

2019-11-
29

2019-08-
26

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127564-
CS-INDV / Analista
fiduciario Pando - Cobija
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 7,616.97 Firmado 2019-08-
16

2019-05-
26

2019-10-
04

2019-07-
29

2019-10-
25

2019-08-
23

2019-11-
29

2019-08-
23

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127565-
CS-INDV / Oficial de
alianza Pando: Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Pando -
Riberalta, Consultor de
linea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 7,140.91 Firmado 2019-08-
16

2019-05-
26

2019-10-
04

2019-07-
29

2019-10-
25

2019-09-
02

2019-11-
29

2019-09-
02

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127567-
CS-INDV / Analista
fiduciario Pando - Riberalta
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 7,140.91 Firmado 2019-08-
16

2019-05-
26

2019-10-
04

2019-07-
29

2019-10-
25

2019-09-
02

2019-11-
29

2019-09-
02

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127568-
CS-INDV / Oficial de
alianza Potosi: Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Potosi -
Camargo, Consultor de
linea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 7,795.50 Firmado 2019-08-
16

2019-05-
26

2019-10-
04

2019-07-
29

2019-10-
25

2019-08-
22

2019-11-
29

2019-08-
22

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127571-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego
Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 7,660.46 Firmado 2019-08-
16

2019-05-
26

2019-10-
04

2019-07-
29

2019-10-
25

2019-08-
26

2019-11-
29

2019-08-
26

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127572-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego
Tarija
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 7,660.46 Firmado 2019-08-
16

2019-05-
26

2019-10-
04

2019-07-
29

2019-10-
25

2019-08-
26

2019-11-
29

2019-08-
26

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127573-
CS-INDV / Oficial de
infraestructura y riego Beni
- Trinidad
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 0.00 Cancelado 2019-08-
16

2019-10-
04

2019-10-
25

2019-11-
29

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127575-
CS-INDV / Oficial de
alianza Tarija: Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Tarija,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza.
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 0.00 Cancelado 2019-08-
16

2019-10-
04

2019-10-
25

2019-11-
29

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127577-
CS-INDV / Oficial de
alianza Beni: Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Beni -
Trinidad, Consultor de
linea, Responsable de
promover alianzas rurales,
supervisar a los
Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes de
alianza
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

53,060.00 0.00 Cancelado 2019-08-
16

2019-10-
04

2019-10-
25

2019-11-
29

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127580-
CS-INDV / Analista
fiduciario La Paz
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Direct
 

53,060.00 6,212.82 Firmado 2019-08-
16

2019-09-
19

2019-08-
26

2019-09-
19

2019-09-
16

2019-09-
19

2019-10-
21

2019-09-
19

2020-04-
18

 BO-EMPODERAR-127614-
CS-INDV / Asistente
administrativo Pando
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

4,185.00 0.00 En ejecución 2019-08-
16

2020-11-
03

2019-10-
04

2019-10-
25

2019-11-
29

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-127619-
CS-INDV / Asistente
mensajero UOD Pando -
Cobija
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

4,185.00 0.00 En ejecución 2019-08-
16

2020-11-
03

2019-10-
04

2019-10-
25

2019-11-
29

2020-05-
27

 BO-EMPODERAR-128530-
CS-INDV / ANALISTA
FIDUCIARIO CAMARGO
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Direct
 

53,060.00 7,021.90 Firmado 2019-08-
21

2019-09-
04

2019-08-
31

2019-09-
04

2019-09-
21

2019-09-
04

2019-10-
26

2019-09-
04

2020-04-
23

 BO-EMPODERAR-136316-
CS-INDV / Evaluación de
impacto para el
financiamiento inicial del
PAR II
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

13,120.00 0.00 Cancelado 2019-09-
27

2019-09-
18

2019-11-
15

2019-12-
06

2020-01-
10

2020-07-
08

 BO-EMPODERAR-152029-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Santa Cruz,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
21,858.00 22,583.63 Firmado 2019-12-

27
2020-01-

02
2020-01-

06
2020-01-

02
2020-01-

27
2020-01-

02
2020-03-

02
2020-01-

02
2020-08-

29

 BO-EMPODERAR-152034-
CS-INDV / Contratación
Oficial de Alianzas Unidad
Operativa Ragional Chaco,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
21,858.00 22,583.63 Firmado 2019-12-

27
2020-01-

02
2020-01-

06
2020-01-

02
2020-01-

27
2020-01-

02
2020-03-

02
2020-01-

02
2020-08-

29

 BO-EMPODERAR-152035-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Beni,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
21,858.00 22,583.63 Firmado 2019-12-

27
2020-01-

02
2020-01-

06
2020-01-

02
2020-01-

27
2020-01-

02
2020-03-

02
2020-01-

02
2020-08-

29

 BO-EMPODERAR-152036-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Tarija,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
21,858.00 22,583.63 Firmado 2019-12-

27
2020-01-

02
2020-01-

06
2020-01-

02
2020-01-

27
2020-01-

02
2020-03-

02
2020-01-

02
2020-08-

29

 BO-EMPODERAR-152037-
CS-INDV / Analista
Ambiental de la Unidad
Operativa Departamental
Beni
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
21,858.00 0.00 En ejecución 2019-12-

27
2020-11-

03
2020-01-

06
2020-01-

27
2020-03-

02
2020-08-

29

 BO-EMPODERAR-152039-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas Unidad Operativa
Departamental Chuquisaca,
Consultor de linea,
Responsable de promover
alianzas rurales, supervisar
a los Facilitadores y
Acompañantes, evaluar los
proyectos de planes
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
21,858.00 22,583.63 Finalizado 2019-12-

27
2020-01-

02
2020-01-

06
2020-01-

02
2020-01-

27
2020-01-

02
2020-03-

02
2020-01-

02
2020-08-

29
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-152040-
CS-INDV / Chofer Unidad
Operativa Departamental
Potosí
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
10,445.00 10,376.83 Firmado 2019-12-

27
2020-01-

02
2020-01-

06
2020-01-

02
2020-01-

27
2020-01-

02
2020-03-

02
2020-01-

02
2020-08-

29

 BO-EMPODERAR-152041-
CS-INDV / Asistente
Administrativo - Secretaria
Unidad Operativa
Departamental Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
10,445.00 0.00 En ejecución 2019-12-

27
2020-11-

03
2020-02-

14
2020-03-

06
2020-04-

10
2020-10-

07

 BO-EMPODERAR-127582-
CS-INDV / Analista
ambiental Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Direct
 

53,060.00 0.00 Cancelado 2019-08-
16

2019-08-
26

2019-09-
16

2019-10-
21

2020-04-
18

 BO-EMPODERAR-153483-
CS-INDV / Contratación
consultor de linea:
Especialista Ambiental de la
Unidad de Coordinación
Nacional
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
41,569.00 0.00 Cancelado 2020-01-

13
2020-03-

02
2020-03-

23
2020-04-

27
2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153485-
CS-INDV / Contratación
consultor de linea:
Operador de la Unidad
Operativa Departamental
Cochabamba
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
51,251.00 0.00 Cancelado 2020-01-

13
2020-03-

02
2020-03-

23
2020-04-

27
2020-10-

24
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 BO-EMPODERAR-153486-
CS-INDV / Contratación
consultor de linea: Oficial
de Alianzas de la Unidad
Operativa Regional Chaco
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
37,887.00 0.00 Cancelado 2020-01-

13
2020-03-

02
2020-03-

23
2020-04-

27
2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153487-
CS-INDV / Contratación
consultor de linea: Analista
Ambiental de la Unidad
Operativa Regional Chaco
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
37,887.00 0.00 Cancelado 2020-01-

13
2020-03-

02
2020-03-

23
2020-04-

27
2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153489-
CS-INDV / Contratación
consultor de linea: Analista
Ambiental de la UNidad
Operativa Departamental
Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
37,887.00 0.00 Cancelado 2020-01-

13
2020-03-

02
2020-03-

23
2020-04-

27
2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153491-
CS-INDV / Contratación
consultor de linea: Oficial
de Alianzas de la Unidad
Operativa Departamental La
Paz
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
37,887.00 0.00 Cancelado 2020-01-

13
2020-03-

02
2020-03-

23
2020-04-

27
2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153492-
CS-INDV / Contratación
consultor de linea: Oficial
de Infraestructura y riego
de la Unidad Operativa
Departamental Oruro
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
37,887.00 0.00 Cancelado 2020-01-

13
2020-03-

02
2020-03-

23
2020-04-

27
2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153493-
CS-INDV / Contratación
consultor de linea: Oficial
de Infraestructura y Riego
de la Unidad Operativa
Departamental Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
37,887.00 0.00 Cancelado 2020-01-

13
2020-03-

02
2020-03-

23
2020-04-

27
2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153494-
CS-INDV / Contratación
consultor de linea: Analista
en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Tarija
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
37,887.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-01-

13
2020-03-

02
2020-03-

23
2020-04-

27
2020-10-

24

 BO-EMPODERAR-153835-
CS-CDS / Contratación
auditoria financiera
correspondiente a la
gestión 2019
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Selección directa

de consultores Direct
 

24,000.00 34,238.06 Firmado 2020-01-
14

2020-01-
21

2020-01-
24

2020-03-
02

2020-03-
29

2020-03-
18

2020-09-
25

 BO-EMPODERAR-153730-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto:
Facilitadores, para la
formulación de planos de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Cochabamba
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-
14

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-154614-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto:
Facilitadores, para la
formulación de planos de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 En ejecución 2020-01-
14

2020-11-
03

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153776-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Departamental La
Paz (Responsables de la
ejecución de planes de
alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planes de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
100,346.00 0.00 En ejecución 2020-01-

14
2020-11-

03
2020-03-

03
2020-03-

24
2020-04-

28
2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153745-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto:
Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-
14

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153751-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto:
Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Oruro
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-
14

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153783-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Santa Cruz (Responsables
de la ejecución de planes
de alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planes de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
98,814.00 0.00 En ejecución 2020-01-

14
2020-11-

03
2020-03-

03
2020-03-

24
2020-04-

28
2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153770-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Chuquisaca (Responsables
de la ejecución de planes
de alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planes de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
100,346.00 0.00 En ejecución 2020-01-

14
2020-11-

03
2020-03-

03
2020-03-

24
2020-04-

28
2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153752-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto:
Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Pando
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-
14

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153737-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto:
Facilitadores, para la
formulación de planos de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Potosí
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 En ejecución 2020-01-
14

2020-11-
03

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153741-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto:
Facilitadores, para la
formulación de planos de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Tarija
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

12,377.00 0.00 En ejecución 2020-01-
14

2020-11-
03

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153735-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto:
Facilitadores, para la
formulación de planos de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Oruro
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 En ejecución 2020-01-
14

2020-11-
03

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153744-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto:
Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad
Operativa Regional Chaco
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-
14

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153764-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto:
Acompañantes de alianza
en la Unidad Operativa
Departamental Beni
(Responsables de la
ejecución de planes de
alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planes de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
35,236.00 0.00 En ejecución 2020-01-

14
2020-11-

03
2020-03-

03
2020-03-

24
2020-04-

28
2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153725-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto:
Facilitadores, para la
formulación de planos de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Beni
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 En ejecución 2020-01-
14

2020-11-
03

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153736-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto:
Facilitadores, para la
formulación de planos de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Pando
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-
14

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153747-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto:
Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Cochabamba
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-
14

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153726-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto:
Facilitadores, para la
formulación de planos de
alianza en la Unidad
Operativa Regional Chaco
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-
14

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153767-
CS-INDV / Contratación de
12 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Regional Chaco
(Responsables de la
ejecución de planes de
alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planes de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
75,068.00 0.00 En ejecución 2020-01-

14
2020-11-

03
2020-03-

03
2020-03-

24
2020-04-

28
2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153781-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Potosí (Responsables de la
ejecución de planes de
alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planes de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
98,814.00 0.00 En ejecución 2020-01-

14
2020-11-

03
2020-03-

03
2020-03-

24
2020-04-

28
2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153739-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto:
Facilitadores, para la
formulación de planos de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 En ejecución 2020-01-
14

2020-11-
03

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153754-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto:
Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 Cancelado 2020-01-
14

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153756-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto:
Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Tarija
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

14,150.00 0.00 En ejecución 2020-01-
14

2020-11-
03

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153784-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Tarija (Responsables de la
ejecución de planes de
alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planes de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
98,814.00 0.00 En ejecución 2020-01-

14
2020-11-

03
2020-03-

03
2020-03-

24
2020-04-

28
2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153743-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto:
Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Beni
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 En ejecución 2020-01-
14

2020-11-
03

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153753-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto:
Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Potosí
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 En ejecución 2020-01-
14

2020-11-
03

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25
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 BO-EMPODERAR-153777-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Oruro (Responsables de la
ejecución de planes de
alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planes de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
98,814.00 0.00 En ejecución 2020-01-

14
2020-11-

03
2020-03-

03
2020-03-

24
2020-04-

28
2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153779-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Pando (Responsables de la
ejecución de planes de
alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planes de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
98,814.00 0.00 En ejecución 2020-01-

14
2020-11-

03
2020-03-

03
2020-03-

24
2020-04-

28
2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153774-
CS-INDV / Contratación de
15 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Cochabamba (Responsables
de la ejecución de planes
de alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planes de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
98,814.00 0.00 En ejecución 2020-01-

14
2020-11-

03
2020-03-

03
2020-03-

24
2020-04-

28
2020-10-

25

 BO-EMPODERAR-153734-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto:
Facilitadores, para la
formulación de planos de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental La
Paz
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 En ejecución 2020-01-
14

2020-11-
03

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-153750-
CS-INDV / Contratación de
4 consultores por producto:
Evaluadores de planes de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental La
Paz
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 En ejecución 2020-01-
14

2020-11-
03

2020-03-
03

2020-03-
24

2020-04-
28

2020-10-
25

 BO-EMPODERAR-162151-
CS-INDV / Contratación de
6 consultores por producto:
Facilitadores para la
formulación de planes de
alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Oruro
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

10,000.00 0.00 En ejecución 2020-02-
28

2020-11-
03

2020-04-
17

2020-05-
08

2020-06-
12

2020-12-
09

 BO-EMPODERAR-162622-
CS-INDV / Contratación de
5 consultores por producto:
Acompañantes de alianza
en la Unidad Operativa
Regional Chaco
(Responsables de la
ejecución de planos de
alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planos de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
31,279.00 0.00 En ejecución 2020-03-

03
2020-11-

03
2020-04-

21
2020-05-

12
2020-06-

16
2020-12-

13

 BO-EMPODERAR-175908-
CS-INDV / Contratación
Especialista en
Infraestructura y Riego de
la Unidad de Coordinación
Nacional
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
36,050.00 13,131.18 Rescindido 2020-05-

27
2020-06-

16
2020-06-

06
2020-06-

16
2020-06-

27
2020-06-

16
2020-08-

01
2020-06-

16
2021-01-

28

 BO-EMPODERAR-175919-
CS-INDV / Contratación de
un consultor individual por
producto para la revisión y
viabilización de planes de
alianza previamente
rechazados
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
8,985.00 0.00 Cancelado 2020-05-

27
2020-06-

06
2020-06-

27
2020-08-

01
2021-01-

28

 BO-EMPODERAR-175240-
CS-INDV / Contratación de
un consultor individual por
producto para facilitar el
enlace técnico y
administrativo financiero
entre el Programa
EMPODERAR y el Ministerio
de Desarrollo Rural y
Tierras
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
14,100.00 13,981.85 Firmado 2020-05-

22
2020-06-

07
2020-06-

01
2020-06-

16
2020-06-

22
2020-06-

16
2020-07-

27
2020-06-

16
2021-01-

23

 BO-EMPODERAR-175921-
CS-INDV / Contratación
Secretaria de la Unidad de
Coordinación Nacional
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
15,668.00 13,567.17 Firmado 2020-06-

03
2020-06-

24
2020-07-

22
2020-06-

24
2020-08-

12
2020-06-

26
2020-09-

16
2020-06-

26
2021-03-

15

 BO-EMPODERAR-175923-
CS-INDV / Contratación
Chofer de la Unidad de
Coordinación Nacional
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
15,668.00 0.00 Cancelado 2020-05-

27
2020-07-

15
2020-08-

05
2020-09-

09
2021-03-

08

 BO-EMPODERAR-175886-
CS-INDV / Contratación del
Coordinador General del
Programa EMPODERAR
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
48,410.00 2,829.11 Rescindido 2020-05-

27
2020-06-

09
2020-07-

15
2020-07-

27
2020-08-

05
2020-07-

31
2020-09-

09
2020-08-

01
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-178600-
CS-CDS / Selección del
personal técnico para la
Unidad de Coordinación
Nacional y las unidades
operativas departamentales
del PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Selección directa

de consultores Direct
 

20,000.00 21,224.62 Firmado 2020-06-
09

2020-06-
15

2020-06-
19

2020-06-
19

2020-08-
23

2020-06-
19

2020-12-
31

 BO-EMPODERAR-178606-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea:
Especialista Ambiental de la
UCN
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
12,016.00 9,483.63 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

16
2020-07-

28
2020-07-

31
2020-08-

18
2020-08-

10
2020-09-

22
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178616-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea:
Asistente en adquisiciones
de la UCN
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,898.00 7,022.64 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

16
2020-07-

28
2020-07-

31
2020-08-

18
2020-08-

10
2020-09-

22
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178618-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea: Oficial
de alianzas UOD La Paz
(Rurrenabaque)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
10,782.00 8,509.59 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

16
2020-07-

28
2020-07-

31
2020-08-

18
2020-08-

10
2020-09-

22
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178619-
CS-INDV / Contratación
Consultor por producto:
Oficial de Infraestructura y
Riego UOD Oruro
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
10,782.00 8,509.59 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

16
2020-07-

28
2020-07-

31
2020-08-

18
2020-08-

10
2020-09-

22
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178620-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea:
Operador departamental
UOD Oruro
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
15,376.00 12,135.15 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

16
2020-07-

28
2020-07-

31
2020-08-

18
2020-08-

10
2020-09-

22
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178621-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea: Analista
Ambiental UOR Chaco
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
10,782.00 8,509.59 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

16
2020-07-

28
2020-07-

31
2020-08-

18
2020-08-

10
2020-09-

22
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178622-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea: Oficial
de alianzas UOR Chaco
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
10,782.00 8,497.28 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

16
2020-07-

28
2020-07-

31
2020-08-

18
2020-08-

10
2020-09-

22
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178623-
CS-INDV / Contratación
Operador UOD
Cochabamba
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
15,376.00 12,407.69 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

16
2020-07-

28
2020-08-

04
2020-08-

18
2020-08-

07
2020-09-

22
2020-08-

07
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178625-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea: Analista
ambiental UOD Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
10,782.00 8,521.93 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

16
2020-07-

28
2020-07-

31
2020-08-

18
2020-08-

10
2020-09-

22
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178626-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea: Oficial
de infraestructura y riego
UOD Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
10,782.00 8,509.59 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

16
2020-07-

28
2020-07-

31
2020-08-

18
2020-08-

10
2020-09-

22
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178628-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea: Analista
en desarrollo
organizacional UOD Tarija
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
10,782.00 8,509.59 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

16
2020-07-

28
2020-07-

31
2020-08-

18
2020-08-

10
2020-09-

22
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178631-
CS-INDV / Contratación de
un consultor individual por
producto para apoyar en el
registro de actividades
aprobadas en el STEP
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
4,450.00 4,413.45 Firmado 2020-06-

09
2020-06-

17
2020-06-

19
2020-07-

13
2020-07-

10
2020-07-

13
2020-08-

14
2020-07-

13
2020-09-

30

 BO-EMPODERAR-178635-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea:
Asistente Administrativa -
Secretaria UOD Potosí
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
5,223.00 5,039.15 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

16
2020-06-

19
2020-06-

24
2020-07-

10
2020-06-

24
2020-08-

14
2020-06-

24
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178876-
CS-INDV / Contratación de
un consultor individual por
producto para la revisión y
viabilización de planos de
alianza previamente
observados en la UOD Beni
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
8,985.00 0.00 Cancelado 2020-06-

10
2020-06-

20
2020-07-

11
2020-08-

15
2021-02-

11

 BO-EMPODERAR-178982-
CS-INDV / Contratación de
un consultor individual por
producto para que preste
asesoramiento técnico legal
administrativo
especializado al Programa
EMPODERAR.
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
11,298.00 0.00 Cancelado 2020-06-

10
2020-06-

17
2020-06-

20
2020-07-

11
2020-08-

15
2021-02-

11

 BO-EMPODERAR-178986-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea: Analista
financiero II de la UCN
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
2,485.00 2,468.21 Finalizado 2020-06-

10
2020-06-

23
2020-06-

16
2020-07-

01
2020-06-

18
2020-07-

01
2020-06-

22
2020-07-

01
2020-08-

06
2020-08-

15

 BO-EMPODERAR-178615-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea: Analista
en comunicación de la UCN.
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
10,782.00 8,509.59 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

17
2020-07-

28
2020-07-

31
2020-08-

18
2020-08-

10
2020-09-

22
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178946-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea :
Analista fifuciario de la
UOD Beni
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
10,782.00 8,509.59 Rescindido 2020-06-

10
2020-06-

17
2020-07-

29
2020-07-

31
2020-08-

19
2020-08-

10
2020-09-

23
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178943-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea:
Asistente de sistemas de la
UCN
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,898.00 7,022.64 Rescindido 2020-06-

10
2020-06-

17
2020-07-

29
2020-07-

31
2020-08-

19
2020-08-

10
2020-09-

23
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178617-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea:
Operador de la UOD La Paz
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
15,376.00 12,407.71 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

17
2020-07-

28
2020-07-

31
2020-08-

18
2020-08-

07
2020-09-

22
2020-08-

07
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-178614-
CS-INDV / Contratación
Consultor de linea;
Especialista en capacitación
y asistencia técnica de la
UCN
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
12,016.00 9,469.92 Rescindido 2020-06-

09
2020-06-

17
2020-07-

28
2020-07-

31
2020-08-

18
2020-08-

10
2020-09-

22
2020-08-

10
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-183809-
CS-INDV / Contratación
Analista Fiduciario para la
Unidad Operativa
departamental Pando
 

IBRD / 87350 Institutional Strengthening Posterior Individual Open
 

28,750.00 0.00 Ejecución
pendiente

2020-07-
10

2020-08-
11

2020-08-
17

2020-08-
24

2020-12-
31

 BO-EMPODERAR-183813-
CS-INDV / Contratación
Chofer para la UOD Pando
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
12,815.00 0.00 En ejecución 2020-07-

10
2020-08-

11
2020-08-

17
2020-08-

24
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-183814-
CS-INDV / Especialista en
Desarrollo Organizacional
de la Unidad de
Coordinación Nacional
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
32,050.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-07-

10
2020-08-

11
2020-08-

17
2020-08-

24
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-183819-
CS-INDV / Auxiliar -
Técnico UCN: Consultor de
línea responsable de apoyo
al equipo técnico y
administrativo del Proyecto
de Alianzas Rurales, en las
actividades y tareas críticas
que se presentan en la
operación del Proyecto
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
13,930.00 0.00 En ejecución 2020-07-

10
2020-11-

25
2020-08-

11
2020-08-

17
2020-08-

24
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-185156-
CS-INDV / Contratación
Chofer para la UOD
Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
12,815.00 0.00 En ejecución 2020-07-

21
2020-08-

22
2020-08-

28
2020-09-

04
2020-12-

31
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 BO-EMPODERAR-188561-
CS-INDV / Contratación
Operador Unidad Operativa
Departamental Pando
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
38,450.00 7,648.59 Rescindido 2020-08-

12
2020-08-

24
2020-09-

09
2020-09-

30
2020-09-

12
2020-09-

16
2020-10-

01
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-188562-
CS-INDV / Contratación
Operador Unidad Operativa
Departamental Beni
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
38,450.00 0.00 En ejecución 2020-08-

12
2020-08-

24
2020-09-

09
2020-09-

30
2020-09-

12
2020-10-

01
2020-09-

16
2020-12-

31

 BO-EMPODERAR-189219-
CS-INDV / Contratación
Operador Unidad Operativa
Departamental Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
38,450.00 0.00 En ejecución 2020-08-

17
2020-08-

24
2020-09-

14
2020-09-

17
2020-09-

21
2020-12-

30

 BO-EMPODERAR-190584-
CS-INDV / CHOFER -
ASISTENTE PARA LA
UNIDAD OPERATIVA
DEPARTAMENTAL DE
ORURO PROYECTO PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
27,370.00 0.00 En ejecución 2020-08-

26
2020-08-

26
2020-09-

27
2020-10-

03
2020-10-

10
2021-02-

05

 BO-EMPODERAR-192319-
CS-INDV / OPERADOR
DEPARTAMENTAL PARA LA
UNIDAD OPERATIVA
DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PROYECTO PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
38,500.00 0.00 En ejecución 2020-09-

07
2020-09-

14
2020-10-

05
2020-10-

08
2020-10-

12
2021-01-

26

 BO-EMPODERAR-196705-
CS-INDV / Consultor por
producto para apoyo
transversal entre el
proyecto PAR II y el FPS
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
4,010.00 0.00 En ejecución 2020-09-

28
2020-09-

30
2020-10-

08
2020-10-

29
2020-12-

03
2021-02-

01

 BO-EMPODERAR-198523-
CS-CDS / AJUSTES Y
OPTIMIZACIONES DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN
GERENCIAL
GEOREFERENCIADO DEL
PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Selección directa

de consultores Direct
 

20,050.00 0.00 En ejecución 2020-10-
07

2020-10-
09

2020-10-
17

2020-12-
21

2021-06-
19

 BO-EMPODERAR-205609-
CS-INDV / Contratación del
Coordinador General del
Programa EMPODERAR
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
37,020.00 33,949.31 Firmado 2020-11-

19
2020-11-

20
2020-11-

29
2020-11-

16
2020-12-

20
2020-11-

16
2021-01-

24
2020-11-

16
2021-07-

23

 BO-EMPODERAR-205573-
CS-INDV / Contratación
Especialista en Capacitación
y Asistencia Técnica de la
Unidad de Coordinación
Nacional
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
26,034.00 0.00 En ejecución 2020-11-

19
2020-11-

25
2020-11-

29
2020-12-

20
2021-01-

24
2021-07-

23

 BO-EMPODERAR-205606-
CS-INDV / Contratación
Analista en Comunicación
de la Unidad de
Coordinación Nacional
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
24,626.00 0.00 En ejecución 2020-11-

19
2020-11-

25
2020-11-

29
2020-12-

20
2021-01-

24
2021-07-

23

 BO-EMPODERAR-206573-
CS-INDV / Contratación
Operador Unidad Operativa
Departamental La Paz
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
30,750.00 0.00 En ejecución 2020-11-

25
2020-11-

30
2020-12-

05
2020-12-

26
2021-01-

30
2021-07-

29

 BO-EMPODERAR-207481-
CS-INDV / Contratación
Operador de la Unidad
Operativa Departamental
Pando
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
30,750.00 0.00 En ejecución 2020-12-

01
2020-12-

01
2020-12-

11
2021-01-

01
2021-02-

05
2021-08-

04

 BO-EMPODERAR-207846-
CS-INDV / Contratación
Asistente de Sistemas de la
Unidad de Coordinación
Nacional
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
17,795.00 0.00 En ejecución 2020-12-

02
2020-12-

03
2020-12-

12
2021-01-

02
2021-02-

06
2021-08-

05

 BO-EMPODERAR-208447-
CS-INDV / Contratación
Analista en Desarrollo
Organizacional para la
Unidad Operativa
Departamental La Paz
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
21,564.00 0.00 En ejecución 2020-12-

07
2020-12-

08
2020-12-

17
2021-01-

07
2021-02-

11
2021-08-

10

 BO-EMPODERAR-208451-
CS-INDV / Contratación
Especialista en
Infraestructura y Riego de
la Unidad de Coordinación
Nacional
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
22,029.00 0.00 En ejecución 2020-12-

07
2021-01-

25
2021-02-

15
2021-03-

22
2021-06-

30

 BO-EMPODERAR-208455-
CS-INDV / Contratación
Operador de la Unidad
Operativa Departamental
Cochabamba
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
28,188.00 0.00 En ejecución 2020-12-

07
2021-01-

25
2021-02-

15
2021-03-

22
2021-06-

30

 BO-EMPODERAR-208459-
CS-INDV / Cointratación
Especialista Ambiental de la
Unidad de Coordinación
Nacional
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
22,029.00 0.00 Cancelado 2020-12-

07
2021-01-

25
2021-02-

15
2021-03-

22
2021-06-

30

 BO-EMPODERAR-208460-
CS-INDV / Contratación
Asistente en Adquisiciones
de la Unidad de
Coordinación Nacional
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
16,313.00 0.00 En ejecución 2020-12-

07
2020-12-

08
2021-01-

25
2021-02-

15
2021-03-

22
2021-06-

30

 BO-EMPODERAR-208461-
CS-INDV / Contratación
Oficial de Alianzas de la
Unidad Operativa
Departamental La Paz
(Rurrenabaque)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
19,367.00 0.00 En ejecución 2020-12-

07
2021-01-

25
2021-02-

15
2021-03-

22
2021-06-

30

 BO-EMPODERAR-208464-
CS-INDV / Contratación
Oficial de Infraestructura y
Riego de la Unidad
Operativa Departamental
Oruro
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
19,767.00 0.00 En ejecución 2020-12-

07
2020-12-

08
2021-01-

25
2021-02-

15
2021-03-

22
2021-06-

30

 BO-EMPODERAR-208466-
CS-INDV / Contratación
Oficial de Alianzas Unidad
Operativa Regional Chaco
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
19,767.00 0.00 En ejecución 2020-12-

07
2020-12-

08
2021-01-

25
2021-02-

15
2021-03-

22
2021-06-

30

 BO-EMPODERAR-208467-
CS-INDV / Contratación
Analista Ambiental de la
Unidad Operativa
Departamental Chuquisaca
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
19,767.00 0.00 En ejecución 2020-12-

07
2021-01-

25
2021-02-

15
2021-03-

22
2021-06-

30

 BO-EMPODERAR-208468-
CS-INDV / Contratación
Oficial de Infraestructura y
Riego de la Unidad
Operativa Departamental
Santa Cruz
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
19,767.00 0.00 En ejecución 2020-12-

07
2020-12-

08
2021-01-

25
2021-02-

15
2021-03-

22
2021-06-

30

 BO-EMPODERAR-208472-
CS-INDV / Contratación
Analista en Desarrollo
Organizacional de la Unidad
Operativa Departamental
Tarija
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
19,767.00 0.00 En ejecución 2020-12-

07
2020-12-

08
2021-01-

25
2021-02-

15
2021-03-

22
2021-06-

30

 BO-EMPODERAR-208473-
CS-INDV / Contratación
Analista Fiduciario de la
Unidad Operativa
Departamental Beni
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
19,767.00 0.00 Cancelado 2020-12-

07
2020-12-

08
2021-01-

25
2021-02-

15
2021-03-

22
2021-06-

30

 BO-EMPODERAR-208716-
CS-INDV / Contratación
Operador de la Unidad
Operativa Departamental
Tarija
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
28,188.00 0.00 En ejecución 2020-12-

08
2020-12-

11
2021-01-

26
2021-02-

16
2021-03-

23
2021-07-

01

 BO-EMPODERAR-209764-
CS-INDV / CONTRATACION
DE ESPECIALISTA
AMBIENTAL DE LA UNIDAD
DE COORDINACION
NACIONAL
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
22,029.00 0.00 En ejecución 2020-12-

14
2020-12-

15
2020-12-

24
2021-01-

14
2021-02-

18
2021-08-

17

 BO-EMPODERAR-211464-
CS-INDV / Contratación
Operador de la Unidad
Operativa Departamental
Beni
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
30,751.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-01-

02
2021-01-

23
2021-02-

27
2021-08-

26

 BO-EMPODERAR-211465-
CS-INDV / Contratación
Analista Fiduciario de la
Unidad Operativa
Departamental Beni
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
21,564.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-01-

02
2021-01-

23
2021-02-

27
2021-08-

26

 BO-EMPODERAR-211472-
CS-INDV / Contratación
Analista Financiero II de la
Unidad de Coordinación
Nacional
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
19,876.00 0.00 Ejecución

pendiente
2020-12-

23
2021-01-

02
2021-01-

23
2021-02-

27
2021-08-

26

 BO-EMPODERAR-211479-
CS-INDV / Contratación
Asistente Administrativo
Secretaria de la Unidad
Operativa Departamental
Cochabamba
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
10,445.00 0.00 En ejecución 2020-12-

23
2020-12-

23
2021-01-

02
2021-01-

23
2021-02-

27
2021-08-

26

 BO-EMPODERAR-212366-
CS-INDV / CONTRATACION
DE ASITENTE EN
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
17,150.00 0.00 En ejecución 2021-01-

05
2021-01-

05
2021-01-

10
2021-01-

31
2021-03-

07
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212521-
CS-INDV / ESPECIALISTA EN
NEGOCIOS RURALES PARA
LA UNIDAD DE
COORDINACION NACIONAL
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
20,030.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212522-
CS-INDV / ESPECIALISTA
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL PARA LA
UNIDAD DE COORDINACION
NACIONAL
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
20,030.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212523-
CS-INDV / OFICIAL DE
ALIANZA PARA LA UOD BENI
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212524-
CS-INDV / ANALISTA
AMBIENTAL PARA LA UOD
BENI
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212525-
CS-INDV / ANALISTA
FIDUCIARIO PARA LA UOD
BENI
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212527-
CS-INDV / ANALISTA
AMBIENTAL PARA LA UOD
COCHABAMBA
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212530-
CS-INDV / OPERADOR PARA
LA UOD CHUQUISACA
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
30,750.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212531-
CS-INDV / OFICIAL DE
ALIANZAS PARA LA UOD
CHUQUISACA
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212532-
CS-INDV / OFICIAL DE
ALIANZAS PARA LA UOD LA
PAZ
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212533-
CS-INDV / OFICIAL DE
ALIANZAS PARA LA UOD LA
PAZ
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212534-
CS-INDV / ANALISTA
AMBIENTAL PARA LA UOD
LA PAZ
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212537-
CS-INDV / ANALISTA
FIDUCUARIO PARA LA  UOD
LA LAZ (RURRENABAQUE)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212539-
CS-INDV / ANALISTA
AMBIENTAL PARA LA UDO
ORURO
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212541-
CS-INDV / ANALISTA
FIDUCIARIO PARA LA UOD
ORURO
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212542-
CS-INDV / ANALISTA
AMBIENTAL PARA LA UOD
PANDO
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212543-
CS-INDV / OFICIAL DE
INFRAESTRUCTURA Y RIEGO
PARA UOD PANDO
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212544-
CS-INDV / ANALISTA
FIDUCIARIO PARA LA UOD
PANDO
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212545-
CS-INDV / OFICIAL DE
INFRAESTRUCTURA Y RIEGO
PARA LA UOD POTOSI
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30
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 BO-EMPODERAR-212547-
CS-INDV / ANALISTA
FIDUCIARIO PARA LA UOD
POTOSI
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212548-
CS-INDV / OFICIAL DE
ALIANZAS PARA LA UOD
POTOSI (CAMARGO)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212549-
CS-INDV / ANALISTA
FIDUCUARIO PARA LA UOD
POTOSI (CAMARGO)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212550-
CS-INDV / ANALISTA
AMBIENTAL PARA LA UOD
SANTA CRUZ
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212551-
CS-INDV / OFICIAL DE
INFRAESTRUCTURA Y RIEGO
PARA LA UOD SANTA CRUZ
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212552-
CS-INDV / OFICIAL DE
ALIANZAS PARA LA UOD
SANTA CRUZ
(CHUQUITANIA)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212553-
CS-INDV / ANALISTA
FIDUCIARIO PARA LA UOD
TARIJA
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212566-
CS-INDV / AUXILIAR
TÉCNICO PARA LA UCN
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212570-
CS-INDV / CHOFER PARA
LA UOD BENI
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 En ejecución 2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212571-
CS-INDV / CHOFER PARA
LA UOD BENI
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 En ejecución 2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212572-
CS-INDV / SECRETARIA
UOD BENI
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 En ejecución 2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212573-
CS-INDV / CHOFER UOD
COCHABAMBA
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 En ejecución 2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212574-
CS-INDV / CHOFER PARA
LA UOD LA PAZ
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 En ejecución 2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212575-
CS-INDV / CHOFER PARA
LA UOD LA PAZ
(RURRENABAQUE)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 En ejecución 2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212577-
CS-INDV / SECRETARIA
PARA LA UOD LA PAZ
(RURRENABAQUE)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 En ejecución 2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212578-
CS-INDV / SECRETARIA
PARA LA UOD LA PAZ
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 En ejecución 2021-01-

06
2021-02-

01
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212579-
CS-INDV / SECRETARIA
PARA LA UOD ORURO
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 En ejecución 2021-01-

06
2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212580-
CS-INDV / CHOFER PARA
LA UOD  POTOSI
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 En ejecución 2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212581-
CS-INDV / SECRETARIA
PARA LA UOD POTOSI
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 En ejecución 2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212582-
CS-INDV / SECRETARIA
CAMARGO UOD POTOSI
(CAMARGO)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 En ejecución 2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212583-
CS-INDV / CHOFER PARA
LA UOD TARIJA
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,010.00 0.00 En ejecución 2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212751-
CS-INDV / ANALLISTA
FIDUCIACIO UOD
COCHABAMBA
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

07
2021-01-

12
2021-02-

02
2021-03-

09
2021-12-

02

 BO-EMPODERAR-212754-
CS-INDV / Oficial de
Alianzas UOD Oruro
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

07
2021-01-

12
2021-02-

02
2021-03-

09
2021-12-

02

 BO-EMPODERAR-212757-
CS-INDV / Analista en
Desarrollo Institucional
UOD Tarija
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
17,970.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

07
2021-01-

12
2021-02-

02
2021-03-

09
2021-12-

02

 BO-EMPODERAR-212761-
CS-INDV / Oficial de
Infraestructura y Riego UOD
La Paz
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
17,970.00 0.00 En ejecución 2021-01-

07
2021-01-

07
2021-01-

12
2021-02-

02
2021-03-

09
2021-12-

02

 BO-EMPODERAR-212947-
CS-INDV / ANALISTA
FIDUCIARIO UOD LA PAZ
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
21,570.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

08
2021-01-

13
2021-02-

03
2021-03-

10
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212948-
CS-INDV / ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
SECRETARIA
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
8,810.00 0.00 En ejecución 2021-01-

08
2021-01-

13
2021-02-

03
2021-03-

10
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212949-
CS-INDV / SECRETARIA
PARA LA UOD SANTA CRUZ
(CHIQUITANIA)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,810.00 0.00 En ejecución 2021-01-

08
2021-01-

08
2021-02-

26
2021-03-

19
2021-04-

23
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212950-
CS-INDV / CHOFER PARA
LA UOD SANTA CRUZ
(CHIQUITANIA)
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
8,810.00 0.00 En ejecución 2021-01-

08
2021-02-

26
2021-03-

19
2021-04-

23
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212528-
CS-INDV / OFICIAL DE
INFRAESTRUCTURA Y RIEGO
PARA LA UOD
COCHABAMBA
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
17,970.00 0.00 Cancelado 2021-01-

06
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-212098-
CS-INDV / Contratación
Operador de la Unidad
Operativa Departamental
Potosí
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
30,751.00 0.00 Cancelado 2020-12-

31
2021-01-

05
2021-01-

10
2021-01-

31
2021-03-

07
2021-09-

03

 BO-EMPODERAR-208454-
CS-INDV / Contratación
Operador de la Unidad
Operativa Departamental
Oruro
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
28,188.00 0.00 Cancelado 2020-12-

07
2020-12-

08
2021-01-

25
2021-02-

15
2021-03-

22
2021-06-

30

 BO-EMPODERAR-213546-
CS-INDV / OPERADOR
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
30,750.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

12
2021-01-

17
2021-02-

07
2021-03-

14
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-213547-
CS-INDV / OFICIAL DE
ALIANZAS  PARA LA UOD
POTOSI - CAMARGO
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
21,563.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

12
2021-01-

17
2021-02-

07
2021-03-

14
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-213549-
CS-INDV / OFICIAL DE
INFRAESTRUCTURA Y RIEGO
UOD COCHABAMBA
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
21,570.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-01-

12
2021-01-

17
2021-02-

07
2021-03-

14
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-214297-
CS-INDV / ASISTENTE DE
CONTABILIDAD UCN
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
4,450.00 0.00 En ejecución 2021-01-

16
2021-01-

28
2021-01-

21
2021-02-

11
2021-03-

18
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-217868-
CS-INDV / Operador de la
Unidad Operativa
Departamental Potosí
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
30,750.00 0.00 En ejecución 2021-02-

04
2021-03-

25
2021-04-

15
2021-05-

20
2021-11-

16

 BO-EMPODERAR-217869-
CS-INDV / Operador
Unidad Operativa
Departamental Oruro
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
30,750.00 0.00 En ejecución 2021-02-

04
2021-03-

25
2021-04-

15
2021-05-

20
2021-11-

16

 BO-EMPODERAR-218871-
CS-INDV / CONTRATACIÓN
DE UN CONSULTOR
INDIVIDUAL POR
PRODUCTO PARA
ACTUALIZAR EL REGISTRO
DE ACTIVIDADES
APROBADAS EN EL STEP
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
4,450.00 0.00 En ejecución 2021-02-

10
2021-02-

20
2021-03-

13
2021-04-

17
2021-06-

03

 BO-EMPODERAR-218878-
CS-INDV / Contratación de
10 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Tarija (Responsables de la
ejecución de planos de
alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planos de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
78,580.00 0.00 En ejecución 2021-02-

10
2021-03-

31
2021-04-

21
2021-05-

26
2021-11-

22

 BO-EMPODERAR-218885-
CS-INDV / Contratación de
10 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Pando (Responsables de la
ejecución de planos de
alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planos de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
78,580.00 0.00 En ejecución 2021-02-

10
2021-03-

31
2021-04-

21
2021-05-

26
2021-11-

22

 BO-EMPODERAR-218892-
CS-INDV / Contratación de
20 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Departamental La
Paz (Responsables de la
ejecución de planos de
alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planos de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
157,160.00 0.00 En ejecución 2021-02-

10
2021-03-

31
2021-04-

21
2021-05-

26
2021-11-

22

 BO-EMPODERAR-218894-
CS-INDV / Contratación de
10 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Oruro (Responsables de la
ejecución de planos de
alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planos de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
157,160.00 0.00 En ejecución 2021-02-

10
2021-03-

31
2021-04-

21
2021-05-

26
2021-11-

22

 BO-EMPODERAR-220600-
CS-INDV / Asistente
Administrativo para la
Unidad Operativa
Departamental de La Paz  -
PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
5,740.00 0.00 En ejecución 2021-02-

19
2021-02-

23
2021-03-

01
2021-03-

10
2021-03-

15
2021-09-

03

 BO-EMPODERAR-220611-
CS-INDV / Contratacion de
7 pasantes administrativos
para la Unidad de
Cordinacion Nacional - PAR
II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
12,244.00 0.00 En ejecución 2021-02-

19
2021-02-

23
2021-03-

01
2021-03-

04
2021-03-

08
2021-09-

04

 BO-EMPODERAR-220677-
CS-INDV / Analista
Desarrollo Organizacional
para la Unidad Operativa
Departamental de Oruro -
PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
16,840.00 0.00 En ejecución 2021-02-

19
2021-02-

22
2021-02-

24
2021-03-

17
2021-04-

21
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-221660-
CS-CDS / Auditoria
Financiera del periodo
comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de
2020
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Selección directa

de consultores Direct
 

21,865.00 0.00 En ejecución 2021-02-
24

2021-02-
25

2021-03-
06

2021-05-
10

2021-11-
30

 BO-EMPODERAR-223629-
CS-INDV / Contratación de
10 consultores por
producto: Acompañantes
de alianza en la Unidad
Operativa Departamental
Chuquisaca (Responsables
de la ejecución de planos
de alianza, de la
implementación física,
financiera y técnica y de
planos de alianza)
 

IBRD / 87350 Implementation of Rural
Alliances Posterior Individual Open

 
157,160.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

08
2021-04-

26
2021-05-

17
2021-06-

21
2021-12-

18
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 BO-EMPODERAR-225633-
CS-INDV / CONTRATACION
DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO -
SECRETARIA PARA LA UOD
SANTA CRUZ PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Open

 
6,406.00 0.00 En ejecución 2021-03-

19
2021-03-

22
2021-05-

07
2021-05-

28
2021-07-

02
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-226307-
CS-INDV / CONTRATACION
JEFE FINANCIERO PARA LA
UNIDAD DE COORDINACION
NACIONAL - PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
20,500.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

24
2021-03-

29
2021-04-

19
2021-05-

24
2021-11-

30

 BO-EMPODERAR-226308-
CS-INDV / CONTRATACION
DEL ESPECIALISTA EN
ADQUISICIONES PARA LA
UNIDAD DE COORDINACION
NACIONAL DEL PAR II
 

IBRD / 87350 Project Management,
Monitoring and Evaluation Posterior Individual Direct

 
16,025.00 0.00 Ejecución

pendiente
2021-03-

24
2021-03-

29
2021-04-

19
2021-05-

24
2021-11-

30


